
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50180000-3371 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 90,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุวรรณี แรงครุฑ โทร.5736 ผู้ประสานงาน สยป : นางเพ็ญศิริ บุญวงศ์  โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  และ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553  มาตรา 48 
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตราที่ 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
		ฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 6
โรงเรียน ได้ดำเนินการส่งเสริม
สนับสนุนให้การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นในทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่
างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกโรงเรียนรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน
(สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้านคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน
และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไปจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน 
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูล  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานคร
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพใน  การสร้างผู้นำทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ
ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่  ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน  
2.  เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
1. เครือข่ายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
2. เครือข่ายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่  ได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน  90,000.-บาท 
(โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)

ด้านคุณภาพ
1.  ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2.  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2564 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

0180000-3371-30-102568
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 30-10-2025, 3:05 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %

0180000-3371-30-102568
หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 30-10-2025, 3:05 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

0180000-3371-30-102568
หน้าที่3/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 30-10-2025, 3:05 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0180000-3371-30-102568
หน้าที่4/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 30-10-2025, 3:05 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : เตรียมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท

(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2564 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 15/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2564 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2564 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2564 
โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 03/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการและแนวทางเพิ่มเติมจากสำนักการศึกษา เนื่องจากติดสถานการณ์ (COVIT-19)
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน 
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2564  โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
(โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการและแนวทางเพิ่มเติมจากสำนักการศึกษา เนื่องจากติดสถานการณ์ (COVIT-19)
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน 
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2564  โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
(โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการและแนวทางเพิ่มเติมจากสำนักการศึกษา เนื่องจากติดสถานการณ์ (COVIT-19)
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน  2  วัน 
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน  2564  โดยใช้สถานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
(โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนวัดท่าพระพิจารณาดำเนินโครงการเฉพาะการคัดเลือกครูดีเด่น
โดยไม่จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเพื่อรักษามาตรการตามแนวทางป้องกันโรคระบาด และไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
พร้อมดำเนินการส่งคืนงบประมาณโครงการ จำนวน 90,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือบันทึกข้อความ กท5707/1174 ลงวันที่ 18 สิงหาคม
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2564 : ผลการดำเนินงานตามโครงการคิดเป็น 40 % เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนวัดท่าพระพิจารณาดำเนินโครงการเฉพาะการคัดเลือกครูดีเด่น
โดยไม่จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเพื่อรักษามาตรการตามแนวทางป้องกันโรคระบาด และไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
พร้อมดำเนินการส่งคืนงบประมาณโครงการ จำนวน 90,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือบันทึกข้อความ กท5707/1174 ลงวันที่ 18 สิงหาคม
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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