
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50180000-3390 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์  ศิริศักดิ์ 5732 ผู้ประสานงาน สยป : นางเพ็ญสิริ 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2
ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่อาศัย น่าท่องเที่ยว และเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
พิจารณาเห็นว่าถึงแม้พื้นที่เขตบางกอกใหญ่เป็นที่ตั้งชุมชนพักอาศัยเป็นส่วนใหญ่แต่ยังมีสถานที่เปลี่ยว พื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ขาดการดูแล
เอาใจใส่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอย่างเพียงพอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากอาชญากรรม ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
2. เพื่อเป็นการปรับสภาพแวดล้อมหรือแก้ไขจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
3. เพื่อเป็นการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีการดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ฝ่ายโยธา มีการดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ฝ่ายเทศกิจ มีการดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : เตรียมการจัดทำโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนมกราคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/03/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 :  การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนเมษายน 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50180000-3390 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์  ศิริศักดิ์ 5732 ผู้ประสานงาน สยป : นางเพ็ญสิริ 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2
ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่อาศัย น่าท่องเที่ยว และเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
พิจารณาเห็นว่าถึงแม้พื้นที่เขตบางกอกใหญ่เป็นที่ตั้งชุมชนพักอาศัยเป็นส่วนใหญ่แต่ยังมีสถานที่เปลี่ยว พื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ขาดการดูแล
เอาใจใส่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอย่างเพียงพอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากอาชญากรรม ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
2. เพื่อเป็นการปรับสภาพแวดล้อมหรือแก้ไขจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
3. เพื่อเป็นการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีการดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ฝ่ายโยธา มีการดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ฝ่ายเทศกิจ มีการดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

50180000-3390-4-72568
หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-07-2025, 7:10 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่1

50180000-3390-4-72568
หน้าที่3/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-07-2025, 7:10 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/10/2563 : เตรียมการจัดทำโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนมกราคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/03/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 :  การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนเมษายน 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50180000-3390 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

50180000-3390-4-72568
หน้าที่4/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-07-2025, 7:10 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

หน่วยงานที่รับชอบ. 

50180000-3390-4-72568
หน้าที่5/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-07-2025, 7:10 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์  ศิริศักดิ์ 5732 ผู้ประสานงาน สยป : นางเพ็ญสิริ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล
ตามที่กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2
ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่อาศัย น่าท่องเที่ยว และเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
พิจารณาเห็นว่าถึงแม้พื้นที่เขตบางกอกใหญ่เป็นที่ตั้งชุมชนพักอาศัยเป็นส่วนใหญ่แต่ยังมีสถานที่เปลี่ยว พื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ขาดการดูแล
เอาใจใส่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอย่างเพียงพอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากอาชญากรรม ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
2. เพื่อเป็นการปรับสภาพแวดล้อมหรือแก้ไขจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
3. เพื่อเป็นการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีการดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ฝ่ายโยธา มีการดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ฝ่ายเทศกิจ มีการดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : เตรียมการจัดทำโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนมกราคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/03/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 :  การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนเมษายน 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
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หน้าที่6/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-07-2025, 7:10 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จุด ในเดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50180000-3390 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์  ศิริศักดิ์ 5732 ผู้ประสานงาน สยป : นางเพ็ญสิริ 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2
ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่อาศัย น่าท่องเที่ยว และเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
พิจารณาเห็นว่าถึงแม้พื้นที่เขตบางกอกใหญ่เป็นที่ตั้งชุมชนพักอาศัยเป็นส่วนใหญ่แต่ยังมีสถานที่เปลี่ยว พื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ขาดการดูแล
เอาใจใส่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอย่างเพียงพอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากอาชญากรรม ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
2. เพื่อเป็นการปรับสภาพแวดล้อมหรือแก้ไขจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
3. เพื่อเป็นการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีการดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ฝ่ายโยธา มีการดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ฝ่ายเทศกิจ มีการดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : เตรียมการจัดทำโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6

จุด ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนมกราคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/03/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 :  การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนเมษายน 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 : การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6
จุด ในเดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2.พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 3.ตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 4.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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