
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

รหัสโครงการ... : 50180000-3424 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 225,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 439,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอารมณ์ เก่งถนอมศักดิ์  โทร.028682481 ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรษมล  สุนทรวิเศษ  โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่สำคัญ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน
และความสูญเสียทางด้านเศษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม โดยสถานการณ์ โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 ? 31
ธันวาคม 2562 พบว่าผู้ป่วยสะสมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 14,022 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 247.01 รายต่อประชากรแสนคน 
และในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 141 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 209.79 ต่อประชากรแสนคน
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจาก ทุกภาคส่วน
โดยให้ความสำคัญกับการจำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไป 
และมุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ รวมทั้ง 
การปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเร่งรัดระงับเหตุรำคาญ
จากความชุกชุมของยุงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management)
มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของประชาชน 

		สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ขึ้น
สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (ระยะที่ 2) พ.ศ.๒๕61 ? ๒๕65 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่
1.6 ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1.6.2.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ให้มีการดำเนินการด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
2.2 เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จดทะเบียนจำนวน 30 ชุมชน (เชิงปริมาณ)
3.2. ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่  จดทะเบียน จำนวน 30 ชุมชน
ให้มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (เชิงคุณภาพ)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณการบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกฯ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ และจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างประสานชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : อยู่ระหว่างประสานชุมชน เพื่อเตรียมลงพื้นที่ตามโครงการฯ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 8 ชุมชน จาก 30  ชุมชน

และอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 30 ชุมชน จาก 30  ชุมชน
และอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ครบทั้ง 30 ชุมชน จาก 30  ชุมชน
และอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ครบทั้ง 30 ชุมชน จาก 30  ชุมชน
และอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 64,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ครบทั้ง 30 ชุมชน จาก 30  ชุมชน
และอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 55,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ครบทั้ง 30 ชุมชน จาก 30  ชุมชน
และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 96,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/09/2565 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 224,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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