
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบางกอกน้อย smart city (รักษารอบโครงการbest)

รหัสโครงการ... : 50190000-3595 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภัทรพงษ์ ชมชื่น ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์  กาขาว โทร.1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตบางกอกน้อยเห็นความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เขต ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และการออกตรวจตราเพื่อบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
เพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อให้ถนนตามเป้าหมาย เป็นถนนที่มีภูมิทัศน์อย่างสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. เพื่อให้การตรวจสอบแก้ไขปัยหาต่างๆ ในพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ลดปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
๑. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เขตให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. ลดปัญหาเรื่องร้องเรียนในพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (โครงการบางกอกน้อยสมาร์ทซิตี้) รักษารอบ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการมอบหมายการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การมอบหมายการดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ถนนเป้าหมายตามแผนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ถนนเป้่าหมายทั้ง 3 สาย เพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ถนนเป้่าหมายทั้ง 3 สาย เพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามแผนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................
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