
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

รหัสโครงการ... : 50190000-3628 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศราวุฒ       ศรีสรรค์ โทร. 024330763 ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์  กาขาว 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 30
โดยให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด สำนักงานเขตบางกอกน้อยเพื่อสร้างความสวยงาม ร่มรื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสำรวจพื้นที่เขียวที่เพิ่มขึ้น
2. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่และรายงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ที่หน่วยงานอื่นดำเนินการ เช่น หน่วยราชการอื่น/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชนที่ดำเนินการในพื้นที่เขต
1.สวนหย่อมขนาดเล็ก
2.สวนหมู่บ้าน
3.สวนชุมชน
4.สวนระดับย่าน
5.ระดับเมือง
6.สวนถนน
7.สวนเฉพาะทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563:เขียนโครงการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เริ่มดำเนินการรวบรวมสถิติการสำรวจพื้นที่สีเขียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน ตุลาคม 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/31/2020 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน พฤศจิกายน 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 : การสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียว สำหรับจำนวนเป้าหมายปี 2564
สำนักงานสวนสาธารณะยังไม่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : การสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการเพิ่มพืันที่สีเขียวจากโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 1,802 ตารางเมตร สำหรับจำนวนเป้าหมายปี 2564 สำนักงานสวนสาธารณะยังไม่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้
1.	สนามหญ้า ดาดฟ้า คอนโดมิเนียม ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย ขนาด 208 ตารางเมตร(52 ตร.วา)
2.	สนามหญ้า ดาดฟ้า คอนโดมิเนียม ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย ขนาด 272 ตารางเมตร(68 ตร.วา)
3.	สวนถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ฝั่งขาเข้า ขนาด 360 ตารางเมตร( 90 ตร.วา)
รวม 840 ตารางเมตร (210 ตร.วา)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2564 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน มีนาคม 2564 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2564 : สำรวจพื้นที่ เพื่อรวบรวมรายงานครั้งที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้

1.	สวนแนวกำแพง คอนโดมิเนียมศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไปฉาย รหัส 18629 ขนาด 1 งาน(400 ตารางเมตร)
2.	สวนถนน ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 รหัส 18630 ขนาด 80 ตารางวา (320 ตารางเมตร)
3.	สวนถนน ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 รหัส 18631 ขนาด 400 ตารางวา (1,600 ตารางเมตร)
รวม 2,320 ตารางเมตร (580 ตารางวา)
กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (7 ประเภท) เป้าหมายปี 2564 ที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ = 2,570 ตารางเมตร สรุปได้ 3,160
ตารางเมตร = 122.96%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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