
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางกอกน้อย (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6881 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7 ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่เขตบางกอกน้อย มีอาณาเขตอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา และมีคลองสายหลัก สายรองหลายผ่านหลายสาย
ส่งผลให้ต้องมีการจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมจากเหตุภัยต่าง ๆ ในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอุทกภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 11 ซอย 3,378 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 0 ซอย 0 เมตร คิดเป็นร้อยละ 19.23
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 11,210 เมตร คิดเป็นร้อยละ 37.89
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 0
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 15 ซอย 6,962 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 0 ซอย 0 เมตร คิดเป็นร้อยละ 39.64
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 14,552 เมตร คิดเป็นร้อยละ 46.57
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 0
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 21 ซอย 12,155 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 2 ซอย 5,409 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 28,122 เมตร คิดเป็นร้อยละ 95.06
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 0
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 21 ซอย 12,155 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 2 ซอย 5,409 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 29,582 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 1,660 เมตร ดำเนินการได้ 1,660 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางกอกน้อย (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6881 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7 ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่เขตบางกอกน้อย มีอาณาเขตอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา และมีคลองสายหลัก สายรองหลายผ่านหลายสาย
ส่งผลให้ต้องมีการจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมจากเหตุภัยต่าง ๆ ในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอุทกภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 11 ซอย 3,378 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 0 ซอย 0 เมตร คิดเป็นร้อยละ 19.23
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 11,210 เมตร คิดเป็นร้อยละ 37.89
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 0
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 15 ซอย 6,962 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 0 ซอย 0 เมตร คิดเป็นร้อยละ 39.64
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 14,552 เมตร คิดเป็นร้อยละ 46.57
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 0
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 21 ซอย 12,155 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 2 ซอย 5,409 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 28,122 เมตร คิดเป็นร้อยละ 95.06
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 0
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ

50190000-6881-5-122568
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-12-2025, 9:39 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 21 ซอย 12,155 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 2 ซอย 5,409 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 29,582 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 1,660 เมตร ดำเนินการได้ 1,660 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางกอกน้อย (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6881 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7 ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่เขตบางกอกน้อย มีอาณาเขตอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา และมีคลองสายหลัก สายรองหลายผ่านหลายสาย
ส่งผลให้ต้องมีการจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมจากเหตุภัยต่าง ๆ ในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอุทกภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 11 ซอย 3,378 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 0 ซอย 0 เมตร คิดเป็นร้อยละ 19.23
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 11,210 เมตร คิดเป็นร้อยละ 37.89
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 0
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 15 ซอย 6,962 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 0 ซอย 0 เมตร คิดเป็นร้อยละ 39.64
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 14,552 เมตร คิดเป็นร้อยละ 46.57
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 0
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 21 ซอย 12,155 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 2 ซอย 5,409 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 28,122 เมตร คิดเป็นร้อยละ 95.06
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 0
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2565 : 

สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 21 ซอย 12,155 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 2 ซอย 5,409 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 29,582 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 1,660 เมตร ดำเนินการได้ 1,660 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางกอกน้อย (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6881 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7 ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่เขตบางกอกน้อย มีอาณาเขตอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา และมีคลองสายหลัก สายรองหลายผ่านหลายสาย
ส่งผลให้ต้องมีการจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมจากเหตุภัยต่าง ๆ ในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอุทกภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 11 ซอย 3,378 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 0 ซอย 0 เมตร คิดเป็นร้อยละ 19.23
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 11,210 เมตร คิดเป็นร้อยละ 37.89
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 0
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 15 ซอย 6,962 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 0 ซอย 0 เมตร คิดเป็นร้อยละ 39.64
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 14,552 เมตร คิดเป็นร้อยละ 46.57
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 0
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 21 ซอย 12,155 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 2 ซอย 5,409 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 28,122 เมตร คิดเป็นร้อยละ 95.06
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 0
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2565 : 
สนน.01 แผนการระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ
- สนข. ดำเนินการเอง แผนงาน 21 ซอย 12,155 เมตร ดำเนินการได้ 21 ซอย 12,155 เมตร
- จ้างเหมา แผนงาน 12 ซอย 5,409 เมตร ดำเนินการได้ 2 ซอย 5,409 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
สนน.02 เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลองฯ
- คลองที่ดูแล เปิดท่างน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน 29,582 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
- คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 1,660 เมตร ดำเนินการได้ 1,660 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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