
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50200000-3491 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 47,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 47,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวไพจิตร  สิทธิ์ธรรมวิไล/5477 ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรษมล  สุนทรวิเศษ/1517
1.3 หลักการและเหตุผล

1.	หลักการและเหตุผล
		กรุงเทพมหานคร  มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน  ชุมชนและ           ความต้องการของเยาวชน
โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัด และการประเมินมาตรฐานไว้
รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด 
นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดขึ้นมาเป็นผู้นำในการพัฒนานักเรียน  และให้ลูกเสือ ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้
เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละ เพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 		ดังนั้น  เพื่อการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด  นำไปสู่การพัฒนานักเรียน  มีประโยชน์ในการสร้างวินัย  และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  
ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี 
ฝ่ายการศึกษาจึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย รวมทั้งมีกิจกรรมอื่น ๆ
ประกอบการเดินสวนสนาม  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์  บริเวณโรงเรียน  และบริเวณชุมชนใกล้เคียง  เช่น การรักษาความสะอาด
ปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.	วัตถุประสงค์
2.1	เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด  รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย
2.2	เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย
2.3	เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด  ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน  ทั้งในบริเวณโรงเรียน  ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง
2.4	เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้
2.5	เพื่อเผยแพร่กิจการยุวกาชาด  ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.	เป้าหมาย 
3.1	ด้านปริมาณ   
-	สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน จำนวน 50 คน  ร่วมงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
3.2	ด้านคุณภาพ
3.2.1	สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา  ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันทุกโรงเรียน ทั่วกรุงเทพมหานคร 
ตามอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
3.2.2	ผู้บริหารงานยุวกาชาดทุกระดับของกรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญของกิจกรรม ในการพัฒนาเยาวชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีกำหนดการในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26-27 ม.ค.63 ณ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

สนามกีฬาแห่งชาติ) มีผู้เข้าร่วม 49 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดการในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26-27 ม.ค.63 ณ
สนามกีฬาแห่งชาติ) มีผู้เข้าร่วม 49 คน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณ และบางส่วนได้ทำการเบิกจ่ายแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 13,050 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 34,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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