
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50200000-3541 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 226,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 34,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปรียานิธิ  เฟื่องขจร/5477 ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรษมล  สุนทรวิเศษ/1517
1.3 หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล
		ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน
ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวัน    หยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้
ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข
ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน ?การพัฒนาคน?ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง
 		สำนักงานเขตตลิ่งชัน  จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น  เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาที่ต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัย
มีความรู้คู่คุณธรรม  โดยจัดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา  และมีคณะสงฆ์
จากวัดชัยพฤกษมาลาวรราชวิหาร  เป็นพระวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ทางพุทธศาสนา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. วัตถุประสงค์
		2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย
		2.2 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด  โรงเรียน  และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  แก่เด็ก 
และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
 		2.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา          ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ
และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมกับครอบครัวและปฏิบัติตน   ได้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนพิธี
		2.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่มีบทบาทเด่นชัด                 
ในการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์
		2.5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการ          ให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้คู่คุณธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3. เป้าหมาย 
		3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 สำนักงานเขตตลิ่งชัน  มีศูนย์พระพุทธศาสนา  จำนวน 1 ศูนย์
3.1.2 เด็กหรือเยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
		3.2 ด้านคุณภาพ
		      3.2.1 เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์  ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น
		      3.2.2 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาด้านจิตสำนึกให้เป็นพลเมืองที่ดี
		      3.2.3 วัด โรงเรียน และบ้าน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริม  และสนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้  ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิต ประจำวันได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่2
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 27/11/2563 : เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการฯ
เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลาได้ทำการจัดการเรียนการสอน พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตามโครงการที่วางไว้
และได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วบางส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการและได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณบางส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 24,220 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการและได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณบางส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,380 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการและได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณบางส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการและได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณบางส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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