
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50200000-6751 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 270,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 269,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 48
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้ดำเนินการสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใ
นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา
จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง
คุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี
แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง
มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืนและที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมตลอดไป
กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ 
ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
2.2  เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2.3  เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1  ด้านปริมาณ
- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3.2  ด้านคุณภาพ
- เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
- เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน
- เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 19/12/2565 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50200000-6751-5-112568
หน้าที่1/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่3

50200000-6751-5-112568
หน้าที่2/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 22/02/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 15/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/07/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่อจัดแสดงผลการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/08/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ?
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน
และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วบางส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 50,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ?
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน
และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 219,950 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50200000-6751 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 270,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 269,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 48
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้ดำเนินการสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใ
นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา
จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง
คุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี
แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง
มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืนและที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมตลอดไป
กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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หน้าที่3/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ 
ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
2.2  เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2.3  เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1  ด้านปริมาณ
- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3.2  ด้านคุณภาพ
- เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
- เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน
- เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 19/12/2565 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 15/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/07/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่อจัดแสดงผลการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/08/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ?
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน
และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วบางส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 50,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ?
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน
และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

50200000-6751-5-112568
หน้าที่4/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %

50200000-6751-5-112568
หน้าที่5/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 219,950 บาท

50200000-6751-5-112568
หน้าที่6/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50200000-6751-5-112568
หน้าที่7/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50200000-6751 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 270,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 269,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 48
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้ดำเนินการสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใ
นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา
จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง
คุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี
แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง
มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืนและที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมตลอดไป
กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ 
ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
2.2  เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2.3  เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1  ด้านปริมาณ
- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3.2  ด้านคุณภาพ
- เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
- เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน
- เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 19/12/2565 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย

50200000-6751-5-112568
หน้าที่8/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %

50200000-6751-5-112568
หน้าที่9/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

50200000-6751-5-112568
หน้าที่10/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50200000-6751-5-112568
หน้าที่11/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 15/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/07/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่อจัดแสดงผลการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/08/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ?
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน
และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วบางส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 50,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ?
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน
และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 219,950 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50200000-6751 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 270,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 269,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 48
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้ดำเนินการสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใ
นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา
จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง
คุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี
แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง
มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืนและที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมตลอดไป
กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา
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นคร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ 
ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
2.2  เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2.3  เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1  ด้านปริมาณ
- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3.2  ด้านคุณภาพ
- เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
- เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน
- เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 19/12/2565 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 15/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/07/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่อจัดแสดงผลการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/08/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ?
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน
และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วบางส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 50,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ?
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน
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และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 219,950 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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