
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

รหัสโครงการ... : 50210000-6758 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 5,928,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 3,558,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภัครัตกุล โทร 6628 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ  เที่ยงธรรม โทร 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร
มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล
มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน
โดยสำนักการศึกษาได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตภาษีเจริญ จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน
อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (ENGLISH INTEGRATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น
สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Co-Operation)  มีความร่วมมือ (Collaboration)
ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค
Thailand 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ       
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งเเต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปยกเว้นห้องเรียนสองภาษาด้านคุณภาพ       
1. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล       
2. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : โครงการได้รับการอนุมัติและได้รับเงินประจำงวดเเล้ว
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดและดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 :  ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 : ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนธันวาคม 2564 
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดกำเเพง โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี  และโรงเรียนวัดโตนด และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2565 :  ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนมกราคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบ ONLINE จำนวน 9 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดโตนด  และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE

0210000-6758-22-122568
หน้าที่1/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
(จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบ ONLINE จำนวน 9 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดโตนด  และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
(จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนมีนาคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบ ONLINE จำนวน 9 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดโตนด  และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
(จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนพฤษภาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนมิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 :  ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนกรกฎาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 :  ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2565 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,558,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

รหัสโครงการ... : 50210000-6758 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 5,928,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 3,558,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภัครัตกุล โทร 6628 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ  เที่ยงธรรม โทร 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร
มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล
มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน
โดยสำนักการศึกษาได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตภาษีเจริญ จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน
อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (ENGLISH INTEGRATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น
สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Co-Operation)  มีความร่วมมือ (Collaboration)
ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค
Thailand 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

0210000-6758-22-122568
หน้าที่2/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ       
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งเเต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปยกเว้นห้องเรียนสองภาษาด้านคุณภาพ       
1. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล       
2. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : โครงการได้รับการอนุมัติและได้รับเงินประจำงวดเเล้ว
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดและดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 :  ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 : ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนธันวาคม 2564 
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดกำเเพง โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี  และโรงเรียนวัดโตนด และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2565 :  ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนมกราคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบ ONLINE จำนวน 9 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดโตนด  และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
(จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบ ONLINE จำนวน 9 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดโตนด  และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
(จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนมีนาคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบ ONLINE จำนวน 9 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดโตนด  และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
(จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนพฤษภาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนมิถุนายน 2565

0210000-6758-22-122568
หน้าที่3/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %

0210000-6758-22-122568
หน้าที่4/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

0210000-6758-22-122568
หน้าที่5/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0210000-6758-22-122568
หน้าที่6/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 :  ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนกรกฎาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 :  ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนสิงหาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2565 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,558,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

รหัสโครงการ... : 50210000-6758 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 5,928,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 3,558,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภัครัตกุล โทร 6628 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ  เที่ยงธรรม โทร 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร
มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล
มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน
โดยสำนักการศึกษาได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตภาษีเจริญ จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน
อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (ENGLISH INTEGRATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น
สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Co-Operation)  มีความร่วมมือ (Collaboration)
ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค
Thailand 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ       
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งเเต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปยกเว้นห้องเรียนสองภาษาด้านคุณภาพ       
1. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล       
2. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : โครงการได้รับการอนุมัติและได้รับเงินประจำงวดเเล้ว
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดและดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 :  ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 : ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนธันวาคม 2564 
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย

0210000-6758-22-122568
หน้าที่7/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:43 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โรงเรียนวัดกำเเพง โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี  และโรงเรียนวัดโตนด และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2565 :  ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนมกราคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบ ONLINE จำนวน 9 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดโตนด  และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
(จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบ ONLINE จำนวน 9 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดโตนด  และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
(จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนมีนาคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบ ONLINE จำนวน 9 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดโตนด  และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
(จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนพฤษภาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนมิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 :  ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนกรกฎาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 :  ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2565 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,558,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

รหัสโครงการ... : 50210000-6758 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 5,928,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 3,558,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภัครัตกุล โทร 6628 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ  เที่ยงธรรม โทร 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร
มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล
มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน
โดยสำนักการศึกษาได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตภาษีเจริญ จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (ENGLISH INTEGRATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น
สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Co-Operation)  มีความร่วมมือ (Collaboration)
ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค
Thailand 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ       
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งเเต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปยกเว้นห้องเรียนสองภาษาด้านคุณภาพ       
1. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล       
2. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : โครงการได้รับการอนุมัติและได้รับเงินประจำงวดเเล้ว
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดและดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 :  ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 : ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนธันวาคม 2564 
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดกำเเพง โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี  และโรงเรียนวัดโตนด และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2565 :  ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนมกราคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบ ONLINE จำนวน 9 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดโตนด  และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
(จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบ ONLINE จำนวน 9 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดโตนด  และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
(จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษเริ่มดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนมีนาคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต แบบ ONLINE จำนวน 9 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดโตนด  และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE
ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

(จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนพฤษภาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนมิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 :  ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนกรกฎาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 :  ครูสอนภาษาอังกฤษดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2565 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,558,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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