
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน

รหัสโครงการ... : 50210000-6759 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 2,823,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,678,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภัครัตกุล โทร 6628 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม โทร 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาษาจีน กำลังมีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต
จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้นในการติดต่อสื่อสาร
ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า ทำให้ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย
     กรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว
จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งนอกจากภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีความรู้ด้านภาษาจีน เพื่อสามารถก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน
ตลอดจนนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศได้ในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ  จำนวน  13  โรงเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ     
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ? ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ     
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : โครงการได้รับการอนุมัติและได้รับเงินประจำงวดเเล้ว
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดและดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาจีนให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 :  ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนธันวาคม 2564 
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบONLINE จำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดกำเเพงและโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี  และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2565 : ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนมกราคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบ ONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดตะล่อม และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 :  ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

0210000-6759-22-122568
หน้าที่1/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:44 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบ ONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดตะล่อม และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนมีนาคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบ ONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดตะล่อม และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนพฤษภาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนมิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนกรกฎาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนสิงหาคม 2565
และดำเนินการเเข่งขันความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนเรียบร้อยเเล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2565 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,678,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน

รหัสโครงการ... : 50210000-6759 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 2,823,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,678,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภัครัตกุล โทร 6628 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม โทร 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาษาจีน กำลังมีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต
จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้นในการติดต่อสื่อสาร
ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า ทำให้ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย
     กรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว
จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งนอกจากภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีความรู้ด้านภาษาจีน เพื่อสามารถก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน
ตลอดจนนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศได้ในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ  จำนวน  13  โรงเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ     
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ? ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ     
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : โครงการได้รับการอนุมัติและได้รับเงินประจำงวดเเล้ว
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดและดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาจีนให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 :  ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนธันวาคม 2564 
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบONLINE จำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดกำเเพงและโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี  และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2565 : ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนมกราคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบ ONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดตะล่อม และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 :  ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบ ONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดตะล่อม และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนมีนาคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบ ONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดตะล่อม และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนพฤษภาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนมิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนกรกฎาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนสิงหาคม 2565
และดำเนินการเเข่งขันความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนเรียบร้อยเเล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2565 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,678,800 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน

รหัสโครงการ... : 50210000-6759 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 2,823,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,678,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภัครัตกุล โทร 6628 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม โทร 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาษาจีน กำลังมีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต
จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้นในการติดต่อสื่อสาร
ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า ทำให้ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย
     กรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว
จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งนอกจากภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีความรู้ด้านภาษาจีน เพื่อสามารถก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน
ตลอดจนนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศได้ในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ  จำนวน  13  โรงเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ     
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ? ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ     
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : โครงการได้รับการอนุมัติและได้รับเงินประจำงวดเเล้ว
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดและดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาจีนให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 :  ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนธันวาคม 2564 
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบONLINE จำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดกำเเพงและโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี  และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2565 : ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนมกราคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบ ONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดตะล่อม และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0210000-6759-22-122568
หน้าที่7/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:44 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5

0210000-6759-22-122568
หน้าที่8/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:44 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/02/2565 :  ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบ ONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดตะล่อม และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนมีนาคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบ ONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดตะล่อม และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนพฤษภาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนมิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนกรกฎาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนสิงหาคม 2565
และดำเนินการเเข่งขันความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนเรียบร้อยเเล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2565 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,678,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน

รหัสโครงการ... : 50210000-6759 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 2,823,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,678,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภัครัตกุล โทร 6628 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม โทร 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาษาจีน กำลังมีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต
จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้นในการติดต่อสื่อสาร
ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า ทำให้ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย
     กรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว
จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งนอกจากภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีความรู้ด้านภาษาจีน เพื่อสามารถก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน
ตลอดจนนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศได้ในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ  จำนวน  13  โรงเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ     
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ? ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ     

0210000-6759-22-122568
หน้าที่9/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:44 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : โครงการได้รับการอนุมัติและได้รับเงินประจำงวดเเล้ว
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดและดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาจีนให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 :  ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนธันวาคม 2564 
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบONLINE จำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดตะล่อม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดกำเเพงและโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี  และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2565 : ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนมกราคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบ ONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดตะล่อม และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 :  ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบ ONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดตะล่อม และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : ครูสอนภาษาจีนเริ่มดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนมีนาคม 2565
มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการสอนภาษาจีน แบบ ONLINE จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดตะล่อม และโรงเรียนวัดกำเเพง และจัดการเรียนการสอนฯแบบ ON-SITE ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย และโรงเรียนวัดโคนอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนพฤษภาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนมิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนกรกฎาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 : ครูสอนภาษาจีนดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในเดือนสิงหาคม 2565
และดำเนินการเเข่งขันความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนเรียบร้อยเเล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0210000-6759-22-122568
หน้าที่10/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:44 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่12

0210000-6759-22-122568
หน้าที่11/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:44 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/09/2565 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,678,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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