
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50220000-6964 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรมณี  ปทุมชัย โทร 1511
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญ และกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน
เนื่องจากประชาชนมีการใช้รถเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนจะมีการับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด
บางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ใช้ถนนได้ เพื่อให้สภาพปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่เขตหนองแขมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรในพื้นที่เขตดังกล่าวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2564 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/12/2564 : ในรอบเดือน ธันวาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/01/2565 : ในรอบเดือน มกราคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2565 : ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง

50220000-6964-3-72568
หน้าที่1/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 3:46 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %

50220000-6964-3-72568
หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 3:46 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

50220000-6964-3-72568
หน้าที่3/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 3:46 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50220000-6964-3-72568
หน้าที่4/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 3:46 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 27/03/2565 : ในรอบเดือน มีนาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน

1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/04/2565 : ในรอบเดือน เมษายน เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีการอำนวยการจราจร เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2022-05-31 : ในรอบเดือน พฤษภาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/06/2565 : ในรอบเดือน มิถุนายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/07/2565 : ในรอบเดือน กรกฎาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/08/2565 : ในรอบเดือน สิงหาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/09/2565 : ในรอบเดือน กันยายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50220000-6964 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

50220000-6964-3-72568
หน้าที่5/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 3:46 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรมณี  ปทุมชัย โทร 1511
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญ และกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน
เนื่องจากประชาชนมีการใช้รถเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนจะมีการับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด
บางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ใช้ถนนได้ เพื่อให้สภาพปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่เขตหนองแขมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรในพื้นที่เขตดังกล่าวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2564 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/12/2564 : ในรอบเดือน ธันวาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/01/2565 : ในรอบเดือน มกราคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2565 : ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/03/2565 : ในรอบเดือน มีนาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/04/2565 : ในรอบเดือน เมษายน เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีการอำนวยการจราจร เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2022-05-31 : ในรอบเดือน พฤษภาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/06/2565 : ในรอบเดือน มิถุนายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/07/2565 : ในรอบเดือน กรกฎาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/08/2565 : ในรอบเดือน สิงหาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/09/2565 : ในรอบเดือน กันยายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50220000-6964 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรมณี  ปทุมชัย โทร 1511
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญ และกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน
เนื่องจากประชาชนมีการใช้รถเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนจะมีการับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด

50220000-6964-3-72568
หน้าที่7/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 3:46 am)
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บางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ใช้ถนนได้ เพื่อให้สภาพปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่เขตหนองแขมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรในพื้นที่เขตดังกล่าวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2564 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/12/2564 : ในรอบเดือน ธันวาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/01/2565 : ในรอบเดือน มกราคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2565 : ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/03/2565 : ในรอบเดือน มีนาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/04/2565 : ในรอบเดือน เมษายน เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีการอำนวยการจราจร เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2022-05-31 : ในรอบเดือน พฤษภาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
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2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/06/2565 : ในรอบเดือน มิถุนายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/07/2565 : ในรอบเดือน กรกฎาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/08/2565 : ในรอบเดือน สิงหาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/09/2565 : ในรอบเดือน กันยายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50220000-6964 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรมณี  ปทุมชัย โทร 1511
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญ และกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน
เนื่องจากประชาชนมีการใช้รถเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนจะมีการับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด
บางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ใช้ถนนได้ เพื่อให้สภาพปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่เขตหนองแขมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรในพื้นที่เขตดังกล่าวขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -
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1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2564 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/12/2564 : ในรอบเดือน ธันวาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/01/2565 : ในรอบเดือน มกราคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2565 : ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/03/2565 : ในรอบเดือน มีนาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/04/2565 : ในรอบเดือน เมษายน เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีการอำนวยการจราจร เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2022-05-31 : ในรอบเดือน พฤษภาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/06/2565 : ในรอบเดือน มิถุนายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/07/2565 : ในรอบเดือน กรกฎาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/08/2565 : ในรอบเดือน สิงหาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/09/2565 : ในรอบเดือน กันยายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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