
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับสภาพแวดล้อมแก้ไขจุดเสี่ยง

รหัสโครงการ... : 50230000-3248 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ โทร.5834 ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์  ตั๊งสมบูรณ์  โทร.1512
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีความจำเป็นต้องมีการบูรณาการในการปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เปลี่ยว
เป็นการสิ่งเสริมการท่องเที่ยวในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีการปลอดภัยและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเผ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มากขึ้น
2.เพื่อมีการประสานงานมีส่วนร่วมภาครัฐและประชาชน
3.เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายและไม่ประมาทตลอดเวลา
4.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างประชาชนและเทศกิจมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและลดจุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2561 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งไม้ คลองตาแพ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ , จัดเก็บวัชพืช , จัดเจ้าหน้าร่วมดำเนินการ 
ฝ่ายเทศกิจ  ตำรวจ  ทหาร
ฝ่ายโยธา  ฝ่ายรักษา  ( 12 ธ.ค. 61 )
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2562 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด                     
                                    อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 155 ครั้ง   1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2  
                       
2.บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี                                    
                           3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52   4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่
2(เจ้าของรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)
5.ท่าเทียบเรือเชิงสะพานสูง คลองพิทยาลงกรณ์   - พัฒนาปรับภูมิทัศน์   - ประชาสัมพันธ์ จุดเสี่ยงภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กุมภาพันธ์2562 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด                          
                               อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 1 ครั้ง   1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2          
               
2.บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี                                    
                           3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52   
4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่ 2 (เจ้าของรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว) 
5.ท่าเทียบเรือเชิงสะพานสูง คลองพิทยาลงกรณ์             
 - พัฒนาปรับภูมิทัศน์   - ประชาสัมพันธ์ จุดเสี่ยงภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50230000-3248-11-32569
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 11-03-2026, 6:14 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6

50230000-3248-11-32569
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 11-03-2026, 6:14 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เดือนมีนาคม 2562 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด                    
                                     อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 1 ครั้ง   1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2    
                     
2.บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี                                    
                           3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52   
4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่ 2  (เจ้าของรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)   5.ท่าเทียบเรือเชิงสะพานสูง คลองพิทยาลงกรณ์       
     
 - พัฒนาปรับภูมิทัศน์   - ประชาสัมพันธ์ จุดเสี่ยงภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2562 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด                     
                                     อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 1 ครั้ง   1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2    
                     
2.บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี                                    
                           3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52   
4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่ 2  (เจ้าของรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)   5.ท่าเทียบเรือเชิงสะพานสูง คลองพิทยาลงกรณ์       
                         - พัฒนาปรับภูมิทัศน์   - ประชาสัมพันธ์ จุดเสี่ยงภัย (พัฒนาทำความสะอาดคลองพระชัยยศสมบัติ เทียนทะเล 20)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2562 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด                  
                                        อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 1 ครั้ง   1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2 
                        
2.บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี                                    
                           3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52  4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่
2(เจ้าของรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)    
5.ท่าเทียบเรือเชิงสะพานสูง คลองพิทยาลงกรณ์    - พัฒนาปรับภูมิทัศน์ พัฒนาลำราง ม.ธนบุรีคอมเพล็กซ์ ซอยวัดเลา  - ประชาสัมพันธ์
จุดเสี่ยงภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2562 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด                     
                                     อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 1 ครั้ง   1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2    
                     
2.บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี                                    
                           3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52  4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่ 2
 (เจ้าของรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)    
5.ท่าเทียบเรือเชิงสะพานสูง คลองพิทยาลงกรณ์    - พัฒนาปรับภูมิทัศน์ พัฒนาลำราง คลองขุดใหม่ ถนนกาญจนาภิเษก  - ประชาสัมพันธ์
จุดเสี่ยงภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราสอดส่อง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย
จำนวน 5 จุด                                                           อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 1 ครั้ง  
1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2                          
2.บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี                                    
                           3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52  4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่ 2
 (เจ้าของรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)    
5.ท่าเทียบเรือเชิงสะพานสูง คลองพิทยาลงกรณ์    - พัฒนาปรับภูมิทัศน์ พัฒนาลำราง  ซอยวัดกก คลองลาดลำพู  - ประชาสัมพันธ์ จุดเสี่ยงภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด                                               
           อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 1 ครั้ง   1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2                          
2.บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี                                    
                           3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52  4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่ 2
 (เจ้าของรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)    
5.ท่าเทียบเรือเชิงสะพานสูง คลองพิทยาลงกรณ์    - พัฒนาปรับภูมิทัศน์ วัดกก ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาด เก็บขยะ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ (ตู้เขียว)  ในเดือนกันยายน 2562 จำนวน 15 จุด  ตรวจจุดล่อแหลม
จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 3
ครั้ง/จุด  และรวบรวมสมุดตรวจรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน 
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบเหตุแต่อย่างไร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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