
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50230000-3345 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 314,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 81,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอิศกานติช์  ศรีจารุนาภิรัชต์  โทร. 5829 ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั๊งสมบูรณ์   โทร. 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษา สงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน
ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้และเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งสนับสนุนการพัฒนาคน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนได้ศึกษาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ
และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมกับครอบครัวและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนพิธี
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งอยู่มีบทบาทเด่นชัดในการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้คู่คุณธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.เป้าหมายด้านปริมาณ
	ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร  ปฏิบัติงานศูนย์ละ  3  คน  ประกอบด้วย
		-  ผู้บริหารโรงเรียน			จำนวน  1  คน
		-  ครูผู้ประสานงาน			จำนวน  1  คน
		-  คนงานดูแลความสะอาด		จำนวน  1  คน
2.เป้าหมายด้านคุณภาพ
	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการวางแผนการจัดสื่อการเรียนรู้  การเตรียมอุปกรณ์  การบริการอาคารสถานที่  การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียน
ห้องเรียน และบริเวณโดยรอบในโรงเรียน  ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย 
ในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำตารางเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : จัดทำตารางเรียน ติดต่อพระวิทยากร และนักเรียนเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ประจำเดือนพฤศจิกายน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : นักเรียนได้เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนธันวาคม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,780 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/1/2563 : นักเรียนได้เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนมกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : นักเรียนได้เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 29,280 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : นักเรียนได้เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนมีนาคม 2563
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %

50230000-3345-9-12569
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 9-01-2026, 4:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 37,140 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 24/04/2563 : เบิกจ่ายงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว และได้ชะลอโครงการตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449

ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 2020-6-25 : เบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว และได้ยกเลิกโครงการตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7
เมษายน 2563 ข้อ 3 โครงการที่บางโรงเรียนดำเนินการไปแล้ว แต่บางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการให้งดและยกเลิก ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย 
และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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