
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 50230000-3381 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศักดิ์สิทธิ์  โคนาโล โทร.5834 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภารัตน์  ตั๊งสมบูรณ์ โทร. 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร  ในฐานะผู้ดูแลและเฝ้าระวังให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จึงจำเป็นต้องเพิ่มการดำเนินงานในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันและปรับสภาพแวดล้อมเพื่อลดโอกาสในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
โดยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหลายหน่วยงานเพื่อนำมาตรการต่างๆ ลงไปในระดับพื้นที่ โดยให้สำนักงานเขตประสานกับสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
ออกตรวจพื้นที่ป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสถานการณ์ปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ประชาชนเขตบางขุนเทียน มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและร่วมกันระวังภัยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น
3 เพื่อเป็นการประสานงานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางขุนเทียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ลดปัญหาการก่ออาชญากรรมประเภทต่างๆ และเสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม
และพื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน คือ พื้นที่เสี่ยงภัย และตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดความล่อแหลมการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 จัดทำโครงการและคำสั่งการปฏิบัติงานตรวจจุดเสี่ยงภัยและกล้อง CCTV จำนวน 17
จุด จุดเสี่ยงด้านความความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัย วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจจุดติดตั้งกล้อง
CCTV วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด และจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน (อาสาจราจรพาน้องข้ามถนน) วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือานตุลาคม 2562
จำนวน 9 วัน = 18x4 = 72 ครั้ง เฉลี่ยคละ 18 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พฤศจิกายน 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม
จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ
2/ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด และจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน (อาสาจราจรพาน้องข้ามถนน)
วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 19 วัน = 38x4 = 152+72=224 ครั้ง เฉลี่ยคละ 56 ครั้ง
และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือนและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือ
น ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเกตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ธันวาคม 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม
จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ
2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน (อาสาจราจรพาน้องข้ามถนน)
วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 18 วัน = 36x4 = 144+224 = 368 ครั้ง เฉลี่ยคละ 92 ครั้ง
และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือนและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือ
น ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเกตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มกราคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม
จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ
2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็นประจำทุกเดือน  ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0230000-3381-21-112568
หน้าที่1/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2025, 6:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5

0230000-3381-21-112568
หน้าที่2/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2025, 6:18 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กุมภาพันธ์ 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม
จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ
2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็นประจำทุกเดือน  ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีนาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ
ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน
และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน 
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2563 : เมษายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง
สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV
วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน 
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : พฤษภาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง
ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน
และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน 
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : มิถุนายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง
สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV
วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน 
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : เดือนกรกฎาคม  2563  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ บริเวณที่กลับรถหน้าหมู่บ้านบีม๊อตโตถนนกาญจนาภิเษก เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/08/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง
ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน
และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน 
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด	-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : กันยายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง
สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV
วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน 
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 :  ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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