
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 50230000-3382 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศักดิ์สิทธิ์  โคนาโล โทร.5834 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภารัตน์  ตั๊งสมบูรณ์  โทร. 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทุกปี ซึ่งทำรายได้ให้กับประเทศไทยจำนวนมาก
จึงทำให้ประชาชนในประเทศเข้ามาประกอบอาชีพทุกด้านในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นประชากรแฝงจำนวนมาก
โดยประชากรที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 4.5 ล้านคน
เมื่อมีบุคคลเข้ามาพักอาศัยและประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครจำนวนมาก  ก็จะต้องจัดการด้านสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมในทุกด้าน
โดยกรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าที่จะต้องดำเนินการในการบริการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดเวลา รวมทั้งดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิต   
และทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว ให้ได้รับความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยมี 50 สำนักงานเขตจะต้องดำเนินการสำรวจ
ทางกายภาพ ของพื้นที่บริเวณที่เปลี่ยวเป็นจุดเสี่ยงภัย เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เป็นพื้นที่เปลี่ยวเสี่ยงภัยต่อไป
โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมทั้งเอกชน ร่วมมือกันในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยการดำเนินการร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) นโยบายปลอดภัย (COMMUITY) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย ดังนั้นจึงได้จัดทำ
โครงการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว เป็นพื้นที่โปร่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
3 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น
4 เพื่อให้ป้องกันอัคคีภัย และป้องกันอาชญากรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พื้นที่รกร้างว่างเปล่า
และอาคารร้างที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางขุนเทียนได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตราดูแลเพื่อป้องกันอาชญากรรมครบทุกจุด 2
ครั้ง/วัน/จุด และแก้ไขปรับปรุง  ภูมิทัศน์บริเวณที่เปลี่ยว ดังนี้
	1. บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2
	2. บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี ถึงหน้าหมู่บ้าน    คาซ่าพรีเมียม       
	3. บริเวณสถานีรถไฟการเคหะ ถึงซอยพระรามที่ 2 ที่ 62
	4. บริเวณท่าเทียบเรือคลองพิทยาลงกรณ์ ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์	
	5. บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานหน้าหมู่บ้านบีม๊อตโต ถนนกาญจนาพิเศษ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดความล่อแหลมการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 จัดทำโครงการ
และคำสั่งการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 5 จุด โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง เดือนละ 1ครั้ง/จุด/เดือน
รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณถนนเลียบทางด่วนกาญจนา หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีถึงหน้าหมู่บ้านคาซ่าพรีเมี่ยม
เป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50230000-3382-13-32569
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13-03-2026, 1:41 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่3

50230000-3382-13-32569
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13-03-2026, 1:41 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณสถานีรถไฟการเคหะถึงซอยพระราม 2 ที่ 62 เป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม  2563  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ สถานีรถไฟการเคหะธนบุรีถึงซอยพระราม 2 ที่ 62 เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์  2563  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ ที่กลับรถหน้าหมู่บ้านบีม๊อคโต ถนนกาญจนาภิเษก เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม  2563  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ ท่าเรือข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2563 : เดือนเมษายน  2563  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระราม 2 เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : เดือนพฤษภาคม  2563  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพาน หน้าหมู่บ้านคาซ่าพรีเมี่ยม
ถึงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : เดือนมิถุนายน  2563  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ สถานีรถไฟการเคหะธนบุรี ถึงซอยพระราม 2 ที่ 62  เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : กรกฎาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง
สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV
วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน 
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/08/2563 : เดือนสิงหาคม  2563  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ ท่าเรือข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : เดือนกันยายน  2563  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2 เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน
ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 :  ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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