
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50230000-3385 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชกร  วัฒนพันธุ์ โทร 5826 ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั๊งสมบูรณ์  โทร. 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการแยกประเภทขยะตามหลัก 3R
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ การแยกประเภทอย่างถูกวิธี
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563
ลบปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปิี 2560 หารปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ตุลาคม 2562
- กันยายน 2563)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

-  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560  (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป้าหมายดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
เดือนตุลาคม 2562 =3,165.80 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 = 9,111.50 ตัน
เดือนพฤศจิกายน=5,945.70 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ? ธันวาคม 2562 = 15,171 ตัน
เดือนธันวาคม=6,060.10 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 20  ผลการดำเนินงาน 8.64
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 43.19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มกราคม 2563 = 21,877.80 ตัน
เดือนมกราคม=6,706.20 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 20  ผลการดำเนินงาน 12.46
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 62.29
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
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หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-11-2025, 7:36 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 = 24,109.4 ตัน
เดือนกุมภาพันธ์=2,231 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 20  ผลการดำเนินงาน 13.73
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 68.64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/04/2563 : 
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มีนาคม 2563 = 26,163.2 ตัน
เดือนมีนาคม=2,053.80 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 20  ผลการดำเนินงาน 14.90
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 74.49
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : 
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 = 26,464.81 ตัน
เดือนเมษายน=301.6 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 20  ผลการดำเนินงาน 15.07
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 75.35
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2563 : 
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563 = 28,114 ตัน
เดือนพฤษภาคม=1,650 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 20  ผลการดำเนินงาน 16.01
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 80.04
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : 
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มิถุนายน 2563 = 30,267.11 ตัน
เดือนมิถุนายน= 2,152.3 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 15  ผลการดำเนินงาน 13.49
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 89.92
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กรกฏาคม 2563 = 32,275.61 ตัน
เดือนกรกฏาคม= 2,008.50 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 15  ผลการดำเนินงาน 14.38
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 95.88
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : 
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กันยายน  2563 = 35,341.10 ตัน
เดือนสิงหาคม = 1,903.60 ตัน
เดือนกันยายน = 298 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 15  ผลการดำเนินงาน 20.99
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 139.99
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 :  ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0230000-3385-21-112568
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-11-2025, 7:36 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50230000-3385 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชกร  วัฒนพันธุ์ โทร 5826 ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั๊งสมบูรณ์  โทร. 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการแยกประเภทขยะตามหลัก 3R
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ การแยกประเภทอย่างถูกวิธี
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563
ลบปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปิี 2560 หารปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ตุลาคม 2562
- กันยายน 2563)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

-  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560  (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป้าหมายดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
เดือนตุลาคม 2562 =3,165.80 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 = 9,111.50 ตัน
เดือนพฤศจิกายน=5,945.70 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ? ธันวาคม 2562 = 15,171 ตัน
เดือนธันวาคม=6,060.10 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 20  ผลการดำเนินงาน 8.64
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 43.19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มกราคม 2563 = 21,877.80 ตัน
เดือนมกราคม=6,706.20 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 20  ผลการดำเนินงาน 12.46
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 62.29
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 = 24,109.4 ตัน
เดือนกุมภาพันธ์=2,231 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 20  ผลการดำเนินงาน 13.73
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 68.64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/04/2563 : 
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มีนาคม 2563 = 26,163.2 ตัน
เดือนมีนาคม=2,053.80 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 20  ผลการดำเนินงาน 14.90
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 74.49
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : 
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 = 26,464.81 ตัน
เดือนเมษายน=301.6 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 20  ผลการดำเนินงาน 15.07
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 75.35
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2563 : 
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563 = 28,114 ตัน
เดือนพฤษภาคม=1,650 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 20  ผลการดำเนินงาน 16.01
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 80.04
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : 
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มิถุนายน 2563 = 30,267.11 ตัน
เดือนมิถุนายน= 2,152.3 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 15  ผลการดำเนินงาน 13.49
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 89.92
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กรกฏาคม 2563 = 32,275.61 ตัน
เดือนกรกฏาคม= 2,008.50 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 15  ผลการดำเนินงาน 14.38
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 95.88
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : 
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กันยายน  2563 = 35,341.10 ตัน
เดือนสิงหาคม = 1,903.60 ตัน
เดือนกันยายน = 298 ตัน
เป้าหมายร้อยละ 15  ผลการดำเนินงาน 20.99
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 139.99
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 :  ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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