
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50230000-3403 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 147,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปฏิการ สายอรุณ โทร. 5839 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภารัตน์ ตั๊งสมบูรณ์ 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางขุนเทียนเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีความหลากหลายของลักษณะการประกอบอาชีพ ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออาชีพเกษตรกร
โดยที่ผ่านมามีการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ขาดความรู้เทคโนโลยีแผนใหม่ ทำให้ผลผลิตตกต่ำ นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่นอีกหลายประการ เช่น
ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตร ปัญหาความไม่แน่นอนของราคาผลผลิต ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาปัจจัยผลิตการเกษตรมีราคาสูงขึ้น จากปัญหาดังกล่าว
ส่งผลให้เกษตรกรเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ดังนั้น เพื่อยกระดับความเป็นอยู่่ของเกษตรกรให้สูงขึ้นตามนโยบายการส่งเสริมอาชีพเกษตร
สำนักงานเขตบางขุนเทียนจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการศูนย์ ดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงเป็นศูนย์กลางระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ
องค์กรท้องถิ่นและเกษตรในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
2. เพื่อพัฒนาการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่
3.เพื่อเสริมสร้างความรู้
พัฒนาบริหารและการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงแสมดำและแขวงท่าข้าม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงแสมดำและแขวงท่าข้าม จำนวน 12 ครั้ง
2. จัดซื้อวัสดุการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
3. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน ให้ศูนย์บริการและถ่วยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงแสมดำ และแขวงท่าข้าม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเกษตรประจำเดือนตุลาคม
แขวงแสมดำและแขวงท่าข้าม เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ  ประจำเดือนพฤศจิกายน
2562 เมือวันที่ 21 พ.ย.62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ  ประจำเดือนธันวาคม 2562
เมือวันที่ 17 ธ.ค.62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ  ประจำเดือนมกราคม 2562
เมือวันที่ 22-23 ม.ค.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เมือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ  ประจำเดือนมีนาคม 2562
เมือวันที่ 17 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงาน  เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประชุมศุนย์ฯ
เดือนมีนาคม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2563 : แจกพันธ์ปลา  ให้กับ ศูนย์เกษตร ท่าข้าม และแสมดำ เรียบร้อยแล้ว  พร้อมด้วยวัสดุสำนักงาน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : แจกพันธ์ปลา  ให้กับ ศูนย์เกษตร ท่าข้าม และแสมดำ เรียบร้อยแล้ว  พร้อมด้วยวัสดุสำนักงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2563 : แจกพันธ์ปลา  ให้กับ ศูนย์เกษตร ท่าข้าม และแสมดำ เรียบร้อยแล้ว  พร้อมด้วยวัสดุสำนักงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : แจกพันธ์ปลา  ให้กับ ศูนย์เกษตร ท่าข้าม และแสมดำ เรียบร้อยแล้ว  พร้อมด้วยวัสดุสำนักงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2563 : ประชุมศูนย์เกษตร แขวงแสมดำ และ ท่าข้าม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : รายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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