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1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50230000-3487 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิไล  เกิดกรุง โทร. 5826 ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร  ชาริโท  โทร. 5834
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษาให้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ต่อไป
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูไม่น้อยกว่า 50 ไร่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 816 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 496 ต้น 
คิดเป็นพื้นที่  1.24 ไร่  เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 18,106 ต้น
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 816 คน 
2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 496 ต้น
    - คณะที่มาทำกิจกรรม  496   ต้น
    - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน  - ต้น 
3. คิดเป็นพื้นที่ 1.24 ไร่
4. เพาะพันธ์ต้นกล้า  จำนวน 18,106 ต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤศจิกายน 2563 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 1,853 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 666 ต้น 
คิดเป็นพื้นที่  1.665 ไร่  เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 38,643 ต้น
*เดือนพฤศจิกายน 2563 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  1,037 คน 
2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 170 ต้น
    - คณะที่มาทำกิจกรรม  170   ต้น
    - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน  - ต้น 
3. คิดเป็นพื้นที่ 0.425 ไร่
4. เพาะพันธ์ต้นกล้า  จำนวน 20,537 ต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : 
รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? ธันวาคม 2563 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,679 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 1,316 ต้น 
คิดเป็นพื้นที่  3.29 ไร่  เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 58,753 ต้น
*เดือนธันวาคม 2563 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  826 คน 
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2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 650 ต้น
    - คณะที่มาทำกิจกรรม  250   ต้น
    - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน  400 ต้น 
3. คิดเป็นพื้นที่ 1.625 ไร่
4. เพาะพันธ์ต้นกล้า  จำนวน 20,110 ต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : 
รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? ธันวาคม 2563 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,679 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 1,316 ต้น 
คิดเป็นพื้นที่  3.29 ไร่  เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 79,953 ต้น
*เดือนธันวาคม 2563 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  826 คน 
2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 650 ต้น
    - คณะที่มาทำกิจกรรม  250   ต้น
    - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน  400 ต้น 
3. คิดเป็นพื้นที่ 1.625 ไร่
4. เพาะพันธ์ต้นกล้า  จำนวน 21,200 ต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 : 
รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มกราคม 2564 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,679 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 1,316 ต้น 
คิดเป็นพื้นที่  3.29 ไร่  เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 79,953 ต้น
*เดือนมกราคม 2564 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  - คน 
2. ปลูกต้นกล้า จำนวน - ต้น
    - คณะที่มาทำกิจกรรม  -   ต้น
    - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน  - ต้น 
3. คิดเป็นพื้นที่ - ไร่
4. เพาะพันธ์ต้นกล้า  จำนวน 21,200 ต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : 
รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? กุมภาพันธ์ 2564 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,699 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 1,316 ต้น 
คิดเป็นพื้นที่  3.29 ไร่  เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 79,555 ต้น
*เดือนกุมภาพันธ์ 2564
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  - คน 
2. ปลูกต้นกล้า จำนวน - ต้น
    - คณะที่มาทำกิจกรรม  -   ต้น
    - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน  - ต้น 
3. คิดเป็นพื้นที่ - ไร่
4. เพาะพันธ์ต้นกล้า  จำนวน 20,110 ต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : 
รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? มีนาคม 2564 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 3,584 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 2,511 ต้น 
คิดเป็นพื้นที่  6.28 ไร่  เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 100,000 ต้น
*เดือน มีนาคม 2564
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  439 คน 
2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 955 ต้น
    - คณะที่มาทำกิจกรรม  30  ต้น
    - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน  925 ต้น 
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3. คิดเป็นพื้นที่ 1.39 ไร่
4. เพาะพันธ์ต้นกล้า  จำนวน 400 ต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : 
รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? เมษายน 2564 
ผู้เข้ามาเยี่ยมชมและทำกิจกรรม รวมจำนวน 3,584 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 7,373 ต้น 
คิดเป็นพื้นที่  18.43 ไร่  เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 100,220 ต้น
*เดือน เมษายน 2564
1. ผู้มาเยี่ยมชมป่าชายเลน  จำนวน 752 คน
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  - คน 
2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 4,862 ต้น
    - คณะที่มาทำกิจกรรม  - ต้น
    - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน  4,862 ต้น 
3. คิดเป็นพื้นที่ 12.155 ไร่
4. เพาะพันธ์ต้นกล้า  จำนวน 220 ต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : 
รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? พฤษภาคม 2564 
ผู้เข้ามาเยี่ยมชมและทำกิจกรรม รวมจำนวน 3,714 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 13,993 ต้น 
คิดเป็นพื้นที่  34.98 ไร่  เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 101,138 ต้น
*เดือน พฤษภาคม 2564
1. ผู้มาเยี่ยมชมป่าชายเลน  จำนวน 752 คน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  150 คน 
3. ปลูกต้นกล้า จำนวน 6,620 ต้น
    - คณะที่มาทำกิจกรรม  3,000 ต้น
    - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน  3,620 ต้น 
4. คิดเป็นพื้นที่ 16.55 ไร่
5. เพาะพันธ์ต้นกล้า  จำนวน 220 ต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : 
รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? พฤษภาคม 2564 
ผู้เข้ามาเยี่ยมชมและทำกิจกรรม รวมจำนวน 3,714 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 13,993 ต้น 
คิดเป็นพื้นที่  34.98 ไร่  เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 101,138 ต้น
*เดือน พฤษภาคม 2564
1. ผู้มาเยี่ยมชมป่าชายเลน  จำนวน 752 คน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  150 คน 
3. ปลูกต้นกล้า จำนวน 6,620 ต้น
    - คณะที่มาทำกิจกรรม  2,000 ต้น
    - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน  620 ต้น 
    - ปลูกด้วยฝักต้นโกงกาง  4,000 ฝัก
  3. คิดเป็นพื้นที่ 16.55 ไร่
4. เพาะพันธ์ต้นกล้า  จำนวน 220 ต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? พฤษภาคม 2564 
ผู้เข้ามาเยี่ยมชมและทำกิจกรรม รวมจำนวน 3,714 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 13,993 ต้น 
คิดเป็นพื้นที่  34.98 ไร่  เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 101,138 ต้น
*เดือน พฤษภาคม 2564
1. ผู้มาเยี่ยมชมป่าชายเลน  จำนวน 752 คน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  150 คน 
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3. ปลูกต้นกล้า จำนวน 6,620 ต้น
    - คณะที่มาทำกิจกรรม  2,000 ต้น
    - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน  620 ต้น 
    - ปลูกด้วยฝักต้นโกงกาง  4,000 ฝัก
  3. คิดเป็นพื้นที่ 16.55 ไร่
4. เพาะพันธ์ต้นกล้า  จำนวน 220 ต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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