
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50250000-3409 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิไลรัตน์ บุญมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร 5338 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม นักวิเคราะห์ โทร 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกับประชาชนในหลายๆด้าน การเผยแพร่และปฏิบัติต่อกันตามวันสำคัญต่างๆ
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาสังคม                     มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาด้านจิตใจ
ซึ่งกรุงเทพมหานครมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมตามประเพณี
และประการสำคัญเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นตามธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมาช้านาน
สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้ทำโครงการสนับสนุน  
การส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
สืบทอดและอนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้กับลูกหลาน และรณรงค์ให้ชุมชนมีการอนุรักษ์รักษาให้คงอยู่ในสังคมต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์
		1 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
		2 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีไทย
และการเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามของสังคมให้ดำรงต่อไป
		3
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและการมีร่วมส่วนของภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดกิจกรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เป้าหมาย
จัดกิจกรรมวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 
1 กิจกรรมวันลอยกระทง
2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
3 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทย
4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (05) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว 	
 -จัดเตรียมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
ณ สำนักงานเขตดอนเมือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ
สำนักงานเขตดอนเมือง	
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 11.00 น. ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป และสวดมนต์ถวายเป็น		
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม-		
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นเขตดอนเมือง ปี 62 เรียบร้อยแล้ว

0250000-3409-26-102568
หน้าที่1/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-10-2025, 3:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

0250000-3409-26-102568
หน้าที่2/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-10-2025, 3:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 35,000 บาท

0250000-3409-26-102568
หน้าที่3/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-10-2025, 3:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0250000-3409-26-102568
หน้าที่4/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-10-2025, 3:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตามที่ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทยประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน

2563				
ณ สำนักงานเขตดอนเมือง นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรค				
ติดต่ออันตราย จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด				
ของโรค โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการระบาดของโรค จึงงดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตามที่ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทยประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน
2563			
ณ สำนักงานเขตดอนเมือง นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 			
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โควิค 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานคร			
ได้งดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทุกแห่งให้ส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจาก			
อาจมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2016 (COVID-19) ไปอยู่ในสถานที่ที่มีการเล่นสาดน้ำ ซึ่งมีประชาชนอยู่จำนวนมากอยู่รวมกัน			
น้ำและความชื้นจากการเล่นสาดน้ำจะเป็นตัวนำเชื้อและเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ			
พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมสงกรานต์ปีใหม่วิถึไทย ประจำปี 2563 			
ในวันที่ 9-10 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
-ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63					
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์  3.ร้อยลูกปัด  					
4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์  					
 -ได้จัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว					
และอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการเบิก จำนวน 31,000 บาท ให้ฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบ					
 -ได้เบิกจ่ายเงินให้กับวิทยากรเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะดำเนินการจัดการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  คณะกรรมการโรติดต่อแห่งชาติประกาศให้โควิทค-19
เป็นโรคติดต่อ
อันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่งในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2016 (COVID-19) ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมออกไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะดำเนินการจัดการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28
กรกฎาคม 2563 				
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19 เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ				
ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่ง				
ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ				
พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19
เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ	ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ
ทุกแห่ง	
ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	
พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/9/2563 :  -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19 เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ		
ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่ง		
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ		
พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ		
ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50250000-3409 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิไลรัตน์ บุญมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร 5338 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม นักวิเคราะห์ โทร 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกับประชาชนในหลายๆด้าน การเผยแพร่และปฏิบัติต่อกันตามวันสำคัญต่างๆ
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาสังคม                     มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาด้านจิตใจ
ซึ่งกรุงเทพมหานครมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมตามประเพณี
และประการสำคัญเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นตามธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมาช้านาน
สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้ทำโครงการสนับสนุน  
การส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
สืบทอดและอนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้กับลูกหลาน และรณรงค์ให้ชุมชนมีการอนุรักษ์รักษาให้คงอยู่ในสังคมต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์
		1 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
		2 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีไทย
และการเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามของสังคมให้ดำรงต่อไป
		3
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและการมีร่วมส่วนของภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดกิจกรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เป้าหมาย
จัดกิจกรรมวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 
1 กิจกรรมวันลอยกระทง
2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
3 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทย
4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (05) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว 	
 -จัดเตรียมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
ณ สำนักงานเขตดอนเมือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

สำนักงานเขตดอนเมือง	
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 11.00 น. ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป และสวดมนต์ถวายเป็น		
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม-		
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นเขตดอนเมือง ปี 62 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 35,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตามที่ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทยประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน
2563				
ณ สำนักงานเขตดอนเมือง นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรค				
ติดต่ออันตราย จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด				
ของโรค โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการระบาดของโรค จึงงดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตามที่ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทยประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน
2563			
ณ สำนักงานเขตดอนเมือง นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 			
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โควิค 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานคร			
ได้งดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทุกแห่งให้ส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจาก			
อาจมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2016 (COVID-19) ไปอยู่ในสถานที่ที่มีการเล่นสาดน้ำ ซึ่งมีประชาชนอยู่จำนวนมากอยู่รวมกัน			
น้ำและความชื้นจากการเล่นสาดน้ำจะเป็นตัวนำเชื้อและเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ			
พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมสงกรานต์ปีใหม่วิถึไทย ประจำปี 2563 			
ในวันที่ 9-10 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
-ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63					
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์  3.ร้อยลูกปัด  					
4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์  					
 -ได้จัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว					
และอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการเบิก จำนวน 31,000 บาท ให้ฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบ					
 -ได้เบิกจ่ายเงินให้กับวิทยากรเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะดำเนินการจัดการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  คณะกรรมการโรติดต่อแห่งชาติประกาศให้โควิทค-19
เป็นโรคติดต่อ
อันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่งในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2016 (COVID-19) ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมออกไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะดำเนินการจัดการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28
กรกฎาคม 2563 				
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19 เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ				
ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่ง				
ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ				
พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19
เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ	ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ
ทุกแห่ง	
ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	

0250000-3409-26-102568
หน้าที่7/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-10-2025, 3:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/9/2563 :  -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19 เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ		
ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่ง		
ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ		
พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ		
ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50250000-3409 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิไลรัตน์ บุญมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร 5338 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม นักวิเคราะห์ โทร 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกับประชาชนในหลายๆด้าน การเผยแพร่และปฏิบัติต่อกันตามวันสำคัญต่างๆ
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาสังคม                     มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาด้านจิตใจ
ซึ่งกรุงเทพมหานครมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมตามประเพณี
และประการสำคัญเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นตามธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมาช้านาน
สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้ทำโครงการสนับสนุน  
การส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
สืบทอดและอนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้กับลูกหลาน และรณรงค์ให้ชุมชนมีการอนุรักษ์รักษาให้คงอยู่ในสังคมต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์
		1 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
		2 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีไทย
และการเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามของสังคมให้ดำรงต่อไป
		3
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและการมีร่วมส่วนของภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดกิจกรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เป้าหมาย
จัดกิจกรรมวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 
1 กิจกรรมวันลอยกระทง
2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
3 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทย
4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (05) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว 	
 -จัดเตรียมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0250000-3409-26-102568
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่2

0250000-3409-26-102568
หน้าที่9/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-10-2025, 3:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
ณ สำนักงานเขตดอนเมือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ
สำนักงานเขตดอนเมือง	
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 11.00 น. ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป และสวดมนต์ถวายเป็น		
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม-		
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นเขตดอนเมือง ปี 62 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 35,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตามที่ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทยประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน
2563				
ณ สำนักงานเขตดอนเมือง นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรค				
ติดต่ออันตราย จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด				
ของโรค โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการระบาดของโรค จึงงดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตามที่ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทยประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน
2563			
ณ สำนักงานเขตดอนเมือง นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 			
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โควิค 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานคร			
ได้งดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทุกแห่งให้ส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจาก			
อาจมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2016 (COVID-19) ไปอยู่ในสถานที่ที่มีการเล่นสาดน้ำ ซึ่งมีประชาชนอยู่จำนวนมากอยู่รวมกัน			
น้ำและความชื้นจากการเล่นสาดน้ำจะเป็นตัวนำเชื้อและเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ			
พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมสงกรานต์ปีใหม่วิถึไทย ประจำปี 2563 			
ในวันที่ 9-10 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
-ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63					
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์  3.ร้อยลูกปัด  					
4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์  					
 -ได้จัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว					
และอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการเบิก จำนวน 31,000 บาท ให้ฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบ					
 -ได้เบิกจ่ายเงินให้กับวิทยากรเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะดำเนินการจัดการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  คณะกรรมการโรติดต่อแห่งชาติประกาศให้โควิทค-19
เป็นโรคติดต่อ
อันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่งในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2016 (COVID-19) ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมออกไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะดำเนินการจัดการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28
กรกฎาคม 2563 				
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19 เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ				
ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่ง				
ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ				
พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0250000-3409-26-102568
หน้าที่10/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-10-2025, 3:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่11

0250000-3409-26-102568
หน้าที่11/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-10-2025, 3:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19
เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ	ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ
ทุกแห่ง	
ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	
พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/9/2563 :  -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19 เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ		
ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่ง		
ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ		
พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ		
ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50250000-3409 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิไลรัตน์ บุญมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร 5338 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม นักวิเคราะห์ โทร 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกับประชาชนในหลายๆด้าน การเผยแพร่และปฏิบัติต่อกันตามวันสำคัญต่างๆ
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาสังคม                     มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาด้านจิตใจ
ซึ่งกรุงเทพมหานครมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมตามประเพณี
และประการสำคัญเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นตามธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมาช้านาน
สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้ทำโครงการสนับสนุน  
การส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
สืบทอดและอนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้กับลูกหลาน และรณรงค์ให้ชุมชนมีการอนุรักษ์รักษาให้คงอยู่ในสังคมต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์
		1 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
		2 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีไทย
และการเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามของสังคมให้ดำรงต่อไป
		3
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและการมีร่วมส่วนของภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดกิจกรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เป้าหมาย
จัดกิจกรรมวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 
1 กิจกรรมวันลอยกระทง
2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
3 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทย
4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (05) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม

0250000-3409-26-102568
หน้าที่12/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-10-2025, 3:19 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว 	
 -จัดเตรียมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
ณ สำนักงานเขตดอนเมือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ
สำนักงานเขตดอนเมือง	
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 11.00 น. ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป และสวดมนต์ถวายเป็น		
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม-		
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นเขตดอนเมือง ปี 62 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 35,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตามที่ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทยประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน
2563				
ณ สำนักงานเขตดอนเมือง นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรค				
ติดต่ออันตราย จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด				
ของโรค โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการระบาดของโรค จึงงดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตามที่ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทยประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน
2563			
ณ สำนักงานเขตดอนเมือง นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 			
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โควิค 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานคร			
ได้งดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทุกแห่งให้ส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจาก			
อาจมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2016 (COVID-19) ไปอยู่ในสถานที่ที่มีการเล่นสาดน้ำ ซึ่งมีประชาชนอยู่จำนวนมากอยู่รวมกัน			
น้ำและความชื้นจากการเล่นสาดน้ำจะเป็นตัวนำเชื้อและเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ			
พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมสงกรานต์ปีใหม่วิถึไทย ประจำปี 2563 			
ในวันที่ 9-10 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
-ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63					
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์  3.ร้อยลูกปัด  					
4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์  					
 -ได้จัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว					
และอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการเบิก จำนวน 31,000 บาท ให้ฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบ					
 -ได้เบิกจ่ายเงินให้กับวิทยากรเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะดำเนินการจัดการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  คณะกรรมการโรติดต่อแห่งชาติประกาศให้โควิทค-19
เป็นโรคติดต่อ
อันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่งในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2016 (COVID-19) ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมออกไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะดำเนินการจัดการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28
กรกฎาคม 2563 				
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19 เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ				
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่ง				
ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ				
พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19
เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ	ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ
ทุกแห่ง	
ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	
พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/9/2563 :  -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19 เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ		
ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่ง		
ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ		
พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ		
ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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