
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50250000-3479 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 50,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อภิญญา เงาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน (5329)ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม (1519)
1.3 หลักการและเหตุผล

เขตดอนเมืองเป็นเขตพื้นที่เขตขยาย มีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นทำให้มีประชากรเข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น
และประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งการค้าขาย สถานประกอบการจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย
โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเจริญเติมโตของเศรษฐกิจ
ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ ๒๑๐ ตัน/วัน ในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จะทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี
จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
หากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำ ?โครงการ การคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง?
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอินทรีย์โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน
โดยดำเนินกิจกรรมเชิงรุกตั้งแต่การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ในสำนักงาน
รวมไปถึงการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด อาทิ การนำขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพ นำไปเลี้ยงสัตว์
การนำกลับไปใช้ในทางเกษตรกรรมต่างๆ เป็นการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ
โดยการดำเนินงานดังกล่าวผ่านการสำรวจปริมาณขยะอินทรีย์ในพื้นที่เขตดอนเมือง การทำแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนกระทั่งการขยายผลการดำเนินงาน อีกทั้งยังช่วยการลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตดอนเมืองต้องจัดเก็บ
และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ช่วยเสริมสร้างแนวคิดวิสัยทัศน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ทำให้ประชาชนตระหนักถึงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น การจัดการคุณภาพแวดล้อมในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเบ็ดเสร็จคุ้มค่าโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูป
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตดอนเมืองต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การแปรรูปอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เดือนละ 2 ครั้ง = 24 ครั้ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (08.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- ดำเนินการเขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4 ชุมชน
1. ชุมชนทัดชาวิลล่า
2. ชุมชนร่มไทรงาม
3. ชุมชนประชากร 3
4. ชุมชนร่วมพัฒนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4 ชุมชน 
1. ชุมชนเปรมประชากร 4 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. ชุมชนบูรพา 18 
3. ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ 
4. ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรมประชากร โดยดำเนินการทำหนักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในพื้นที่และสาธิตในชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 4 ชุมชน
1.ตลาดบุญอนันต์  
2.ชุมชนปิ่นเจริญ 1  
3.โรงเรียนธนินทร   
4.ชุมชนสุวรรณี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 8 แห่ง
1. ชุมชนสะพานร่วมใจ 
2. หมู่บ้านทัดชาวิลล่า  
3. กองทัพอากาศดอนเมือง  
4. ชุมชนปิ่นเจริญ 4 
5. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา 
6. ชุมชนดอนเมืองวิลล่า 
7. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
8. หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- จัดซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เป็นเงิน 50,000 บาท
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง
1. ชุมชนสะพานปูน
2. ชุมชนประชากร 3
3. ชุมชนยิ่งโอฬาร
4. ตลาดบุญอนันต์
5. ชุมชนปิ่นเจริญ 4
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง
1. ชุมชนประเสริมเปรมประชา
2. ชุมชนร่มไทรงาม
3. ชุมชนเจษฎา
4. ตลาดใหม่ดอนเมือง
5. ชุมชนประชากร 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรุปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง
1. ชุมชนอมรพันธ์
2. ชุมชนโกสุมสามัคคี 1
3. ริมถนนนาวงประชาพัฒนา
4. ชุมชนโกสุมสามัคคี 2
5. ชุมชนโกสุมรวมใจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง
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1. ชุมชนไผ่เขียววิลล่า
2. ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรม
3. ชุมชนหลังวัดไผ่เขียว
4. ชุมชนบูรพาวิลล่า 7
5. ชุมชนบูรพาวิลล่า 18
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง
1. ชุมชนเวียงเทพ 9
2. ชุมชนวัฒนานนท์
3. ชุมชนร่มไทรงาม
4. ชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย
5. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง
1. ชุมชนปิ่นเจริญ 4
2. ชุมชนแก้วงาม
3. วัดคลองบ้านใหม่
4. หมู่บ้านศรีกาญจน์
5. ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 6 แห่ง
1. โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา
2. ชุมชนทัดชาวิลล่า
3. โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
4. ชุมชนไทเทยิ่น
5. ชุมชนเทพประทาน
6. ชุมชนแหลมทอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรมูลฝอยอินทรีย์ 4 แห่ง
1. ชุมชนเวียงเทพ 9
2. ชุมชนรัตนวลัย
3. ชุมชนกัญจาเพรช
4. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50250000-3479 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 50,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อภิญญา เงาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน (5329)ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม (1519)
1.3 หลักการและเหตุผล

เขตดอนเมืองเป็นเขตพื้นที่เขตขยาย มีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นทำให้มีประชากรเข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น
และประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งการค้าขาย สถานประกอบการจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย
โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเจริญเติมโตของเศรษฐกิจ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ ๒๑๐ ตัน/วัน ในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จะทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี
จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
หากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำ ?โครงการ การคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง?
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอินทรีย์โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน
โดยดำเนินกิจกรรมเชิงรุกตั้งแต่การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ในสำนักงาน
รวมไปถึงการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด อาทิ การนำขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพ นำไปเลี้ยงสัตว์
การนำกลับไปใช้ในทางเกษตรกรรมต่างๆ เป็นการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ
โดยการดำเนินงานดังกล่าวผ่านการสำรวจปริมาณขยะอินทรีย์ในพื้นที่เขตดอนเมือง การทำแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนกระทั่งการขยายผลการดำเนินงาน อีกทั้งยังช่วยการลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตดอนเมืองต้องจัดเก็บ
และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ช่วยเสริมสร้างแนวคิดวิสัยทัศน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ทำให้ประชาชนตระหนักถึงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น การจัดการคุณภาพแวดล้อมในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเบ็ดเสร็จคุ้มค่าโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูป
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตดอนเมืองต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การแปรรูปอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เดือนละ 2 ครั้ง = 24 ครั้ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (08.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- ดำเนินการเขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4 ชุมชน
1. ชุมชนทัดชาวิลล่า
2. ชุมชนร่มไทรงาม
3. ชุมชนประชากร 3
4. ชุมชนร่วมพัฒนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4 ชุมชน 
1. ชุมชนเปรมประชากร 4 
2. ชุมชนบูรพา 18 
3. ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ 
4. ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรมประชากร โดยดำเนินการทำหนักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในพื้นที่และสาธิตในชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 4 ชุมชน
1.ตลาดบุญอนันต์  
2.ชุมชนปิ่นเจริญ 1  
3.โรงเรียนธนินทร   
4.ชุมชนสุวรรณี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 8 แห่ง
1. ชุมชนสะพานร่วมใจ 
2. หมู่บ้านทัดชาวิลล่า  
3. กองทัพอากาศดอนเมือง  
4. ชุมชนปิ่นเจริญ 4 
5. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา 
6. ชุมชนดอนเมืองวิลล่า 
7. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
8. หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- จัดซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เป็นเงิน 50,000 บาท
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง
1. ชุมชนสะพานปูน
2. ชุมชนประชากร 3
3. ชุมชนยิ่งโอฬาร
4. ตลาดบุญอนันต์
5. ชุมชนปิ่นเจริญ 4
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง
1. ชุมชนประเสริมเปรมประชา
2. ชุมชนร่มไทรงาม
3. ชุมชนเจษฎา
4. ตลาดใหม่ดอนเมือง
5. ชุมชนประชากร 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรุปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง
1. ชุมชนอมรพันธ์
2. ชุมชนโกสุมสามัคคี 1
3. ริมถนนนาวงประชาพัฒนา
4. ชุมชนโกสุมสามัคคี 2
5. ชุมชนโกสุมรวมใจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง
1. ชุมชนไผ่เขียววิลล่า
2. ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรม
3. ชุมชนหลังวัดไผ่เขียว
4. ชุมชนบูรพาวิลล่า 7
5. ชุมชนบูรพาวิลล่า 18
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง
1. ชุมชนเวียงเทพ 9
2. ชุมชนวัฒนานนท์
3. ชุมชนร่มไทรงาม
4. ชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย
5. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง
1. ชุมชนปิ่นเจริญ 4
2. ชุมชนแก้วงาม
3. วัดคลองบ้านใหม่
4. หมู่บ้านศรีกาญจน์
5. ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 6 แห่ง
1. โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา
2. ชุมชนทัดชาวิลล่า
3. โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
4. ชุมชนไทเทยิ่น
5. ชุมชนเทพประทาน
6. ชุมชนแหลมทอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรมูลฝอยอินทรีย์ 4 แห่ง
1. ชุมชนเวียงเทพ 9
2. ชุมชนรัตนวลัย
3. ชุมชนกัญจาเพรช
4. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

0250000-3479-16-112568
หน้าที่10/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-11-2025, 2:51 pm)


