
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการแก้ไขจุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 50250000-3484 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อภิญญา เงาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน (5329)ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม (1519)
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตดอนเมืองมีที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าอยู่เป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นที่สาธารณะและเป็นที่เอกชนที่ขาดการเอาใจใส่ดูแล
ทำให้มีต้นไม้และวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ
ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายและเป็นแหล่งก่อให้เกิดอาชญากรรมกับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ อีกทั้งประสบปัญหาการจัดเก็บขยะที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้ง
ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น 
          สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่า
เพื่อดำเนินการจัดเก็บขยะตัดแต่งต้นไม้เพื่อให้ดูสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และที่สำคัญปริมาณมูลฝอยริมทางหรือตามที่รกร้างว่างเปล่าลดน้อยลง
อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่ามองอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยและเศษวัสดุเหลือใช้ริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าลดน้อยลง ดูสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่น่ามองมากขึ้น 
2 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความปลอดภัย 
3 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองและรักสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- พัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยอย่างน้อยร้อยละ 20 จากพื้นที่ว่างริมทาง จำนวน 10 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (09.2) ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ดำเนินการสำรวจจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 10 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณซอยเวฬุวนาราม 3 ถนนเวฬุวนาราม
- ดำเนินการปรับพื้นที่และจัดเก็บวัสดุลักลอบทิ้งพื้นที่ว่างบริเวณซอยเวฬุวนาราม 3 ถนนเวฬุวนาราม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
- ปรับปรุงพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ล้อมรั้ว บริเวณพื้นที่ว่างซอยเวฬุวนาราม 3 ถนนเวฬุวนาราม
- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณเทิดราชันซอย 47 ถนนเทิดราชัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน  
- ดำเนินการปรับพื้นที่และจัดเก็บวัสดุลักลอบทิ้งพื้นที่ว่างบริเวณเทิดราชันซอย 47 ถนนเทิดราชัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 
- ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ว่าง ปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ว่างเทิดราชันซอย 47 ถนนเทิดราชัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 
- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 16 ถนนโกสุมรวมใจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 
- ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างบริเวณซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 16 ถนนโกสุมรวมใจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 
- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างริมคลองเปรมประชากรบริเวณหลังหมู่บ้านแกรนด์คาแนล (ด้านข้างท่าเรือเปรมประชากร)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 
- ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างริมคลองเปรมประชากรบริเวณหลังหมู่บ้านแกรนด์คาแนล
(ด้านข้างท่าเรือเปรมประชากร)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ปลูกต้นไม้พื้นที่ว่างตั้งแต่ท่าเรือเปรมประชากรจนถึงท่าตะลึงแล (ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรม)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างบริเวณลำรางเลียบถนนนาวงประชาพัฒนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/9/2563 : 
- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณซอยประชาอุทิศ 13 ถนนประชาอุทิศ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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