
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50260000-3270 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวงค์  บุญผูก โทร 5222-5223 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักรบริหารจัดการแก้ไขปัญหามูลฝอยรีไซเคิลโดยใช้กระบวนการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่โดยใช้กระบวนการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
2. เพื่อสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหามูลฝอยจากกิ่งไม้ใบไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และมีความยังยืน
3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ชุมชนในเขตจตุจักร สามารถคัดแยกมูลฝอยโดยชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่มอบหมายภารกิจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนต.ค.-พ.ย. 62 รวม 6,226.72 ตัน
เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมจัดกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนธันวาคม 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนธํ.ค.62 รวม 2,795.84 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต
พร้อมจัดกิจกรรม  
 คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนมกราคม 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนม.ค.63 รวม 3,081.54 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต
พร้อมจัดกิจกรรม  
 คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนก.พ. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนก.พ.63 รวม 3,057.51 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต
พร้อมจัดกิจกรรม  
 คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนมี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2563 : ดำเนินการคักแยกขยะรีไซเคิล นำไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนมีนาคม ปริมาณ 3,084.13 ตัน
พร้อมจัดทำรายงานผู้อำนวยการเขตจตุจักร ทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2563 : รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 3,304.87 ตัน เฉลี่ยวันละ 110.16
ตัน ให้ผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2563 :  รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3,524.49 ตัน เฉลี่ยวันละ
113.69
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หน้าที่1/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-07-2025, 6:21 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,986.75 ตัน
เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 :  อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 3,019.58
ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50260000-3270 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวงค์  บุญผูก โทร 5222-5223 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักรบริหารจัดการแก้ไขปัญหามูลฝอยรีไซเคิลโดยใช้กระบวนการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่โดยใช้กระบวนการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
2. เพื่อสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหามูลฝอยจากกิ่งไม้ใบไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และมีความยังยืน
3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ชุมชนในเขตจตุจักร สามารถคัดแยกมูลฝอยโดยชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่มอบหมายภารกิจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนต.ค.-พ.ย. 62 รวม 6,226.72 ตัน
เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมจัดกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนธันวาคม 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนธํ.ค.62 รวม 2,795.84 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต
พร้อมจัดกิจกรรม  
 คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนมกราคม 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนม.ค.63 รวม 3,081.54 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต
พร้อมจัดกิจกรรม  
 คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนก.พ. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนก.พ.63 รวม 3,057.51 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต
พร้อมจัดกิจกรรม  
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนมี.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2563 : ดำเนินการคักแยกขยะรีไซเคิล นำไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนมีนาคม ปริมาณ 3,084.13 ตัน
พร้อมจัดทำรายงานผู้อำนวยการเขตจตุจักร ทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2563 : รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 3,304.87 ตัน เฉลี่ยวันละ 110.16
ตัน ให้ผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2563 :  รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3,524.49 ตัน เฉลี่ยวันละ
113.69
ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,986.75 ตัน
เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 :  อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 3,019.58
ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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