
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจและรายงานพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50260000-3272 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกชา   คงเขียว โทร. 5222-5223 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตจตุจักร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการหาพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตจตุจักร
2.เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่เขตให้น่าอยู่
3.เพื่อลดภาวะโลกร้อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
2.สภาพแวดล้อมในพื้นที่น่าอยู่อาศัย มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุม้ติกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่มอบหมายภารกิจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่สีเขียวพร้อมรายงานข้อมูลในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 ไร่ 70 ตรว.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนสำรวจพื้นที่สีเขียวพร้อมลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูล
เตรียมนำมาบันทึกในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาส 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่สีเขียวพร้อมลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมนำมาบันทึกในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาส 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่สีเขียวพร้อมรายงานข้อมูลในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาสที่ 2 จำนวน 3 แห่ง รวม 15 ไร่ 3 งาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2563 : ดำเนินการรายงานข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของสำนักงานเขตจตุจักร ไตรมาสที่ 2 ในระบบที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ที่ว่างซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 14 แยก 1 (10 ไร่), ที่ว่างซอยเทศบาลรังสรรค์เหนือ 14 แยก 3  (3 ไร่),
ที่ว่างซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 14 แยก 3 - 1 (5 ไร่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียวในเขตจตุจักร ใตรมาส 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2563 : ดำเนินการรายงานข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของสำนักงานเขตจตุจักร ไตรมาสที่ 3 ในระบบที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ที่ว่างซอยพงษ์เพชรนิเวศน์ แยก 2 พื้นที่ 2 ไร่   2. ที่ว่างซอยคลังมนตรี พื้นที่ 3ไร่   3.
ที่ว่างซอยหน้าหมู่บ้านไพฑูรย์ขนาดพื้นที่ 3 ไร่  เพื่อรายงานผู้อำนวยการเขตจตุจักร ทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียวในเขตจตุจักร ใตรมาส 4
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียวในเขตจตุจักร ใตรมาส 4
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่12
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ดำเนินการรายงานข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของสำนักงานเขตจตุจักร ไตรมาสที่ 4 ในระบบที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ที่ว่างริมทางซอยสวนชิดลม (1 ไร่ 2 งาน)    2. ที่ว่างซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-2  (1 ไร่ 3 งาน)    3.
ที่ว่างริมถนนกำแพงเพชร  6 ข้างบริษัท นำเฮงคอนกรีต (6 ไร่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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