
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมคลองลาดพร้าว

รหัสโครงการ... : 50260000-3385 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพัชราภรณ์  ศิริพร ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา  ศาลิคุปต์ 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส (COVID-19) ทำให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการค้าขาย
การลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ทำให้ประชาชนขาดรายได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะเครียด และปัญหาทางสุขภาพจิต ตกงาน สูญเสียรายได้ 
ดังนั้นประชาชนจึงได้ร่วมกลุ่มทำให้เกิดกองทุนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
สำนักงานเขตจตุจักรจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมคลองลาดพร้าว จำนวน 10 ชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมพื้นที่ในเขตจตุจักรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่อจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้า
3. เพื่อเสริมสร้างเครื่อข่ายในการดำเนินการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจากชุมชนที่อยู่ริมคลองลาดพร้าวร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ
2.  เกิดแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : จัดกิจกรรมลอยกระทงและจำหน่ายสินค้าชุมชนบริเวณริมคลองลาดพร้าว ระหว่างชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนหลัง
วค.จันทรเกษม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...31 ตุลาคม 2563  จัดกิิจกรรมลอยกระทงร่วมกับลุ่มไทรทอง (ท้ายชุมชนพหลโยธิน32)
กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมลอยกระทง. จำหน่ายอาหารและสินค้า และประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 
พร้อมนี้ได้นำวิทยากรจากศูนย์ฝึกอาชีพ&#8203;  สาธิตการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ        ให้กับสมาชิกชุมชนหลัง วค.
จันทรเกษมและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตจตุจักร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : วันที่ 5 ธันวาคม 2563  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้? และทำบุญ?
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองลาดพร้าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/04/2564 : -  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธีภัททิยกุล) ได้ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 
สำรวจและพบผู้ประกอบการบริเวณชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม
ที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยสำนักพัฒนาสังคม
และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตจตุจักร จะมีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง
เช่นกระเป๋าจักสานจากกลุ่มชุมชนสยามเวนิสจันทรเกษม
นำมาส่งเสริมด้านการตลาดโดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในเทศกาลต่างๆของกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/05/2564 : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19

0260000-3385-30-112568
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 30-11-2025, 1:19 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %
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หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 30-11-2025, 1:19 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

0260000-3385-30-112568
หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 30-11-2025, 1:19 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 30-11-2025, 1:19 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 29/06/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิค 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 27/07/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 30/08/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 โดยร่วมกับคณะกรรมการชุมชนหลัง

วค.จันทรเกษมและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จัดกิจกรรมท่องเที่ยวริมคลองลาดพร้าว ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยการประชาสัมพันธ์การแสดงการสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก และการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 52 ราย พบว่ามีความพึงพอใจมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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