
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50260000-6598 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 50,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้สำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการ    แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
โดยการทำเป็นขยะหอมหรือทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง          เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเขตได้นำขยะหอมที่หมัก       ได้ไปเทยังแหล่งน้ำเสียตามชุมชน คลอง
น้ำขยะหอมบางส่วนได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมที่ให้บริการประชาชน    ตามชุมชนต่าง ๆ หมุนเวียนทั่วพื้นที่เขต
โดยนำน้ำขยะหอมไปแจกจ่ายประชาชนที่สนใจนำไปบำบัดน้ำเสียและ    ท่อระบายน้ำพร้อมสาธิตวิธีการทำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและ   เศษผัก ผลไม้ โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์
ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2.2  เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บ
2.3  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปมูลฝอยประเภทเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ   โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓  กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและ คัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมายโครงการ : 
จำนวนกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง
ผลการดำเนินการ
ตุลาคม 2565 : เสนอขออนุมัติโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 5
พฤศจิกายน 2565 :  อยู่ระหว่างการแก้ไขและเสนอขออนุมัติโครงการ คิดเป็นร้อยละ 10
ธันวาคม 2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 20
มกราคม 2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 25
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: กุมภาพันธ์ 2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดโครงการและดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ งบประมาณ 50,000.- บาทเรียบร้อยแล้ว
ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 30
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 50,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 : จัดกิจกรรมอบรม สาธิต รณรงค์ส่งเสริม การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน โรงเรียน  สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารสูง ฯลฯ
ในพื้นที่เขตจตุจักร ในเดือนมีนาคม 2566 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบานลาดพร้าว
2. ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย
3. ตลาดบองมาเช่
สรุปผลความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 40
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 

50260000-6598-14-22569
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 1:37 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %

50260000-6598-14-22569
หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 1:37 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

50260000-6598-14-22569
หน้าที่3/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 1:37 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50260000-6598-14-22569
หน้าที่4/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 1:37 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2566 : จัดกิจกรรมอบรม สาธิต รณรงค์ส่งเสริม การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน โรงเรียน  สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารสูง ฯลฯ
ในพื้นที่เขตจตุจักร ในเดือนมีนาคม 2566 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 แห่ง คือ ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 

สรุปผลการดำเนินงานฯ รณรงค์ สาธิตการคัดแยกขยะฯ ตามโครงการ ได้ ตั้งแต่ ตค.65 - เม.ย.66 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (4 แห่ง) 
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 45
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25 /05/2566 เดือนพฤษภาคม 2566
 จัดกิจกรรมอบรม สาธิต รณรงค์ส่งเสริม การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน โรงเรียน  สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารสูง ฯลฯ ในพื้นที่เขตจตุจักร ในเดือนพฤษภาคม 2566
สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 แห่ง คือ ชุมชนประชาร่วมใจ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2566 : มิถุนายน 2566
จัดกิจกรรมอบรม สาธิต รณรงค์ส่งเสริม การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารสูง ฯลฯ ในพื้นที่เขตจตุจักร ในเดือนมิถุนายน 2566
สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 แห่ง คือ ชุมชนพหลโยธิน 40 ,42
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 55
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/07/2566 : กรกฎาคม 2566
จัดกิจกรรมอบรม สาธิต รณรงค์ส่งเสริม การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน โรงเรียน  สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารสูง ฯลฯ ในพื้นที่เขตจตุจักร ในเดือนกรกฎาคม 2566
สามารถดำเนินการได้ จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดเสมียนนารี, วิทยาลัยเทคนิคสันติราษฎร์ และชุมชนประชาร่วมใจ 2 
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 75

สรุปผลการดำเนินงานฯ รณรงค์ สาธิตการคัดแยกขยะฯ ตามโครงการ ได้ ตั้งแต่ ตค.65 - ก.ค.66 รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง (9 แห่ง) 
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 75
ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบานลาดพร้าว
2. ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย
3. ตลาดบองมาเช่
4.ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2
5.ชุมชนประชาร่วมใจ 1
6.ชุมชนพหลโยธิน 40, 42
7.โรงเรียนวัดเสมียนนารี
8.วิทยาลัยเทคนิคสันติราษฎร์
9.ชุมชนประชาร่วมใจ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2566 : 
จัดกิจกรรมอบรม สาธิต รณรงค์ส่งเสริม การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน โรงเรียน  สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารสูง ฯลฯ ในพื้นที่เขตจตุจักร ในเดือนสิงหาคม 2566
สามารถดำเนินการได้ จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนประชานิเวศน์(ประถม), ชุมชนหลังวค.จันทร์เกษม
และชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปผลการดำเนินงานฯ รณรงค์ สาธิตการคัดแยกขยะฯ ตามโครงการ ได้ ตั้งแต่ ตค.65 - ส.ค.66 รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง (12 แห่ง) 
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 100
ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านลาดพร้าว
2. ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย

50260000-6598-14-22569
หน้าที่5/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 1:37 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

3. ตลาดบองมาเช่
4.ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2
5.ชุมชนประชาร่วมใจ 1
6.ชุมชนพหลโยธิน 40, 42
7.โรงเรียนวัดเสมียนนารี
8.วิทยาลัยเทคนิคสันติราษฎร์
9.ชุมชนประชาร่วมใจ 2
10.โรงเรียนประชานิเวศน์(ประถม)
11.ชุมชนหลังวค.จันทร์เกษม
12.ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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