
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50260000-6638 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประจักษ์ ตาอินทร์ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร จึงแสวงหาแนวทาง
วิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้น บริเวณคลองและบริเวณริมคลอง
เพื่อขจัดและลดปัญหารวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความไร้ระเบียบของเมืองและเกิดเหตุอันตรายกับประชาชน โดยดำเนินการด้วยการตรวจตรา ดูแลเฝ้าระวัง
การใช้มาตรการและบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองและบริเวณริมคลอง
ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณคลองและบริเวณริมคลองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย
และประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต มีความรู้สึกการเป็นเจ้าของพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อดูแล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และท่าเทียบเรือ
2.2 เพื่อดูแล ตรวจตราและดูแลด้านความปลอดภัย ให้กับประชาชนที่สัญจร และอยู่อาศัยบริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง
และท่าเทียบเรือ
2.3 เพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และท่าเทียบเรือ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แลดูสะอาดตา สวยงาม
รวมทั้งลดและป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรืออาชญากรรมกับประชาชน
2.4 สร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานและพัฒนาพื้นที่ระหว่างสำนักงานเขตจตุจักร สำนักเทศกิจ สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ตรวจตรา ดูแล และบริหารจัดการ บริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และ ท่าเทียบเรือของคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด สวยงาม
และประชากรมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2565 สำรวจคลอง จัดทำบัญชีรวบรวมข้อมูล กำหนดวิธีการ แนวทาง และขออนุมัติโครงการ แผนดำเนินโครงการ
จุัดทำคำสั่งมอบหมาย 
                   หน้าที่ความรับผิดชอบ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจตราพื้นที่ คลองเป้าหมาย

                   จำนวน 2 คลอง (คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว) 7 ครั้ง/เดือน/คลอง และจัดทำรายงานประจำเดือน
15/11/2565 ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 คลอง (คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว) 7
ครั้ง/เดือน/คลอง 
                   และจัดทำรายงานประจำเดือน
15/12/2565 ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 คลอง (คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว) 7
ครั้ง/เดือน/คลอง 
                   และจัดทำรายงานประจำเดือน
25/01/2566 ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 คลอง (คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว) 7
ครั้ง/เดือน/คลอง 
                   และจัดทำรายงานประจำเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่2
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 27/02/2566 :  ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 คลอง (คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว) 7
ครั้ง/เดือน/คลอง 
                   และจัดทำรายงานประจำเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 :  ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 คลอง (คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว) 7
ครั้ง/เดือน/คลอง 
                      และจัดทำรายงานประจำเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2.
คลองลาดพร้าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/05/2566 : ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2.
คลองลาดพร้าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/06/2566 : ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2.
คลองลาดพร้าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/07/2566 : ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2.
คลองลาดพร้าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2. คลองลาดพร้าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/08/2566 : ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2.
คลองลาดพร้าว
ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2. คลองลาดพร้าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 : ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2.
คลองลาดพร้าว
ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 ครั้ง/คลอง/เดือน จำนวน 2 คลอง 1.คลองเปรมประชากร 2. คลองลาดพร้าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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