
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างยามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50270000-3131 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 3,941,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิรินภา  หวังพิทักษ์  0-2539-8247 ผู้ประสานงาน สยป : นางขณิษฐา  ถมยาแก้ว
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์
เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม
ทั้งที่สาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว สภาพปัญหายาเสพติด  แหล่งอบายมุข
ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
		กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติภัย                และภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
หรือมนุษย์กระทำขึ้น  โครงการจ้างยามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร
เพื่อดูแลทรัพย์สิน              และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่น            
และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากร                
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว
2 เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว 
3 สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว
4 เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดพร้าวให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 ด้านปริมาณ 
	จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 16 คน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนละ 3 คน
x 4 โรงเรียน (กลางคืน 2 คน กลางวัน 1 คน) คือ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โรงเรียนวัดลาดพร้าว โรงเรียนเพชรถนอม โรงเรียนเทพวิทยา
และโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนละ 2 คน x 2 โรงเรียน (กลางคืน 1 คน กลางวัน 1 คน) คือ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
ระหว่างเวลา 07.00 ? 19.00 น. และเวลา 19.00 ? 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง
2 ด้านคุณภาพ 
	2.1 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดพร้าว 6 โรงเรียน
        2.2 สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่นักเรียน บุคลากร และทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน
6 โรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้างเหมายามฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา เดือน พ.ย.62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม

50270000-3131-5-112568
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 9:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %

50270000-3131-5-112568
หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 9:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

50270000-3131-5-112568
หน้าที่3/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 9:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50270000-3131-5-112568
หน้าที่4/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 9:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเดือน ก.พ.63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายามฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายามเดือน มิ.ย.63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2563 : รอเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายามฯ เดือนกันยายน 2563 (ปฏิบัติงานถึง 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน ) จึงตรวจรับงาน วันที่ 1

ต.ค.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างยามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50270000-3131 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 3,941,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิรินภา  หวังพิทักษ์  0-2539-8247 ผู้ประสานงาน สยป : นางขณิษฐา  ถมยาแก้ว
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์
เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม
ทั้งที่สาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว สภาพปัญหายาเสพติด  แหล่งอบายมุข
ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
		กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติภัย                และภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
หรือมนุษย์กระทำขึ้น  โครงการจ้างยามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร
เพื่อดูแลทรัพย์สิน              และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่น            
และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากร                
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว
2 เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว 
3 สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว
4 เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดพร้าวให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 ด้านปริมาณ 
	จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 16 คน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนละ 3 คน
x 4 โรงเรียน (กลางคืน 2 คน กลางวัน 1 คน) คือ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โรงเรียนวัดลาดพร้าว โรงเรียนเพชรถนอม โรงเรียนเทพวิทยา
และโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนละ 2 คน x 2 โรงเรียน (กลางคืน 1 คน กลางวัน 1 คน) คือ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
ระหว่างเวลา 07.00 ? 19.00 น. และเวลา 19.00 ? 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง
2 ด้านคุณภาพ 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	2.1 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดพร้าว 6 โรงเรียน
        2.2 สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่นักเรียน บุคลากร และทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน
6 โรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้างเหมายามฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา เดือน พ.ย.62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเดือน ก.พ.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายามฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายามเดือน มิ.ย.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2563 : รอเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายามฯ เดือนกันยายน 2563 (ปฏิบัติงานถึง 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน ) จึงตรวจรับงาน วันที่ 1
ต.ค.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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