
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50270000-3294 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 89,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 72,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : ขนิษฐา ยมแก้ว
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ
การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย
ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก
		โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน
เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย
ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ
หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ จึงมีอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่จะช่วยให้มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน และอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน
จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุ้งกี๋ ตะกาว ตะแกรง
สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนนซอยและที่ว่างของชุมชน           
ที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง
		ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอก ซอย
และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานเขตลาดพร้าวโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลาก-         มูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความ-สะอาดในชุมชน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2.3 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ ใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสันติสุข จำนวน 57
หลังคาเรือน ชุมชนสุขทรัพย์ จำนวน 72 หลังคาเรือน และชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, 5 จำนวน 164 หลังคาเรือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรีบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้ว
เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 20,250 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนมกราคม 2566 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรีบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566  จำนวน
4,500 บาท  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566  รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนเมษายน  2566
ต่อไป  รวมทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน  45,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/05/2566 :  1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? เมษายน 2566  รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม  2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  51,750 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? เมษายน 2566  รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม  2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  51,750 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาชักลากมูลฝอยของเดือนพฟษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/06/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? พฤษภาคม 2566  รวม 7 เดือน เป็นจำนวนเงิน 47,250 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนพฤษภาคม 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน  2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  51,750 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาชักลากมูลฝอยของเดือนมิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 02/09/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? กรกฎาคม 2566  รวม 10 เดือน เป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนสิงหาคม 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  72,000 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาชักลากมูลฝอยของเดือนกันยายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50270000-3294 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 89,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 72,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : ขนิษฐา ยมแก้ว
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ
การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย
ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก
		โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน
เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย
ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ
หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ จึงมีอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่จะช่วยให้มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน และอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน
จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุ้งกี๋ ตะกาว ตะแกรง
สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนนซอยและที่ว่างของชุมชน           
ที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง
		ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอก ซอย
และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานเขตลาดพร้าวโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลาก-         มูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความ-สะอาดในชุมชน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2.3 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ ใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสันติสุข จำนวน 57
หลังคาเรือน ชุมชนสุขทรัพย์ จำนวน 72 หลังคาเรือน และชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, 5 จำนวน 164 หลังคาเรือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรีบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้ว
เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 20,250 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนมกราคม 2566 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรีบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566  จำนวน
4,500 บาท  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566  รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนเมษายน  2566
ต่อไป  รวมทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน  45,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/05/2566 :  1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? เมษายน 2566  รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม  2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  51,750 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? เมษายน 2566  รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม  2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  51,750 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาชักลากมูลฝอยของเดือนพฟษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/06/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? พฤษภาคม 2566  รวม 7 เดือน เป็นจำนวนเงิน 47,250 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนพฤษภาคม 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

4. รอเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน  2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  51,750 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาชักลากมูลฝอยของเดือนมิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 02/09/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? กรกฎาคม 2566  รวม 10 เดือน เป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนสิงหาคม 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  72,000 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาชักลากมูลฝอยของเดือนกันยายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50270000-3294 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 89,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 72,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : ขนิษฐา ยมแก้ว
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ
การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย
ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก
		โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน
เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย
ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ
หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ จึงมีอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่จะช่วยให้มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน และอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน
จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุ้งกี๋ ตะกาว ตะแกรง
สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนนซอยและที่ว่างของชุมชน           
ที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง
		ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอก ซอย
และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานเขตลาดพร้าวโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลาก-         มูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความ-สะอาดในชุมชน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2.3 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ ใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสันติสุข จำนวน 57
หลังคาเรือน ชุมชนสุขทรัพย์ จำนวน 72 หลังคาเรือน และชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, 5 จำนวน 164 หลังคาเรือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรีบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้ว
เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 20,250 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนมกราคม 2566 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรีบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566  จำนวน
4,500 บาท  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566  รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนเมษายน  2566
ต่อไป  รวมทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน  45,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/05/2566 :  1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? เมษายน 2566  รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม  2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  51,750 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? เมษายน 2566  รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม  2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  51,750 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาชักลากมูลฝอยของเดือนพฟษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/06/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? พฤษภาคม 2566  รวม 7 เดือน เป็นจำนวนเงิน 47,250 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนพฤษภาคม 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน  2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  51,750 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาชักลากมูลฝอยของเดือนมิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 02/09/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? กรกฎาคม 2566  รวม 10 เดือน เป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนสิงหาคม 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  72,000 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาชักลากมูลฝอยของเดือนกันยายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50270000-3294 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 89,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 72,000 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : ขนิษฐา ยมแก้ว
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ
การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย
ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก
		โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน
เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย
ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ
หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ จึงมีอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่จะช่วยให้มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน และอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน
จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุ้งกี๋ ตะกาว ตะแกรง
สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนนซอยและที่ว่างของชุมชน           
ที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง
		ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอก ซอย
และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานเขตลาดพร้าวโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลาก-         มูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความ-สะอาดในชุมชน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2.3 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ ใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสันติสุข จำนวน 57
หลังคาเรือน ชุมชนสุขทรัพย์ จำนวน 72 หลังคาเรือน และชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, 5 จำนวน 164 หลังคาเรือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรีบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้ว
เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 20,250 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนมกราคม 2566 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรีบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566  จำนวน
4,500 บาท  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566  รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนเมษายน  2566
ต่อไป  รวมทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน  45,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/05/2566 :  1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? เมษายน 2566  รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม  2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  51,750 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? เมษายน 2566  รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม  2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  51,750 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาชักลากมูลฝอยของเดือนพฟษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/06/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? พฤษภาคม 2566  รวม 7 เดือน เป็นจำนวนเงิน 47,250 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนพฤษภาคม 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน  2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  51,750 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาชักลากมูลฝอยของเดือนมิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,750 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 02/09/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2566  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชุน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน
โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? กรกฎาคม 2566  รวม 10 เดือน เป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนสิงหาคม 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม  72,000 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาชักลากมูลฝอยของเดือนกันยายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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