
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50280000-3353 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกรรณิการ์ ทองชุม /6284 ผู้ประสานงาน สยป : นาย
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สงม. กำหนด
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

ตามที่ สงม. กำหนด
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,638,500.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 12,239,171.65 บาท คิดเป็น 3.42 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,815,900.00    เบิกจ่าย     9,280,250.00 บาท      คิดเป็น   6.78 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                       งบประมาณ      37,636,300.00     เบิกจ่าย     2,377,548.29 บาท      คิดเป็น   6.32 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      งบประมาณ      65,484,100.00     เบิกจ่าย             0.00      บาท     คิดเป็น   0.00 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ      14,687,900.00     เบิกจ่าย        581,373.36 บาท     คิดเป็น   3.96 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                  งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย                0.00  บาท     คิดเป็น   0.00 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย                0.00   บาท     คิดเป็น   0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย                0.00  บาท      คิดเป็น   0.00 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,387,400.00     เบิกจ่าย                0.00  บาท      คิดเป็น   0.00 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.42 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,746,500.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 16,465,266.24 บาท คิดเป็น 4.60 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,815,900.00    เบิกจ่าย     9,290,885.05 บาท      คิดเป็น   6.79 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                       งบประมาณ        37,636,300.00     เบิกจ่าย     2,409,041.90 บาท      คิดเป็น   6.40 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      งบประมาณ      65,484,100.00     เบิกจ่าย     2,879,655.65 บาท      คิดเป็น   4.40 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ      14,687,900.00     เบิกจ่าย      1,612,540.46 บาท     คิดเป็น    10.98 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                  งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย                0.00  บาท     คิดเป็น   0.00 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย               0.00   บาท     คิดเป็น   0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย                0.00  บาท      คิดเป็น   0.00 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย      273,143.18 บาท      คิดเป็น   1.03 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ร้อยละ 10
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 55,252,677.01 บาท คิดเป็น 15.44 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    29,461,579.07 บาท     คิดเป็น   21.56 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย     7,265,232.74 บาท      คิดเป็น   19.23 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ      65,505,850.00     เบิกจ่าย     10,657,175.03 บาท     คิดเป็น   16.27 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ      14,687,900.00     เบิกจ่าย      2,863,619.03 บาท      คิดเป็น   19.50 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0280000-3353-21-122568
หน้าที่1/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:55 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        285,500.00  บาท     คิดเป็น   3.74 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย               0.00      บาท     คิดเป็น   0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     1,798,585.00   บาท     คิดเป็น   5.52 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย      2,920,986.14 บาท      คิดเป็น  11.02 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 79,754,437.13 บาท คิดเป็น 22.29 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    41,204,539.07 บาท     คิดเป็น   30.15 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    10,909,361.76 บาท      คิดเป็น   28.88 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    16,618,905.29 บาท      คิดเป็น   25.37 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย      3,014,247.93 บาท      คิดเป็น   20.52 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท     คิดเป็น   23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย                   0.00      บาท    คิดเป็น   0.00  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         2,628,435.00   บาท    คิดเป็น   8.07  %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         3,591,3486.08 บาท    คิดเป็น  13.55  %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 98,419,122.37 บาท คิดเป็น 27.51 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    49,301,999.07 บาท    คิดเป็น  36.07 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    11,730,794.92 บาท    คิดเป็น  31.05 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    20,203,828.04 บาท    คิดเป็น  30.84 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย      3,160,932.97 บาท     คิดเป็น  21.52 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท    คิดเป็น   23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย                   0.00      บาท   คิดเป็น   0.00  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         5,230,855.00   บาท   คิดเป็น  16.06 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         7,003,112.37  บาท    คิดเป็น   26.43 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 124,223,749.07 บาท คิดเป็น 34.72 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    58,983,574.74 บาท    คิดเป็น  43.16 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    13,941,504.59 บาท    คิดเป็น  36.90 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    27,975,411.38 บาท    คิดเป็น  42.71 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย     5,033,026.99 บาท     คิดเป็น  34.27 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท    คิดเป็น  23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย           416,230.00  บาท   คิดเป็น    1.14  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         7,486,790.00  บาท   คิดเป็น  22.99 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         8,599,611.37  บาท    คิดเป็น  32.46 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 :  งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 147,291,454.32 บาท คิดเป็น 41.17 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    68,590,128.29 บาท   คิดเป็น  50.19 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    16,171,180.71 บาท   คิดเป็น  42.80 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    31,461,813.62 บาท   คิดเป็น  48.03 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย     5,348,833.49 บาท    คิดเป็น  36.42 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย        7,364,935.00  บาท  คิดเป็น  20.21  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         7,623,370.00  บาท  คิดเป็น  23.41 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         8,943,593.21 บาท   คิดเป็น  33.76 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 169,640,144.89 บาท คิดเป็น 47.42 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,650,900.00    เบิกจ่าย    78,475,746.35 บาท   คิดเป็น  57.43 %

0280000-3353-21-122568
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,822,300.00    เบิกจ่าย    18,744,967.38 บาท   คิดเป็น  49.56 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,508,850.00     เบิกจ่าย    37,535,900.11 บาท   คิดเป็น  57.30 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,663,900.00     เบิกจ่าย     6,482,665.56 บาท    คิดเป็น  44.21 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย        7,486,435.00  บาท  คิดเป็น  20.55  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         9,547,890.00  บาท  คิดเป็น  29.32 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         9,578,940.49 บาท   คิดเป็น  36.15 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 352,406,729.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 191,175,309.88 บาท คิดเป็น 54.25 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,650,900.00    เบิกจ่าย    89,043,035.20 บาท   คิดเป็น  65.16 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,822,300.00    เบิกจ่าย    21,166,165.37 บาท   คิดเป็น  55.96 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,100,850.00     เบิกจ่าย    41,301,908.17 บาท   คิดเป็น  63.44 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,663,900.00     เบิกจ่าย      7,055,526.84 บาท    คิดเป็น 48.11 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.58 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    11,006,533.17  บาท  คิดเป็น  34.91 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย      9,838,210.00  บาท  คิดเป็น  30.21 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย      9,976,331.13 บาท   คิดเป็น  37.65 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 352,406,729.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 211,352,847.15 บาท คิดเป็น 59.97 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,650,900.00    เบิกจ่าย    89,035,001.20 บาท   คิดเป็น  65.16 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,822,300.00    เบิกจ่าย    21,186,293.11 บาท   คิดเป็น  56.02 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       67,166,938.00     เบิกจ่าย    45,536,162.93 บาท   คิดเป็น  67.80 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       12,597,812.00     เบิกจ่าย      7,162,647.56 บาท    คิดเป็น 56.86 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.58 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    23,046,287.17  บาท  คิดเป็น  73.10 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     12,763,810.00  บาท  คิดเป็น  39.20 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย     10,835,045.18 บาท   คิดเป็น  40.89 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 351,142,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 243,027,454.17 บาท คิดเป็น 69.21 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,644,300.00    เบิกจ่าย    99,295,538.87 บาท   คิดเป็น  72.67 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,840,100.00    เบิกจ่าย    23,618,693.11 บาท   คิดเป็น  62.42 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       67,166,938.00     เบิกจ่าย    51,045,550.84 บาท   คิดเป็น  76.00 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       12,586,612.00     เบิกจ่าย      8,024,207.18 บาท    คิดเป็น 63.75 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.58 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    25,536,287.17  บาท  คิดเป็น  80.99 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     18,754,010.00  บาท  คิดเป็น  57.59 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      25,231,600.00     เบิกจ่าย     14,965,567.00 บาท   คิดเป็น  59.31 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 343,742,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 260,513,790.14 บาท คิดเป็น 75.79 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     129,244,300.00    เบิกจ่าย    99,255,409.54 บาท   คิดเป็น  76.80 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,840,100.00    เบิกจ่าย    23,654,693.11 บาท   คิดเป็น  62.51 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       67,166,938.00     เบิกจ่าย    54,990,540.24 บาท   คิดเป็น  81.87 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       12,586,612.00     เบิกจ่าย      8,028,472.99 บาท    คิดเป็น 63.79 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     7,556,600.00  บาท   คิดเป็น  99.68 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    31,528,377.26  บาท  คิดเป็น 100.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     18,754,010.00  บาท  คิดเป็น  57.59 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      25,231,600.00     เบิกจ่าย     16,745,687.00 บาท   คิดเป็น  66.37 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50280000-3353 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกรรณิการ์ ทองชุม /6284 ผู้ประสานงาน สยป : นาย
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สงม. กำหนด
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

ตามที่ สงม. กำหนด
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,638,500.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 12,239,171.65 บาท คิดเป็น 3.42 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,815,900.00    เบิกจ่าย     9,280,250.00 บาท      คิดเป็น   6.78 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                       งบประมาณ      37,636,300.00     เบิกจ่าย     2,377,548.29 บาท      คิดเป็น   6.32 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      งบประมาณ      65,484,100.00     เบิกจ่าย             0.00      บาท     คิดเป็น   0.00 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ      14,687,900.00     เบิกจ่าย        581,373.36 บาท     คิดเป็น   3.96 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                  งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย                0.00  บาท     คิดเป็น   0.00 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย                0.00   บาท     คิดเป็น   0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย                0.00  บาท      คิดเป็น   0.00 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,387,400.00     เบิกจ่าย                0.00  บาท      คิดเป็น   0.00 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.42 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,746,500.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 16,465,266.24 บาท คิดเป็น 4.60 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,815,900.00    เบิกจ่าย     9,290,885.05 บาท      คิดเป็น   6.79 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                       งบประมาณ        37,636,300.00     เบิกจ่าย     2,409,041.90 บาท      คิดเป็น   6.40 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      งบประมาณ      65,484,100.00     เบิกจ่าย     2,879,655.65 บาท      คิดเป็น   4.40 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ      14,687,900.00     เบิกจ่าย      1,612,540.46 บาท     คิดเป็น    10.98 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                  งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย                0.00  บาท     คิดเป็น   0.00 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย               0.00   บาท     คิดเป็น   0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย                0.00  บาท      คิดเป็น   0.00 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย      273,143.18 บาท      คิดเป็น   1.03 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ร้อยละ 10
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 55,252,677.01 บาท คิดเป็น 15.44 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    29,461,579.07 บาท     คิดเป็น   21.56 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย     7,265,232.74 บาท      คิดเป็น   19.23 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ      65,505,850.00     เบิกจ่าย     10,657,175.03 บาท     คิดเป็น   16.27 %

0280000-3353-21-122568
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ      14,687,900.00     เบิกจ่าย      2,863,619.03 บาท      คิดเป็น   19.50 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        285,500.00  บาท     คิดเป็น   3.74 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย               0.00      บาท     คิดเป็น   0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     1,798,585.00   บาท     คิดเป็น   5.52 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย      2,920,986.14 บาท      คิดเป็น  11.02 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 79,754,437.13 บาท คิดเป็น 22.29 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    41,204,539.07 บาท     คิดเป็น   30.15 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    10,909,361.76 บาท      คิดเป็น   28.88 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    16,618,905.29 บาท      คิดเป็น   25.37 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย      3,014,247.93 บาท      คิดเป็น   20.52 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท     คิดเป็น   23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย                   0.00      บาท    คิดเป็น   0.00  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         2,628,435.00   บาท    คิดเป็น   8.07  %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         3,591,3486.08 บาท    คิดเป็น  13.55  %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 98,419,122.37 บาท คิดเป็น 27.51 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    49,301,999.07 บาท    คิดเป็น  36.07 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    11,730,794.92 บาท    คิดเป็น  31.05 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    20,203,828.04 บาท    คิดเป็น  30.84 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย      3,160,932.97 บาท     คิดเป็น  21.52 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท    คิดเป็น   23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย                   0.00      บาท   คิดเป็น   0.00  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         5,230,855.00   บาท   คิดเป็น  16.06 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         7,003,112.37  บาท    คิดเป็น   26.43 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 124,223,749.07 บาท คิดเป็น 34.72 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    58,983,574.74 บาท    คิดเป็น  43.16 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    13,941,504.59 บาท    คิดเป็น  36.90 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    27,975,411.38 บาท    คิดเป็น  42.71 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย     5,033,026.99 บาท     คิดเป็น  34.27 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท    คิดเป็น  23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย           416,230.00  บาท   คิดเป็น    1.14  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         7,486,790.00  บาท   คิดเป็น  22.99 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         8,599,611.37  บาท    คิดเป็น  32.46 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 :  งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 147,291,454.32 บาท คิดเป็น 41.17 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    68,590,128.29 บาท   คิดเป็น  50.19 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    16,171,180.71 บาท   คิดเป็น  42.80 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    31,461,813.62 บาท   คิดเป็น  48.03 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย     5,348,833.49 บาท    คิดเป็น  36.42 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย        7,364,935.00  บาท  คิดเป็น  20.21  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         7,623,370.00  บาท  คิดเป็น  23.41 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         8,943,593.21 บาท   คิดเป็น  33.76 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0280000-3353-21-122568
หน้าที่5/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:55 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9

0280000-3353-21-122568
หน้าที่6/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:55 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/06/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 169,640,144.89 บาท คิดเป็น 47.42 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,650,900.00    เบิกจ่าย    78,475,746.35 บาท   คิดเป็น  57.43 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,822,300.00    เบิกจ่าย    18,744,967.38 บาท   คิดเป็น  49.56 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,508,850.00     เบิกจ่าย    37,535,900.11 บาท   คิดเป็น  57.30 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,663,900.00     เบิกจ่าย     6,482,665.56 บาท    คิดเป็น  44.21 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย        7,486,435.00  บาท  คิดเป็น  20.55  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         9,547,890.00  บาท  คิดเป็น  29.32 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         9,578,940.49 บาท   คิดเป็น  36.15 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 352,406,729.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 191,175,309.88 บาท คิดเป็น 54.25 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,650,900.00    เบิกจ่าย    89,043,035.20 บาท   คิดเป็น  65.16 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,822,300.00    เบิกจ่าย    21,166,165.37 บาท   คิดเป็น  55.96 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,100,850.00     เบิกจ่าย    41,301,908.17 บาท   คิดเป็น  63.44 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,663,900.00     เบิกจ่าย      7,055,526.84 บาท    คิดเป็น 48.11 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.58 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    11,006,533.17  บาท  คิดเป็น  34.91 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย      9,838,210.00  บาท  คิดเป็น  30.21 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย      9,976,331.13 บาท   คิดเป็น  37.65 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 352,406,729.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 211,352,847.15 บาท คิดเป็น 59.97 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,650,900.00    เบิกจ่าย    89,035,001.20 บาท   คิดเป็น  65.16 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,822,300.00    เบิกจ่าย    21,186,293.11 บาท   คิดเป็น  56.02 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       67,166,938.00     เบิกจ่าย    45,536,162.93 บาท   คิดเป็น  67.80 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       12,597,812.00     เบิกจ่าย      7,162,647.56 บาท    คิดเป็น 56.86 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.58 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    23,046,287.17  บาท  คิดเป็น  73.10 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     12,763,810.00  บาท  คิดเป็น  39.20 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย     10,835,045.18 บาท   คิดเป็น  40.89 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 351,142,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 243,027,454.17 บาท คิดเป็น 69.21 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,644,300.00    เบิกจ่าย    99,295,538.87 บาท   คิดเป็น  72.67 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,840,100.00    เบิกจ่าย    23,618,693.11 บาท   คิดเป็น  62.42 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       67,166,938.00     เบิกจ่าย    51,045,550.84 บาท   คิดเป็น  76.00 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       12,586,612.00     เบิกจ่าย      8,024,207.18 บาท    คิดเป็น 63.75 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.58 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    25,536,287.17  บาท  คิดเป็น  80.99 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     18,754,010.00  บาท  คิดเป็น  57.59 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      25,231,600.00     เบิกจ่าย     14,965,567.00 บาท   คิดเป็น  59.31 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 343,742,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 260,513,790.14 บาท คิดเป็น 75.79 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     129,244,300.00    เบิกจ่าย    99,255,409.54 บาท   คิดเป็น  76.80 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,840,100.00    เบิกจ่าย    23,654,693.11 บาท   คิดเป็น  62.51 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       67,166,938.00     เบิกจ่าย    54,990,540.24 บาท   คิดเป็น  81.87 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       12,586,612.00     เบิกจ่าย      8,028,472.99 บาท    คิดเป็น 63.79 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     7,556,600.00  บาท   คิดเป็น  99.68 %

0280000-3353-21-122568
หน้าที่7/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:55 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    31,528,377.26  บาท  คิดเป็น 100.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     18,754,010.00  บาท  คิดเป็น  57.59 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      25,231,600.00     เบิกจ่าย     16,745,687.00 บาท   คิดเป็น  66.37 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50280000-3353 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกรรณิการ์ ทองชุม /6284 ผู้ประสานงาน สยป : นาย
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สงม. กำหนด
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

ตามที่ สงม. กำหนด
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,638,500.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 12,239,171.65 บาท คิดเป็น 3.42 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,815,900.00    เบิกจ่าย     9,280,250.00 บาท      คิดเป็น   6.78 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                       งบประมาณ      37,636,300.00     เบิกจ่าย     2,377,548.29 บาท      คิดเป็น   6.32 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      งบประมาณ      65,484,100.00     เบิกจ่าย             0.00      บาท     คิดเป็น   0.00 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ      14,687,900.00     เบิกจ่าย        581,373.36 บาท     คิดเป็น   3.96 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                  งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย                0.00  บาท     คิดเป็น   0.00 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย                0.00   บาท     คิดเป็น   0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย                0.00  บาท      คิดเป็น   0.00 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,387,400.00     เบิกจ่าย                0.00  บาท      คิดเป็น   0.00 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.42 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,746,500.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 16,465,266.24 บาท คิดเป็น 4.60 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,815,900.00    เบิกจ่าย     9,290,885.05 บาท      คิดเป็น   6.79 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                       งบประมาณ        37,636,300.00     เบิกจ่าย     2,409,041.90 บาท      คิดเป็น   6.40 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      งบประมาณ      65,484,100.00     เบิกจ่าย     2,879,655.65 บาท      คิดเป็น   4.40 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ      14,687,900.00     เบิกจ่าย      1,612,540.46 บาท     คิดเป็น    10.98 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                  งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย                0.00  บาท     คิดเป็น   0.00 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย               0.00   บาท     คิดเป็น   0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย                0.00  บาท      คิดเป็น   0.00 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย      273,143.18 บาท      คิดเป็น   1.03 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ร้อยละ 10
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 55,252,677.01 บาท คิดเป็น 15.44 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    29,461,579.07 บาท     คิดเป็น   21.56 %

0280000-3353-21-122568
หน้าที่8/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:55 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย     7,265,232.74 บาท      คิดเป็น   19.23 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ      65,505,850.00     เบิกจ่าย     10,657,175.03 บาท     คิดเป็น   16.27 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ      14,687,900.00     เบิกจ่าย      2,863,619.03 บาท      คิดเป็น   19.50 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        285,500.00  บาท     คิดเป็น   3.74 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย               0.00      บาท     คิดเป็น   0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     1,798,585.00   บาท     คิดเป็น   5.52 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย      2,920,986.14 บาท      คิดเป็น  11.02 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 79,754,437.13 บาท คิดเป็น 22.29 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    41,204,539.07 บาท     คิดเป็น   30.15 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    10,909,361.76 บาท      คิดเป็น   28.88 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    16,618,905.29 บาท      คิดเป็น   25.37 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย      3,014,247.93 บาท      คิดเป็น   20.52 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท     คิดเป็น   23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย                   0.00      บาท    คิดเป็น   0.00  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         2,628,435.00   บาท    คิดเป็น   8.07  %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         3,591,3486.08 บาท    คิดเป็น  13.55  %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 98,419,122.37 บาท คิดเป็น 27.51 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    49,301,999.07 บาท    คิดเป็น  36.07 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    11,730,794.92 บาท    คิดเป็น  31.05 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    20,203,828.04 บาท    คิดเป็น  30.84 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย      3,160,932.97 บาท     คิดเป็น  21.52 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท    คิดเป็น   23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย                   0.00      บาท   คิดเป็น   0.00  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         5,230,855.00   บาท   คิดเป็น  16.06 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         7,003,112.37  บาท    คิดเป็น   26.43 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 124,223,749.07 บาท คิดเป็น 34.72 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    58,983,574.74 บาท    คิดเป็น  43.16 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    13,941,504.59 บาท    คิดเป็น  36.90 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    27,975,411.38 บาท    คิดเป็น  42.71 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย     5,033,026.99 บาท     คิดเป็น  34.27 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท    คิดเป็น  23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย           416,230.00  บาท   คิดเป็น    1.14  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         7,486,790.00  บาท   คิดเป็น  22.99 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         8,599,611.37  บาท    คิดเป็น  32.46 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 :  งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 147,291,454.32 บาท คิดเป็น 41.17 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    68,590,128.29 บาท   คิดเป็น  50.19 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    16,171,180.71 บาท   คิดเป็น  42.80 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    31,461,813.62 บาท   คิดเป็น  48.03 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย     5,348,833.49 บาท    คิดเป็น  36.42 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย        7,364,935.00  บาท  คิดเป็น  20.21  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         7,623,370.00  บาท  คิดเป็น  23.41 %

0280000-3353-21-122568
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         8,943,593.21 บาท   คิดเป็น  33.76 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 169,640,144.89 บาท คิดเป็น 47.42 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,650,900.00    เบิกจ่าย    78,475,746.35 บาท   คิดเป็น  57.43 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,822,300.00    เบิกจ่าย    18,744,967.38 บาท   คิดเป็น  49.56 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,508,850.00     เบิกจ่าย    37,535,900.11 บาท   คิดเป็น  57.30 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,663,900.00     เบิกจ่าย     6,482,665.56 บาท    คิดเป็น  44.21 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย        7,486,435.00  บาท  คิดเป็น  20.55  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         9,547,890.00  บาท  คิดเป็น  29.32 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         9,578,940.49 บาท   คิดเป็น  36.15 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 352,406,729.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 191,175,309.88 บาท คิดเป็น 54.25 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,650,900.00    เบิกจ่าย    89,043,035.20 บาท   คิดเป็น  65.16 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,822,300.00    เบิกจ่าย    21,166,165.37 บาท   คิดเป็น  55.96 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,100,850.00     เบิกจ่าย    41,301,908.17 บาท   คิดเป็น  63.44 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,663,900.00     เบิกจ่าย      7,055,526.84 บาท    คิดเป็น 48.11 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.58 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    11,006,533.17  บาท  คิดเป็น  34.91 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย      9,838,210.00  บาท  คิดเป็น  30.21 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย      9,976,331.13 บาท   คิดเป็น  37.65 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 352,406,729.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 211,352,847.15 บาท คิดเป็น 59.97 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,650,900.00    เบิกจ่าย    89,035,001.20 บาท   คิดเป็น  65.16 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,822,300.00    เบิกจ่าย    21,186,293.11 บาท   คิดเป็น  56.02 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       67,166,938.00     เบิกจ่าย    45,536,162.93 บาท   คิดเป็น  67.80 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       12,597,812.00     เบิกจ่าย      7,162,647.56 บาท    คิดเป็น 56.86 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.58 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    23,046,287.17  บาท  คิดเป็น  73.10 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     12,763,810.00  บาท  คิดเป็น  39.20 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย     10,835,045.18 บาท   คิดเป็น  40.89 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 351,142,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 243,027,454.17 บาท คิดเป็น 69.21 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,644,300.00    เบิกจ่าย    99,295,538.87 บาท   คิดเป็น  72.67 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,840,100.00    เบิกจ่าย    23,618,693.11 บาท   คิดเป็น  62.42 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       67,166,938.00     เบิกจ่าย    51,045,550.84 บาท   คิดเป็น  76.00 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       12,586,612.00     เบิกจ่าย      8,024,207.18 บาท    คิดเป็น 63.75 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.58 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    25,536,287.17  บาท  คิดเป็น  80.99 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     18,754,010.00  บาท  คิดเป็น  57.59 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      25,231,600.00     เบิกจ่าย     14,965,567.00 บาท   คิดเป็น  59.31 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 343,742,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 260,513,790.14 บาท คิดเป็น 75.79 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     129,244,300.00    เบิกจ่าย    99,255,409.54 บาท   คิดเป็น  76.80 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,840,100.00    เบิกจ่าย    23,654,693.11 บาท   คิดเป็น  62.51 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       67,166,938.00     เบิกจ่าย    54,990,540.24 บาท   คิดเป็น  81.87 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       12,586,612.00     เบิกจ่าย      8,028,472.99 บาท    คิดเป็น 63.79 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     7,556,600.00  บาท   คิดเป็น  99.68 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    31,528,377.26  บาท  คิดเป็น 100.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     18,754,010.00  บาท  คิดเป็น  57.59 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      25,231,600.00     เบิกจ่าย     16,745,687.00 บาท   คิดเป็น  66.37 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50280000-3353 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกรรณิการ์ ทองชุม /6284 ผู้ประสานงาน สยป : นาย
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สงม. กำหนด
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

ตามที่ สงม. กำหนด
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,638,500.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 12,239,171.65 บาท คิดเป็น 3.42 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,815,900.00    เบิกจ่าย     9,280,250.00 บาท      คิดเป็น   6.78 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                       งบประมาณ      37,636,300.00     เบิกจ่าย     2,377,548.29 บาท      คิดเป็น   6.32 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      งบประมาณ      65,484,100.00     เบิกจ่าย             0.00      บาท     คิดเป็น   0.00 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ      14,687,900.00     เบิกจ่าย        581,373.36 บาท     คิดเป็น   3.96 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                  งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย                0.00  บาท     คิดเป็น   0.00 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย                0.00   บาท     คิดเป็น   0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย                0.00  บาท      คิดเป็น   0.00 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,387,400.00     เบิกจ่าย                0.00  บาท      คิดเป็น   0.00 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.42 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,746,500.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 16,465,266.24 บาท คิดเป็น 4.60 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,815,900.00    เบิกจ่าย     9,290,885.05 บาท      คิดเป็น   6.79 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                       งบประมาณ        37,636,300.00     เบิกจ่าย     2,409,041.90 บาท      คิดเป็น   6.40 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      งบประมาณ      65,484,100.00     เบิกจ่าย     2,879,655.65 บาท      คิดเป็น   4.40 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ      14,687,900.00     เบิกจ่าย      1,612,540.46 บาท     คิดเป็น    10.98 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                  งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย                0.00  บาท     คิดเป็น   0.00 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย               0.00   บาท     คิดเป็น   0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย                0.00  บาท      คิดเป็น   0.00 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย      273,143.18 บาท      คิดเป็น   1.03 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ร้อยละ 10
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่4

0280000-3353-21-122568
หน้าที่12/15 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 8:55 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/01/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 55,252,677.01 บาท คิดเป็น 15.44 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    29,461,579.07 บาท     คิดเป็น   21.56 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย     7,265,232.74 บาท      คิดเป็น   19.23 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ      65,505,850.00     เบิกจ่าย     10,657,175.03 บาท     คิดเป็น   16.27 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ      14,687,900.00     เบิกจ่าย      2,863,619.03 บาท      คิดเป็น   19.50 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        285,500.00  บาท     คิดเป็น   3.74 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย               0.00      บาท     คิดเป็น   0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     1,798,585.00   บาท     คิดเป็น   5.52 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย      2,920,986.14 บาท      คิดเป็น  11.02 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 79,754,437.13 บาท คิดเป็น 22.29 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    41,204,539.07 บาท     คิดเป็น   30.15 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    10,909,361.76 บาท      คิดเป็น   28.88 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    16,618,905.29 บาท      คิดเป็น   25.37 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย      3,014,247.93 บาท      คิดเป็น   20.52 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท     คิดเป็น   23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย                   0.00      บาท    คิดเป็น   0.00  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         2,628,435.00   บาท    คิดเป็น   8.07  %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         3,591,3486.08 บาท    คิดเป็น  13.55  %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 98,419,122.37 บาท คิดเป็น 27.51 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    49,301,999.07 บาท    คิดเป็น  36.07 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    11,730,794.92 บาท    คิดเป็น  31.05 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    20,203,828.04 บาท    คิดเป็น  30.84 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย      3,160,932.97 บาท     คิดเป็น  21.52 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท    คิดเป็น   23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย                   0.00      บาท   คิดเป็น   0.00  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         5,230,855.00   บาท   คิดเป็น  16.06 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         7,003,112.37  บาท    คิดเป็น   26.43 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 124,223,749.07 บาท คิดเป็น 34.72 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    58,983,574.74 บาท    คิดเป็น  43.16 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    13,941,504.59 บาท    คิดเป็น  36.90 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    27,975,411.38 บาท    คิดเป็น  42.71 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย     5,033,026.99 บาท     คิดเป็น  34.27 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท    คิดเป็น  23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย           416,230.00  บาท   คิดเป็น    1.14  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         7,486,790.00  บาท   คิดเป็น  22.99 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         8,599,611.37  บาท    คิดเป็น  32.46 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 :  งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 147,291,454.32 บาท คิดเป็น 41.17 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,671,900.00    เบิกจ่าย    68,590,128.29 บาท   คิดเป็น  50.19 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,780,300.00    เบิกจ่าย    16,171,180.71 บาท   คิดเป็น  42.80 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,505,850.00     เบิกจ่าย    31,461,813.62 บาท   คิดเป็น  48.03 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,687,900.00     เบิกจ่าย     5,348,833.49 บาท    คิดเป็น  36.42 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.44 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย        7,364,935.00  บาท  คิดเป็น  20.21  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         7,623,370.00  บาท  คิดเป็น  23.41 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         8,943,593.21 บาท   คิดเป็น  33.76 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 169,640,144.89 บาท คิดเป็น 47.42 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,650,900.00    เบิกจ่าย    78,475,746.35 บาท   คิดเป็น  57.43 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,822,300.00    เบิกจ่าย    18,744,967.38 บาท   คิดเป็น  49.56 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,508,850.00     เบิกจ่าย    37,535,900.11 บาท   คิดเป็น  57.30 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,663,900.00     เบิกจ่าย     6,482,665.56 บาท    คิดเป็น  44.21 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,626,000.00      เบิกจ่าย        1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.44 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      36,436,900.00     เบิกจ่าย        7,486,435.00  บาท  คิดเป็น  20.55  %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย         9,547,890.00  บาท  คิดเป็น  29.32 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย         9,578,940.49 บาท   คิดเป็น  36.15 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 352,406,729.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 191,175,309.88 บาท คิดเป็น 54.25 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,650,900.00    เบิกจ่าย    89,043,035.20 บาท   คิดเป็น  65.16 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,822,300.00    เบิกจ่าย    21,166,165.37 บาท   คิดเป็น  55.96 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       65,100,850.00     เบิกจ่าย    41,301,908.17 บาท   คิดเป็น  63.44 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       14,663,900.00     เบิกจ่าย      7,055,526.84 บาท    คิดเป็น 48.11 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.58 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    11,006,533.17  บาท  คิดเป็น  34.91 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย      9,838,210.00  บาท  คิดเป็น  30.21 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย      9,976,331.13 บาท   คิดเป็น  37.65 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 352,406,729.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 211,352,847.15 บาท คิดเป็น 59.97 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,650,900.00    เบิกจ่าย    89,035,001.20 บาท   คิดเป็น  65.16 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,822,300.00    เบิกจ่าย    21,186,293.11 บาท   คิดเป็น  56.02 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       67,166,938.00     เบิกจ่าย    45,536,162.93 บาท   คิดเป็น  67.80 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       12,597,812.00     เบิกจ่าย      7,162,647.56 บาท    คิดเป็น 56.86 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.58 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    23,046,287.17  บาท  คิดเป็น  73.10 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     12,763,810.00  บาท  คิดเป็น  39.20 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      26,495,400.00     เบิกจ่าย     10,835,045.18 บาท   คิดเป็น  40.89 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 351,142,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 243,027,454.17 บาท คิดเป็น 69.21 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     136,644,300.00    เบิกจ่าย    99,295,538.87 บาท   คิดเป็น  72.67 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,840,100.00    เบิกจ่าย    23,618,693.11 บาท   คิดเป็น  62.42 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       67,166,938.00     เบิกจ่าย    51,045,550.84 บาท   คิดเป็น  76.00 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       12,586,612.00     เบิกจ่าย      8,024,207.18 บาท    คิดเป็น 63.75 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     1,787,600.00  บาท   คิดเป็น  23.58 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    25,536,287.17  บาท  คิดเป็น  80.99 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     18,754,010.00  บาท  คิดเป็น  57.59 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      25,231,600.00     เบิกจ่าย     14,965,567.00 บาท   คิดเป็น  59.31 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 343,742,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 260,513,790.14 บาท คิดเป็น 75.79 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     129,244,300.00    เบิกจ่าย    99,255,409.54 บาท   คิดเป็น  76.80 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        37,840,100.00    เบิกจ่าย    23,654,693.11 บาท   คิดเป็น  62.51 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       67,166,938.00     เบิกจ่าย    54,990,540.24 บาท   คิดเป็น  81.87 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       12,586,612.00     เบิกจ่าย      8,028,472.99 บาท    คิดเป็น 63.79 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ       7,580,800.00      เบิกจ่าย     7,556,600.00  บาท   คิดเป็น  99.68 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ      31,528,579.00     เบิกจ่าย    31,528,377.26  บาท  คิดเป็น 100.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      32,564,000.00     เบิกจ่าย     18,754,010.00  บาท  คิดเป็น  57.59 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      25,231,600.00     เบิกจ่าย     16,745,687.00 บาท   คิดเป็น  66.37 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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