
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50280000-6847 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-02-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกรรณิการ์ ทองชุม โทร.6284 ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

การเบิกจ่ายสามารถเบิกได้ ร้อยละ 100
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 20/01/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 380,645,400.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 68,479,291.13 บาท คิดเป็น 17.99 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     131,418,360.00    เบิกจ่าย    39,114,979.68 บาท   คิดเป็น 29.75%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        31,553,900.00    เบิกจ่าย      9,171,211.30 บาท   คิดเป็น 29.07 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       77,651,940.00     เบิกจ่าย    10,594,365.24 บาท   คิดเป็น 13.64 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       10,018,200.00     เบิกจ่าย      2,637,111.35 บาท    คิดเป็น 26.32 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ      33,345,800.00    เบิกจ่าย       205,700.00  บาท   คิดเป็น  0.62 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ     12,787,000.00      เบิกจ่าย                 0.00  บาท   คิดเป็น  0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      28,485,000.00     เบิกจ่าย    4,420,221.00  บาท   คิดเป็น 15.52 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      55,322,200.00     เบิกจ่าย    2,335,702.56  บาท   คิดเป็น  4.22%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 388,050,400.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 93,115,346.35 บาท คิดเป็น 24.00 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     131,330,040.00    เบิกจ่าย    49,242,373.22 บาท   คิดเป็น 37.50%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        31,553,900.00    เบิกจ่าย     11,553,790.34 บาท  คิดเป็น 36.62 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       77,803,260.00     เบิกจ่าย    15,073,735.42 บาท   คิดเป็น 19.37 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       10,018,200.00     เบิกจ่าย      4,005,115.68 บาท    คิดเป็น 39.98 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ      33,345,800.00    เบิกจ่าย       1,337,330.00  บาท   คิดเป็น  4.01 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ     12,787,000.00      เบิกจ่าย                    0.00  บาท   คิดเป็น  0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      28,485,000.00     เบิกจ่าย       6,601,127.00  บาท   คิดเป็น  23.17 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      62,727,200.00     เบิกจ่าย       5,301,874.69  บาท   คิดเป็น  8.45 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 388,072,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 119,844,181.63 บาท คิดเป็น 30.88 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     131,330,040.00    เบิกจ่าย    59,266,129.89 บาท   คิดเป็น 45.13%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        31,553,900.00    เบิกจ่าย     14,060,995.31 บาท  คิดเป็น 44.56 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       77,825,010.00     เบิกจ่าย    21,701,584.49 บาท   คิดเป็น 27.89 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       10,018,200.00     เบิกจ่าย      5,195,197.50 บาท    คิดเป็น 51.86 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ      33,345,800.00    เบิกจ่าย       2,756,822.00  บาท   คิดเป็น  8.27 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ     12,787,000.00      เบิกจ่าย      1,300,552.50  บาท   คิดเป็น 10.17 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      28,485,000.00     เบิกจ่าย       7,989,930.00  บาท   คิดเป็น 28.05 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      62,727,200.00     เบิกจ่าย       7,572,969.94  บาท   คิดเป็น 12.07 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/04/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,301,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 181,826,349.14 บาท คิดเป็น 46.71 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     131,330,040.00    เบิกจ่าย    68,998,794.85 บาท   คิดเป็น 52.54%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        31,553,900.00    เบิกจ่าย    16,429,911.48 บาท  คิดเป็น 52.07 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       77,825,010.00     เบิกจ่าย    26,720,856.98 บาท   คิดเป็น 34.33 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       10,018,200.00     เบิกจ่าย      6,307,213.67 บาท    คิดเป็น 62.96 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ      34,330,860.00    เบิกจ่าย      16,035,612.00  บาท   คิดเป็น  46.71 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ     13,030,940.00      เบิกจ่าย      2,759,552.50  บาท   คิดเป็น 21.18 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      28,485,000.00     เบิกจ่าย     10,769,134.00  บาท   คิดเป็น 37.81 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      62,727,200.00     เบิกจ่าย     33,805,273.66  บาท   คิดเป็น 53.89 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/05/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,323,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 204,444,137.86 บาท คิดเป็น 52.51 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     131,330,040.00    เบิกจ่าย    78,694,401.20 บาท   คิดเป็น 59.92%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        31,553,900.00    เบิกจ่าย    18,865,911.48 บาท   คิดเป็น 59.79 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       77,825,010.00     เบิกจ่าย    31,560,833.30 บาท   คิดเป็น 40.55 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       10,018,200.00     เบิกจ่าย      6,998,209.61 บาท    คิดเป็น 69.85 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ      34,614,430.00    เบิกจ่าย      16,364,432.00  บาท   คิดเป็น  47.28 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ     12,747,370.00      เบิกจ่าย      2,759,552.50  บาท   คิดเป็น 21.65 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      28,485,000.00     เบิกจ่าย     11,401,453.00  บาท   คิดเป็น 40.03 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      62,749,200.00     เบิกจ่าย     37,799,344.77  บาท   คิดเป็น 60.24 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/06/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,323,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 226,287,601.43 บาท คิดเป็น 58.12 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     131,187,560.00    เบิกจ่าย    89,695,875.95 บาท   คิดเป็น 68.37%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        31,798,400.00    เบิกจ่าย    21,375,316.39 บาท   คิดเป็น 67.22 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       77,722,990.00     เบิกจ่าย    37,065,416.73 บาท   คิดเป็น 47.69 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       10,018,200.00     เบิกจ่าย      7,533,171.86 บาท    คิดเป็น 75.19 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ      36,794,450.00    เบิกจ่าย      16,378,432.00  บาท   คิดเป็น  44.51 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ     10,567,350.00      เบิกจ่าย      2,759,552.50  บาท   คิดเป็น 26.11 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      28,485,000.00     เบิกจ่าย     12,633,831.00  บาท   คิดเป็น 44.35 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      62,749,200.00     เบิกจ่าย      38,846,005.00  บาท   คิดเป็น 61.91 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,323,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 250,624,117.56 บาท คิดเป็น 64.37 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     131,187,560.00    เบิกจ่าย    99,760,475.04 บาท   คิดเป็น 76.04%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        31,798,400.00    เบิกจ่าย    23,856,219.62 บาท   คิดเป็น 75.02 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       77,722,990.00     เบิกจ่าย    43,219,707.94 บาท   คิดเป็น 55.61 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       10,018,200.00     เบิกจ่าย      8,020,750.35 บาท    คิดเป็น 80.06 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ      37,249,250.00    เบิกจ่าย      17,321,492.00  บาท   คิดเป็น  46.50 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ     10,112,550.00      เบิกจ่าย      4,041,369.23  บาท   คิดเป็น  39.96 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      28,485,000.00     เบิกจ่าย     13,782,735.00  บาท   คิดเป็น  48.39 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      62,749,200.00     เบิกจ่าย      40,621,368.38  บาท   คิดเป็น 64.74 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/08/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,344,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 275,547,996.97 บาท คิดเป็น 70.77 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     131,187,560.00    เบิกจ่าย   109,997,470.03 บาท   คิดเป็น 83.85%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        31,798,400.00    เบิกจ่าย    26,330,514.95 บาท   คิดเป็น 82.80 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       77,722,990.00     เบิกจ่าย    48,609,654.39 บาท   คิดเป็น 62.54 %

50280000-6847-8-112568
หน้าที่2/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 8-11-2025, 8:38 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ       10,018,200.00     เบิกจ่าย      8,474,681.06 บาท    คิดเป็น 84.59 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ      37,550,250.00    เบิกจ่าย      18,020,192.00  บาท   คิดเป็น  47.99 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ        9,811,550.00      เบิกจ่าย      4,041,369.23  บาท   คิดเป็น  41.19 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      28,485,000.00     เบิกจ่าย     16,874,706.00  บาท   คิดเป็น  59.24 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      62,770,200.00     เบิกจ่าย      43,199,409.31  บาท   คิดเป็น 68.82 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/09/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 348,135,688.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 341,921,842.46 บาท คิดเป็น 98.22 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        งบประมาณ     120,201,025.00    เบิกจ่าย    120,157,798.36 บาท   คิดเป็น 99.96%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                        งบประมาณ        28,822,777.00    เบิกจ่าย    28,819,934.28 บาท   คิดเป็น 99.99 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบประมาณ       69,694,835.00     เบิกจ่าย    68,646,091.06 บาท   คิดเป็น 98.50 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                    งบประมาณ         9,499,610.00     เบิกจ่าย      9,498,291.91 บาท    คิดเป็น 99.99 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    - ค่าครุภัณฑ์                                   งบประมาณ      35,909,534.00    เบิกจ่าย      35,908,134.00  บาท   คิดเป็น  100 %
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   งบประมาณ        8,445,370.00      เบิกจ่าย      8,445,369.23  บาท   คิดเป็น  100 %
5. หมวดเงินอุดหนุน                            งบประมาณ      22,596,109.00     เบิกจ่าย      21,679,399.00  บาท   คิดเป็น  95.94 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น                             งบประมาณ      52,966,428.00     เบิกจ่าย      48,766,824.62 บาท    คิดเป็น 92.07 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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