
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน

รหัสโครงการ... : 50290000-3280 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวุฑฒิชัย เกตุนิรัตน์  เบอร์โทรศัพท์ 7215 ผู้ประสานงาน สยป : คุณธนพร งามอุโฆษ โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

--สำนักงานเขตสาทรมีพื้นที่ในการดูแล 9.3260 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มในอดีตประชาชนใช้น้ำจากคู คลอง เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน
ต่อมาความเจริญทางเศรษฐกิจเติบโตมีการปลูกสร้างอาคารเพิ่มขึ้นตามลำดับทำให้เป็นชุมชนอาศัยอยุ่หนาแน่น ทำให้สภาพคู คลอง ที่เป็นทางระบายน้ำถูก
ปิดกั้นขวางทางระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากน้ำฝน
เพื่อเป็นการระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-ลดจุดน้ำท่วมขังให้หมดไป
-เพื่อจัดการการระบายน้ำให้เร็วที่สุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง  ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด  ไม่มีสายไฟฟ้า
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 20 ซอย ความยาว 10,476 เมตร
เดือนตุลาคม 62  ลอกท่อโดยแรงงานเขต ได้จำนวน 2 ซอย ความยาว 497 เมตร
เดือนลอกท่อโดยการจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ดำเนินการลอกท่อโดยแรงงานเขต ได้จำนวน 5 ซอย ความยาว 1,123 เมตร
ดำเนินการลอกท่อโดยการจ้างเหมา ได้ผู้รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
โดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 7 ซอย ความยาว 1,911 เมตร
โดยการจ้างเหมา อยู่ระหว่งลงนามสัญญา  วันที 27 ธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 
เดือน มกราคม 2563
ลอกท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต ได้จำนวน 13 ซอย ความยาว 5,524 เมตร
ลอกท่อระบายน้ำ โดยการจ้างเหมา  ได้จำนวน 35 ซอย ความยาว 19,954 เมตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
-ลอกท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ จำนวน  3 ซอย ความยาว 1,037 เมตร
-ลอกท่อโดยการจ้างเหมา ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  39 ซอย ความยาว 24,245 เมตร  อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
-ล้างทำความสะอาด  ท่อระบายน้ำ โดยการจ้างเหมา ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
-ล้างทำควมสะอาด ท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 20 ซอย ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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