
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)

รหัสโครงการ... : 50290000-3282 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ปิยลักษณ์  แสงศิลา (7236) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

จุดเสี่ยงภัย หมายถึง จุดที่กรุงเทพมหานครสำรวจว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
(รวมกับจุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ)จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนนและท่าเทียบเรือ
การเฝ้าระวังและตรวจตรา หมายถึง สำนักงานเขต มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความปลอดภัยทางถนน และท่าเทียบเรือ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตสาทร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทราบถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
3.เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
4.เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.ลดโอกาสก่ออาชญากรรม
2.ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
3.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไข
โดยการเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (จุดติดตั้งตู้เขียวระวังภัย) ในพื้นที่เขตสาทร รวม 7  จุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 จุด มีการตรวจตราอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 2019-10-30 : 
จัดจนท.เทศกิจออกตรวจพืนที่เสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัยอย่างน้อย จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (พื้นที่เขตสาทรมีจุดเสี่ยงภัย 7 จุด)
จุดที่ 1 ศูนย์กีฬาเขตสาทร จุดที่ 2 ใต้ทางด่วนเจริญราษฎร์ จุดที่ 3 อาคารร้างสาทร ยูนิค ทาวเวอร์  จุดที่ 4 ลานกีฬาดอนกุศลร่วมใจ  จุดที่ 5
ลานกีฬาสวนหย่อมอยู่ดี  จุดที่ 6 ซอยพระพินิจ  จุดที่ 7 สวนหย่อมใต้สะพานสมเด็จพระเจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2020-1-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด
และรายงานผลการดำเนินการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชัีน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้ง/วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด
และรายงานผลการดำเนินการให้ผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตู้เขียว
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50290000-3282-22-32569
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-03-2026, 2:45 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาญากรรม 3 ครั้ง/วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (จุดที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัย) จำนวน

3 ครั้ง/วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้ง/วัน.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 1 วัน/จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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