
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักคลองช่องนนทรี

รหัสโครงการ... : 50290000-3291 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายตะวัน พรพัชรพล โทร.7215 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551
1.3 หลักการและเหตุผล

คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสำรวจ ออกแบบ วางแผนพัฒนาพื้นที่
และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทางเท้า และคลองสายหลัก
ในย่านำสำคัญของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
อย่างน้อย 20 ตลองตามจำนวนคลองที่กำหนดไว้ สำหรับเขตสาทร คือ คลองช่องนนทรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 องค์ฯ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 :
จัดทำจัดทำโครงการ,แผนปฏิบัติงานและ
แบบสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : 
-ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : 
ส่งโครงการและแผนการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเป้าหมาย เพิ่มอีก 1 คลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : 
ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : 
เดือน เมษายน 2564 ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การติดตั้งถังดักไขมันและดูแลรักษาแหล่งน้ำบริเวณคลองช่องนนทรี
และคลองวัดยานนาวา ครั้งที่ 1
-ดำเนินสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองวัดยานนาวา
-ดำเนินการสำรวยไฟฟ้าส่องสว่างคลองช่องนนทรี
-ดำเนินการสำรวจติดตั้งและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 
-ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0290000-3291-27-112568
หน้าที่1/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-11-2025, 4:52 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9

0290000-3291-27-112568
หน้าที่2/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-11-2025, 4:52 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/06/2564 : 
-เดือนมิถุนายน 2564 
(ครั้งที่ 2)
-ดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ
ให้ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสีย
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ
ไม่ให้ทิ้งขยะ
-รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
-สำรวจออกแบบ จุดเช็คอิน (Check in) จุดติดตั้งป้ายต่างๆ ให้มีความสวยงานและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่
- เจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ? สำนักเทศกิจ? สำนักการโยธา?  สำนักงานเขตบางรัก  และสำนักจราจรและขน?ส่ง สำนักงานเขตสาทร
สำนักงานเขตยานนาวา? ร่วมลงพิ้นที่ตรวจสภาพคลองช่องนนทรี?
ในการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนภารกิจของแต่ละหน่วยงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง?  (ตามตัวชี้วัดกำหนด)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : 
ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : 
-ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : 
-ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนในย่านคลองวัดยานนาวาและคลองช่องนนทรีตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและคลองวัดยานนาวา
-ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการจัดสวนเพื่อเป็นจุดเช็คอิน ในงานท่องเที่ยววิถีชุมชน ชื่นชมศิลปะ สไตล์ New Normal 
บริเวณคลองวัดยานนาวา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักคลองช่องนนทรี

รหัสโครงการ... : 50290000-3291 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายตะวัน พรพัชรพล โทร.7215 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551
1.3 หลักการและเหตุผล

คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสำรวจ ออกแบบ วางแผนพัฒนาพื้นที่
และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทางเท้า และคลองสายหลัก
ในย่านำสำคัญของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
อย่างน้อย 20 ตลองตามจำนวนคลองที่กำหนดไว้ สำหรับเขตสาทร คือ คลองช่องนนทรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 องค์ฯ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงาน

0290000-3291-27-112568
หน้าที่3/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-11-2025, 4:52 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %

0290000-3291-27-112568
หน้าที่4/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-11-2025, 4:52 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

0290000-3291-27-112568
หน้าที่5/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-11-2025, 4:52 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0290000-3291-27-112568
หน้าที่6/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-11-2025, 4:52 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 :

จัดทำจัดทำโครงการ,แผนปฏิบัติงานและ
แบบสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : 
-ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : 
ส่งโครงการและแผนการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเป้าหมาย เพิ่มอีก 1 คลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : 
ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : 
เดือน เมษายน 2564 ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การติดตั้งถังดักไขมันและดูแลรักษาแหล่งน้ำบริเวณคลองช่องนนทรี
และคลองวัดยานนาวา ครั้งที่ 1
-ดำเนินสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองวัดยานนาวา
-ดำเนินการสำรวยไฟฟ้าส่องสว่างคลองช่องนนทรี
-ดำเนินการสำรวจติดตั้งและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 
-ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : 
-เดือนมิถุนายน 2564 
(ครั้งที่ 2)
-ดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ
ให้ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสีย
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ
ไม่ให้ทิ้งขยะ
-รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
-สำรวจออกแบบ จุดเช็คอิน (Check in) จุดติดตั้งป้ายต่างๆ ให้มีความสวยงานและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่
- เจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ? สำนักเทศกิจ? สำนักการโยธา?  สำนักงานเขตบางรัก  และสำนักจราจรและขน?ส่ง สำนักงานเขตสาทร
สำนักงานเขตยานนาวา? ร่วมลงพิ้นที่ตรวจสภาพคลองช่องนนทรี?
ในการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนภารกิจของแต่ละหน่วยงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง?  (ตามตัวชี้วัดกำหนด)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : 
ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : 
-ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : 
-ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนในย่านคลองวัดยานนาวาและคลองช่องนนทรีตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและคลองวัดยานนาวา
-ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการจัดสวนเพื่อเป็นจุดเช็คอิน ในงานท่องเที่ยววิถีชุมชน ชื่นชมศิลปะ สไตล์ New Normal 
บริเวณคลองวัดยานนาวา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

0290000-3291-27-112568
หน้าที่7/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-11-2025, 4:52 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักคลองช่องนนทรี

รหัสโครงการ... : 50290000-3291 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายตะวัน พรพัชรพล โทร.7215 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551
1.3 หลักการและเหตุผล

คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสำรวจ ออกแบบ วางแผนพัฒนาพื้นที่
และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทางเท้า และคลองสายหลัก
ในย่านำสำคัญของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
อย่างน้อย 20 ตลองตามจำนวนคลองที่กำหนดไว้ สำหรับเขตสาทร คือ คลองช่องนนทรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 องค์ฯ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 :
จัดทำจัดทำโครงการ,แผนปฏิบัติงานและ
แบบสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : 
-ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : 
ส่งโครงการและแผนการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเป้าหมาย เพิ่มอีก 1 คลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : 
ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : 
เดือน เมษายน 2564 ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การติดตั้งถังดักไขมันและดูแลรักษาแหล่งน้ำบริเวณคลองช่องนนทรี
และคลองวัดยานนาวา ครั้งที่ 1
-ดำเนินสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองวัดยานนาวา
-ดำเนินการสำรวยไฟฟ้าส่องสว่างคลองช่องนนทรี
-ดำเนินการสำรวจติดตั้งและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 
-ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : 

0290000-3291-27-112568
หน้าที่8/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-11-2025, 4:52 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

-เดือนมิถุนายน 2564 
(ครั้งที่ 2)
-ดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ
ให้ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสีย
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ
ไม่ให้ทิ้งขยะ
-รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
-สำรวจออกแบบ จุดเช็คอิน (Check in) จุดติดตั้งป้ายต่างๆ ให้มีความสวยงานและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่
- เจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ? สำนักเทศกิจ? สำนักการโยธา?  สำนักงานเขตบางรัก  และสำนักจราจรและขน?ส่ง สำนักงานเขตสาทร
สำนักงานเขตยานนาวา? ร่วมลงพิ้นที่ตรวจสภาพคลองช่องนนทรี?
ในการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนภารกิจของแต่ละหน่วยงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง?  (ตามตัวชี้วัดกำหนด)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : 
ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : 
-ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : 
-ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนในย่านคลองวัดยานนาวาและคลองช่องนนทรีตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและคลองวัดยานนาวา
-ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการจัดสวนเพื่อเป็นจุดเช็คอิน ในงานท่องเที่ยววิถีชุมชน ชื่นชมศิลปะ สไตล์ New Normal 
บริเวณคลองวัดยานนาวา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักคลองช่องนนทรี

รหัสโครงการ... : 50290000-3291 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายตะวัน พรพัชรพล โทร.7215 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551
1.3 หลักการและเหตุผล

คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสำรวจ ออกแบบ วางแผนพัฒนาพื้นที่
และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทางเท้า และคลองสายหลัก
ในย่านำสำคัญของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
อย่างน้อย 20 ตลองตามจำนวนคลองที่กำหนดไว้ สำหรับเขตสาทร คือ คลองช่องนนทรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 องค์ฯ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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รายงานครั้งที่3
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 28/12/2563 :
จัดทำจัดทำโครงการ,แผนปฏิบัติงานและ
แบบสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : 
-ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : 
ส่งโครงการและแผนการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเป้าหมาย เพิ่มอีก 1 คลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : 
ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : 
เดือน เมษายน 2564 ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การติดตั้งถังดักไขมันและดูแลรักษาแหล่งน้ำบริเวณคลองช่องนนทรี
และคลองวัดยานนาวา ครั้งที่ 1
-ดำเนินสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองวัดยานนาวา
-ดำเนินการสำรวยไฟฟ้าส่องสว่างคลองช่องนนทรี
-ดำเนินการสำรวจติดตั้งและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 
-ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : 
-เดือนมิถุนายน 2564 
(ครั้งที่ 2)
-ดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ
ให้ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสีย
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ
ไม่ให้ทิ้งขยะ
-รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
-สำรวจออกแบบ จุดเช็คอิน (Check in) จุดติดตั้งป้ายต่างๆ ให้มีความสวยงานและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่
- เจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ? สำนักเทศกิจ? สำนักการโยธา?  สำนักงานเขตบางรัก  และสำนักจราจรและขน?ส่ง สำนักงานเขตสาทร
สำนักงานเขตยานนาวา? ร่วมลงพิ้นที่ตรวจสภาพคลองช่องนนทรี?
ในการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนภารกิจของแต่ละหน่วยงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง?  (ตามตัวชี้วัดกำหนด)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : 
ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : 
-ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : 
-ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนในย่านคลองวัดยานนาวาและคลองช่องนนทรีตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและคลองวัดยานนาวา
-ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการจัดสวนเพื่อเป็นจุดเช็คอิน ในงานท่องเที่ยววิถีชุมชน ชื่นชมศิลปะ สไตล์ New Normal 
บริเวณคลองวัดยานนาวา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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