
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50290000-3292 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 400,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 229,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร พรหมมา โทร 7206 ผู้ประสานงาน สยป : สุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีหลากหลายทั้งภาษา และชาติพันธุ์
แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ซึ่งคนในสังคมไทยส่วนใหญ่จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน
เป็นสังคมที่เคารพศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเหมือนกัน
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทการดำรงชีวิตในสังคมตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่เน้นไปในด้านของเทคโนโลยี สารสนเทศ
โดยมีการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ และนานาอารยะประเทศ เพื่อไปสู่การพัฒนาประเทศ
และนำพามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีกินดีของประชาชน การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
เพื่อตามกระแสโลกตะวันตกให้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยี ทำให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปหันไปสนใจและติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ใหม่ ๆ
ทำให้ละเลยศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณกาล การจัดกิจกรรมวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
จึงเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบประวัติความเป็นมาของวันสำคัญ
และวัฒนธรรมประเพณีของไทย ที่ถือปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสืบสานวัฒนธรรม
ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้อยู่อย่างมีคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

สำนักงานเขตสาทร ได้กำหนดจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีขึ้น
เพื่อสร้างและปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ ซึ่งมีด้วยกัน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
2. พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว        
พระมหาเจษฎาราชเจ้า   
3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5.  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชขนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี
2.2 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของคนไทยในการแสดงออก ซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
2.3 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และรักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย					                                                                                          
   
2.4 เพื่อสร้างจิตสำนึก และการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย			
2.5 เพื่อให้เกิดความรัก และหวงแหนพร้อมทั้งร่วมกันรักษามรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป
2.6 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสได้แสดงออกทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงของไทย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สำนักงานเขตสาทร จัดกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม โดยมีเป้าหมายดังนี้
3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตสาทร หรือวัดในพื้นที่เขตสาทร ภายในวันที่ 1 ? 7 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 300 คน
3.2 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว     
พระมหาเจษฎาราชเจ้า จัดกิจกรรม ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว     ภายในบริเวณวัดยานนาวา ในวันที่ 31
มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ
โดยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน    เขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน
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3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตสาทร ภายในวันที่ 1 ? 3 มิถุนายน 2564
เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ
โดยมีข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน
3.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม ณ
สำนักงานเขตสาทร ภายในวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้
และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน
3.5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตสาทร ภายในวันที่ 9 -
12 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ
โดยมีข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร  เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่เขตสาทร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขออนุมัติโครงการเพื่อจัดกิจกรรมและขอเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 29,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 70,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมที่ 2 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ทดสอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 01/04/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 130,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/05/2564 : ยกเลิกกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 130,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/06/2564 : ยกเลิกกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/7/64 ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตสาทร ภายในวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/08/2564 : ยกเลิก 2  โครงการ  คือ  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 210,000 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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