
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(CBM)

รหัสโครงการ... : 50300000-3300 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนีรัตน์  ไพรพฤกษ์ โทร 5924-5925 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมมีส่วนร่วมในการลดมูลฝอยในพื้นที่
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มสมรรถนะของเป้าหมายที่กำหนดในการจัดการมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์
2.เพื่อการสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาครัฐในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
3.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
4.เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.เพื่อดำรงรักษาความยั่งยืนของชุมชนในการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาจนบรรลุเป้าหมายของการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน
2.เพื่อขยายผลสู่ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางคอแหลม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานชุมชนนำร่อง โรงเรียน เพื่อดำเนินการโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานโรงเรียน และชุมชนเพื่อเข้าจัดกิจกรรมโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ฯ และประสานโรงเรียน ชุมชนเพื่อเข้าดำเนินการโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดจันทร์นอก และประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ
โรงเรียนวัดบางโคล่นอก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นน้ำหมักชีวภาพ สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์
และให้ความรู้การจัดการขยะ ณ โรงเรียนวัดบางโคล่นอกและโรงเรียนวัดจันทร์ใน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการให้ความรู้การจัดการขยะและแลกน้ำหมักชีวภาพ ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ชุมชนโรงแก้ว ชุมชนเมืองอยู่ดี โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวาสุเทวี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50300000-3300-7-12569
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-01-2026, 9:56 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่13

50300000-3300-7-12569
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-01-2026, 9:56 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ชุมชนนำร่อง ชุมชนบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(CBM)

รหัสโครงการ... : 50300000-3300 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนีรัตน์  ไพรพฤกษ์ โทร 5924-5925 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมมีส่วนร่วมในการลดมูลฝอยในพื้นที่
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มสมรรถนะของเป้าหมายที่กำหนดในการจัดการมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์
2.เพื่อการสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาครัฐในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
3.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
4.เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.เพื่อดำรงรักษาความยั่งยืนของชุมชนในการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาจนบรรลุเป้าหมายของการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน
2.เพื่อขยายผลสู่ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางคอแหลม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานชุมชนนำร่อง โรงเรียน เพื่อดำเนินการโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานโรงเรียน และชุมชนเพื่อเข้าจัดกิจกรรมโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ฯ และประสานโรงเรียน ชุมชนเพื่อเข้าดำเนินการโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดจันทร์นอก และประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ
โรงเรียนวัดบางโคล่นอก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นน้ำหมักชีวภาพ สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์
และให้ความรู้การจัดการขยะ ณ โรงเรียนวัดบางโคล่นอกและโรงเรียนวัดจันทร์ใน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการให้ความรู้การจัดการขยะและแลกน้ำหมักชีวภาพ ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ชุมชนโรงแก้ว ชุมชนเมืองอยู่ดี โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวาสุเทวี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่12
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ชุมชนนำร่อง ชุมชนบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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