
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50300000-3301 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนีรัตน์. ไพรพฤกษ์  โทร 5924-5925 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

รายงานจำนวนพื้นที่ 3 แห่งต่อไตรมาส รวม 12 แห่งต่อปี
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่ว่าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ที่ว่างบริเวณซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก35-1 ข้างทางเข้า-ออก หจก.เหรียญทองการพิมพ์
2. ที่วางบริเวณถนนพระรามที่ 3 ซอย 19
3. ที่ว่างบริเวณหลังบริษัท ยู่หลีฮวดสติลเวอร์ค จำกัด ถนนพระรามที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่ว่าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่ว่าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ที่ว่างบริเวณหลังสำนักงานคุมประพฤติ ซอยจันทน์42
2. ที่วางบริเวณซอยเจริญกรุง 107 แยก 15-1 ริมคลองวัดวันทร์ใน
3. ที่ว่างบริเวณซอยเจริญกรุง 85 แยก 16
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่ว่าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่ว่าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่ว่าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ที่ว่างบริเวณข้างสถานี BRT พระราม 3 ถนนพระรามที่ 3
2. ที่วางบริเวณหลังบริษัท ที พี ซี ฟาสเทนเนอร์ จำกัด ถนนพระรามที่ 3
3. ที่ว่างบริเวณถนนพะรามที่ 3 ซอย 6 แปลงที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่ว่าง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่ว่าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว_สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. ที่ว่างบริเวณถนนพะรามที่ 3 ซอย 6 แปลงที่ 2
2. ที่วางบริเวณถนนพะรามที่ 3 ซอย 6 ข้างวัดอินทร์บรรจง
3. ที่ว่างบริเวณถนนพะรามที่ 3 ซอย 6 ข้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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