
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ School Zone Safety Zone

รหัสโครงการ... : 50300000-3358 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมภพ ทับทวี ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจร
และเป็นปัญหาสำคัญของเมืองมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกรวดเร็วและอุบัติเหตุด้านการจราจรในปี
2560ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร รวม 88,740
รายโดยสภาพปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบันสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตขยายตัวไปในทุกทิศทางส่งผลให้ประชาชนยังประสบปัญหาการจราจรอยู่เช่
นเดิม ในอดีตที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นทางใหม่ ขยายผิวจราจร
จัดทำระบบการจัดการจราจรและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจบุคลากรของกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยการจราจรแก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง
ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่กรุงเทพมหานครยังต้องประสบกับปัญหาด้านการจราจรกรุงเทพมหานครจึงต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ
เพิ่มพื้นที่ปฏิบัติการและขยายพื้นที่อำนวยความสะดวกจราจรให้กว้างขวางครอบคลุมโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการ School Zone Safety Zone ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1  เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด
2.2  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น
2.3  เพื่อให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏจราจรและรักษาวินัยจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง
และประชาชนทั่วไป บริเวณหน้าโรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางคอแหลม ที่ตั้งอยู่ในจุดที่มีการจราจรคับคั่งในวันทำการวันละ 2 รอบ (เช้า-เย็น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขต อนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : 1. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าาที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2.
เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : เจ้าหน้าที่เทศออกอำนวยควมสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน
เป็นประจำทุกวันช่วงเวลาเร่งด่วนและรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักเทศกิจทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/27/2021 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวันช่วงเวลาเข้าเรียนและเลิกเรี
ยน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นประจำทุกวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนช่วงเวลาเปิดเทอมเป็นประจำตอนเช้า - เย็น
อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาตรวจการสอบ NT ในวันที่ 24 มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50300000-3358-16-22569
หน้าที่1/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7

50300000-3358-16-22569
หน้าที่2/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 22/04/2564 :
เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปอำนวยความสะดวก
ด้านการจราจรในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 :
เนื่องจากโรงเรียนถูกปิดตามประกาศกรุงเทพมหานครจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปอำนวย
ความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นแทน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 :  เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้โรงเรียนหยุดการเรียน
การสอนจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปปฏิบัติหน้าที่อื่นแทน เช่น
การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดฉีดวัคซีน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : เนื่องจากสถาณการณ์โควิด 19
โรงเรียนได้ปิดตามประกาศกรุงเทพมหานครจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรไปปฏิบัติหน้าที่ตามจุดพักค
อยและจุดฉีดวัคซีน เอเชียธีค
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019
ทำให้โรงเรียนปิดตามประกาศของกรุงเทพมหานครและออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 50 คนโดยใช้แบบสำรวจผ่านระบบ google form
โดยผู้ปกครองนักเรียนมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 95
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ School Zone Safety Zone

รหัสโครงการ... : 50300000-3358 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมภพ ทับทวี ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจร
และเป็นปัญหาสำคัญของเมืองมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกรวดเร็วและอุบัติเหตุด้านการจราจรในปี
2560ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร รวม 88,740
รายโดยสภาพปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบันสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตขยายตัวไปในทุกทิศทางส่งผลให้ประชาชนยังประสบปัญหาการจราจรอยู่เช่
นเดิม ในอดีตที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นทางใหม่ ขยายผิวจราจร
จัดทำระบบการจัดการจราจรและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจบุคลากรของกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยการจราจรแก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง
ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่กรุงเทพมหานครยังต้องประสบกับปัญหาด้านการจราจรกรุงเทพมหานครจึงต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ
เพิ่มพื้นที่ปฏิบัติการและขยายพื้นที่อำนวยความสะดวกจราจรให้กว้างขวางครอบคลุมโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการ School Zone Safety Zone ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1  เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด
2.2  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น
2.3  เพื่อให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏจราจรและรักษาวินัยจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง
และประชาชนทั่วไป บริเวณหน้าโรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางคอแหลม ที่ตั้งอยู่ในจุดที่มีการจราจรคับคั่งในวันทำการวันละ 2 รอบ (เช้า-เย็น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

50300000-3358-16-22569
หน้าที่3/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย 

50300000-3358-16-22569
หน้าที่4/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขต อนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : 1. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าาที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2.
เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : เจ้าหน้าที่เทศออกอำนวยควมสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน
เป็นประจำทุกวันช่วงเวลาเร่งด่วนและรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักเทศกิจทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/27/2021 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวันช่วงเวลาเข้าเรียนและเลิกเรี
ยน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นประจำทุกวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนช่วงเวลาเปิดเทอมเป็นประจำตอนเช้า - เย็น
อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาตรวจการสอบ NT ในวันที่ 24 มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 :
เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปอำนวยความสะดวก
ด้านการจราจรในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 :
เนื่องจากโรงเรียนถูกปิดตามประกาศกรุงเทพมหานครจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปอำนวย
ความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นแทน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 :  เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้โรงเรียนหยุดการเรียน
การสอนจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปปฏิบัติหน้าที่อื่นแทน เช่น
การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดฉีดวัคซีน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : เนื่องจากสถาณการณ์โควิด 19
โรงเรียนได้ปิดตามประกาศกรุงเทพมหานครจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรไปปฏิบัติหน้าที่ตามจุดพักค
อยและจุดฉีดวัคซีน เอเชียธีค
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019
ทำให้โรงเรียนปิดตามประกาศของกรุงเทพมหานครและออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 50 คนโดยใช้แบบสำรวจผ่านระบบ google form
โดยผู้ปกครองนักเรียนมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 95
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ School Zone Safety Zone

รหัสโครงการ... : 50300000-3358 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

50300000-3358-16-22569
หน้าที่5/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

หน่วยงานที่รับชอบ. 

50300000-3358-16-22569
หน้าที่6/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมภพ ทับทวี ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจร
และเป็นปัญหาสำคัญของเมืองมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกรวดเร็วและอุบัติเหตุด้านการจราจรในปี
2560ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร รวม 88,740
รายโดยสภาพปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบันสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตขยายตัวไปในทุกทิศทางส่งผลให้ประชาชนยังประสบปัญหาการจราจรอยู่เช่
นเดิม ในอดีตที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นทางใหม่ ขยายผิวจราจร
จัดทำระบบการจัดการจราจรและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจบุคลากรของกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยการจราจรแก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง
ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่กรุงเทพมหานครยังต้องประสบกับปัญหาด้านการจราจรกรุงเทพมหานครจึงต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ
เพิ่มพื้นที่ปฏิบัติการและขยายพื้นที่อำนวยความสะดวกจราจรให้กว้างขวางครอบคลุมโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการ School Zone Safety Zone ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1  เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด
2.2  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น
2.3  เพื่อให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏจราจรและรักษาวินัยจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง
และประชาชนทั่วไป บริเวณหน้าโรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางคอแหลม ที่ตั้งอยู่ในจุดที่มีการจราจรคับคั่งในวันทำการวันละ 2 รอบ (เช้า-เย็น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขต อนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : 1. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าาที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2.
เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : เจ้าหน้าที่เทศออกอำนวยควมสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน
เป็นประจำทุกวันช่วงเวลาเร่งด่วนและรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักเทศกิจทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/27/2021 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวันช่วงเวลาเข้าเรียนและเลิกเรี
ยน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นประจำทุกวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนช่วงเวลาเปิดเทอมเป็นประจำตอนเช้า - เย็น
อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาตรวจการสอบ NT ในวันที่ 24 มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 :
เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปอำนวยความสะดวก
ด้านการจราจรในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 :
เนื่องจากโรงเรียนถูกปิดตามประกาศกรุงเทพมหานครจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปอำนวย
ความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นแทน

50300000-3358-16-22569
หน้าที่7/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 %

50300000-3358-16-22569
หน้าที่8/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

50300000-3358-16-22569
หน้าที่9/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50300000-3358-16-22569
หน้าที่10/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 :  เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้โรงเรียนหยุดการเรียน

การสอนจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปปฏิบัติหน้าที่อื่นแทน เช่น
การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดฉีดวัคซีน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : เนื่องจากสถาณการณ์โควิด 19
โรงเรียนได้ปิดตามประกาศกรุงเทพมหานครจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรไปปฏิบัติหน้าที่ตามจุดพักค
อยและจุดฉีดวัคซีน เอเชียธีค
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019
ทำให้โรงเรียนปิดตามประกาศของกรุงเทพมหานครและออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 50 คนโดยใช้แบบสำรวจผ่านระบบ google form
โดยผู้ปกครองนักเรียนมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 95
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ School Zone Safety Zone

รหัสโครงการ... : 50300000-3358 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมภพ ทับทวี ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจร
และเป็นปัญหาสำคัญของเมืองมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกรวดเร็วและอุบัติเหตุด้านการจราจรในปี
2560ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร รวม 88,740
รายโดยสภาพปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบันสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตขยายตัวไปในทุกทิศทางส่งผลให้ประชาชนยังประสบปัญหาการจราจรอยู่เช่
นเดิม ในอดีตที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นทางใหม่ ขยายผิวจราจร
จัดทำระบบการจัดการจราจรและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจบุคลากรของกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยการจราจรแก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง
ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่กรุงเทพมหานครยังต้องประสบกับปัญหาด้านการจราจรกรุงเทพมหานครจึงต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ
เพิ่มพื้นที่ปฏิบัติการและขยายพื้นที่อำนวยความสะดวกจราจรให้กว้างขวางครอบคลุมโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการ School Zone Safety Zone ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1  เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด
2.2  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น
2.3  เพื่อให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏจราจรและรักษาวินัยจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง
และประชาชนทั่วไป บริเวณหน้าโรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางคอแหลม ที่ตั้งอยู่ในจุดที่มีการจราจรคับคั่งในวันทำการวันละ 2 รอบ (เช้า-เย็น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขต อนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : 1. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าาที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2.

50300000-3358-16-22569
หน้าที่11/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 7:57 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : เจ้าหน้าที่เทศออกอำนวยควมสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน
เป็นประจำทุกวันช่วงเวลาเร่งด่วนและรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักเทศกิจทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/27/2021 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวันช่วงเวลาเข้าเรียนและเลิกเรี
ยน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นประจำทุกวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนช่วงเวลาเปิดเทอมเป็นประจำตอนเช้า - เย็น
อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาตรวจการสอบ NT ในวันที่ 24 มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 :
เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปอำนวยความสะดวก
ด้านการจราจรในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 :
เนื่องจากโรงเรียนถูกปิดตามประกาศกรุงเทพมหานครจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปอำนวย
ความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นแทน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 :  เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้โรงเรียนหยุดการเรียน
การสอนจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปปฏิบัติหน้าที่อื่นแทน เช่น
การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดฉีดวัคซีน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : เนื่องจากสถาณการณ์โควิด 19
โรงเรียนได้ปิดตามประกาศกรุงเทพมหานครจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรไปปฏิบัติหน้าที่ตามจุดพักค
อยและจุดฉีดวัคซีน เอเชียธีค
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019
ทำให้โรงเรียนปิดตามประกาศของกรุงเทพมหานครและออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 50 คนโดยใช้แบบสำรวจผ่านระบบ google form
โดยผู้ปกครองนักเรียนมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 95
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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