
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

รหัสโครงการ... : 50310000-2718 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 470,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 114,850 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์  ไชยยะนาค 08 7977 8440ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์
1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานเขต หมายถึง โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่สำนักงานเขตได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จำนวน 4
กิจกรรม
- กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
- กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
จำนวนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่สำนักงานเขตได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามแผนของสำนักงานเขต (ผลผลิต)

 

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด
3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน
4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด
3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน
4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด
3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน
4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
  -  กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ
  -  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์
  -  กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
  -  กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
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หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 17-10-2025, 3:50 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด
3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน
4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
  -  กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ
  -  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์
  -  กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
  -  กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 60,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด
3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน
4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
  -  กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ
  -  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์
  -  กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
  -  กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 54,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด
3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน
4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
  -  กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ
  -  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์
  -  กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
  -  กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2020-4-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด
3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน
4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
  -  กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ
  -  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์
งดการจัดกิจกรรม ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง
ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ข้อสั่งการ การมอบหมายสำนักงานเขต การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ?กิจกรรมวันสงกรานต์
(2)ให้ข้อความร่วมมือภาคเอกชนและภาคประชาชนงดจัดกิจกรรมสงกรานต์และกิจกรรมที่มีบุคคลรวมตัวกันจำนวนมาก
พร้อมทั้งประสานสถานีตำรวจนครบาลเปิดการเดินรถปกติ เพื่อป้องกันการเล่นน้ำสงกรานต์บนถนน
  -  กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

0310000-2718-17-102568
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 17-10-2025, 3:50 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

  -  กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : 
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด
3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน
4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
  -  กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ
  -  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์
งดการจัดกิจกรรม ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง
ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ข้อสั่งการ การมอบหมายสำนักงานเขต การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ?กิจกรรมวันสงกรานต์
(2)ให้ข้อความร่วมมือภาคเอกชนและภาคประชาชนงดจัดกิจกรรมสงกรานต์และกิจกรรมที่มีบุคคลรวมตัวกันจำนวนมาก
พร้อมทั้งประสานสถานีตำรวจนครบาลเปิดการเดินรถปกติ เพื่อป้องกันการเล่นน้ำสงกรานต์บนถนน
  -  กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
  -  กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2563 : ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และรอแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2563 : สำนักงานเขตบางซื่อ โดยฝ่ายปกครอง ได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.  โดยมีนางทิพวรรณ์
เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมด้วยผู้บริหารเขตบางซื่อ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ
ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
ตัวแทนจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจาก รพ.บางโพ ตัวแทนจาก รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ร่วมกันถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ
ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานเขตบางซื่อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด
3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน
4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
  -  กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ
  -  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์
งดการจัดกิจกรรม ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง
ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ข้อสั่งการ การมอบหมายสำนักงานเขต การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ?กิจกรรมวันสงกรานต์
(2)ให้ข้อความร่วมมือภาคเอกชนและภาคประชาชนงดจัดกิจกรรมสงกรานต์และกิจกรรมที่มีบุคคลรวมตัวกันจำนวนมาก
พร้อมทั้งประสานสถานีตำรวจนครบาลเปิดการเดินรถปกติ เพื่อป้องกันการเล่นน้ำสงกรานต์บนถนน
  -  กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
	ดำเนินกิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชาชื่น ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ
  -  กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
	ดำเนินกิจกรรมวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชาชื่น ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

หมายเหตุ กิจกรรมที่ 3 ? 4 ดำเนินกิจกรรมแบบไม่ใช่งบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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