
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รหัสโครงการ... : 50310000-2749 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนรินทิพย์ บัวมาศ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์
1.3 หลักการและเหตุผล

-  บุคลากร หมายถึงข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐ
- ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น หมายถึง ผลคะแนนการประเมินความรู้หลังการอบรม (Pre-Test) มากกว่า ผลคะแนนการประเมินความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และเตรียมจัดการอบรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 1 ครั้ง คงเหลืออบรมอีก
1 ครั้ง ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รหัสโครงการ... : 50310000-2749 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนรินทิพย์ บัวมาศ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์
1.3 หลักการและเหตุผล

-  บุคลากร หมายถึงข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐ
- ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น หมายถึง ผลคะแนนการประเมินความรู้หลังการอบรม (Pre-Test) มากกว่า ผลคะแนนการประเมินความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test)

50310000-2749-2-72568
หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 6:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และเตรียมจัดการอบรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 1 ครั้ง คงเหลืออบรมอีก
1 ครั้ง ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รหัสโครงการ... : 50310000-2749 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนรินทิพย์ บัวมาศ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์
1.3 หลักการและเหตุผล

-  บุคลากร หมายถึงข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐ
- ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น หมายถึง ผลคะแนนการประเมินความรู้หลังการอบรม (Pre-Test) มากกว่า ผลคะแนนการประเมินความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และเตรียมจัดการอบรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

50310000-2749-2-72568
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 6:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %

50310000-2749-2-72568
หน้าที่3/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 6:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

50310000-2749-2-72568
หน้าที่4/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 6:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50310000-2749-2-72568
หน้าที่5/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 6:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 1 ครั้ง คงเหลืออบรมอีก

1 ครั้ง ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รหัสโครงการ... : 50310000-2749 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนรินทิพย์ บัวมาศ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์
1.3 หลักการและเหตุผล

-  บุคลากร หมายถึงข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐ
- ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น หมายถึง ผลคะแนนการประเมินความรู้หลังการอบรม (Pre-Test) มากกว่า ผลคะแนนการประเมินความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และเตรียมจัดการอบรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 1 ครั้ง คงเหลืออบรมอีก
1 ครั้ง ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50310000-2749-2-72568
หน้าที่6/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 6:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7

50310000-2749-2-72568
หน้าที่7/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 6:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่ขอรับคำปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

50310000-2749-2-72568
หน้าที่8/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 6:00 pm)


