
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50310000-2765 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 764,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 487,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์  ไชยยะนาค 08 7977 8440ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์
1.3 หลักการและเหตุผล

ลานกีฬา หมายถึง ลานกีฬาที่จัดตั้งโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารลานกีฬาของสำนักงานเขตบางซื่อเรียบร้อยแล้ว 
การจัดกิจกรรม หมายถึง จำนวนของการจัดกิจกรรมสำหรับลานกีฬาในพื้นที่เขตบางซื่อจำนวน 4 กิจกรรม/ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อการจัดทรัพยากรสนับสนุนที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ ทั้งอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
เพื่อเอื้ออำนวยให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ค่าเป้าหมาย  
1. จำนวน 4 กิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจระดับมาก หรือค่าคะแนนเฉลี่ย เกินกว่า 3.51 ? 4.50 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใช้เกณฑ์ดังนี้  มากที่สุด
เท่ากับ 5.00 มากกว่าเท่ากับ 4.00 ปานกลาง เท่ากับ 3.00 น้อยกว่าเท่ากับ 2.00 น้อยที่สุด เท่ากับ 1.00

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.ประชาสัมพันธ์ คัดสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดแสดง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.ขออนุมัติโครงการ
2.วางแผนการดำเนินโครงการ
3.ดำเนินการตามโครงการ
4.อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 95,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,750.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 122,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 59,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,750.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : 
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,250.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 67,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,250.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,250.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2563 : 
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท และตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ? 17 มิถุนายน 2563
งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
หลังจากงดจัดกิจกรรมก็เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ? 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 85,500.-บาท เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน
57,750.-บาท เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 58,750.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,250.-บาท

0310000-2765-22-122568
หน้าที่2/17 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 6:20 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %

0310000-2765-22-122568
หน้าที่3/17 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 6:20 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 116,500 บาท

0310000-2765-22-122568
หน้าที่4/17 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 6:20 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0310000-2765-22-122568
หน้าที่5/17 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 6:20 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท และตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ? 17 มิถุนายน 2563
งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
หลังจากงดจัดกิจกรรมก็เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ? 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 85,500.-บาท เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน
57,750.-บาท เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 58,750.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 85,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50310000-2765 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 764,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 487,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์  ไชยยะนาค 08 7977 8440ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์
1.3 หลักการและเหตุผล

ลานกีฬา หมายถึง ลานกีฬาที่จัดตั้งโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารลานกีฬาของสำนักงานเขตบางซื่อเรียบร้อยแล้ว 
การจัดกิจกรรม หมายถึง จำนวนของการจัดกิจกรรมสำหรับลานกีฬาในพื้นที่เขตบางซื่อจำนวน 4 กิจกรรม/ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อการจัดทรัพยากรสนับสนุนที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ ทั้งอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
เพื่อเอื้ออำนวยให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ค่าเป้าหมาย  
1. จำนวน 4 กิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจระดับมาก หรือค่าคะแนนเฉลี่ย เกินกว่า 3.51 ? 4.50 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใช้เกณฑ์ดังนี้  มากที่สุด
เท่ากับ 5.00 มากกว่าเท่ากับ 4.00 ปานกลาง เท่ากับ 3.00 น้อยกว่าเท่ากับ 2.00 น้อยที่สุด เท่ากับ 1.00

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.ประชาสัมพันธ์ คัดสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดแสดง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.ขออนุมัติโครงการ
2.วางแผนการดำเนินโครงการ
3.ดำเนินการตามโครงการ

0310000-2765-22-122568
หน้าที่6/17 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 6:20 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

4.อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 95,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,750.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 122,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 59,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,750.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : 
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,250.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 67,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,250.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,250.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย

0310000-2765-22-122568
หน้าที่7/17 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 6:20 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %

0310000-2765-22-122568
หน้าที่8/17 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 6:20 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

0310000-2765-22-122568
หน้าที่9/17 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 6:20 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0310000-2765-22-122568
หน้าที่10/17 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 6:20 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2563 : 

1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท และตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ? 17 มิถุนายน 2563
งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
หลังจากงดจัดกิจกรรมก็เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ? 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 85,500.-บาท เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน
57,750.-บาท เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 58,750.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 116,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท และตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ? 17 มิถุนายน 2563
งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
หลังจากงดจัดกิจกรรมก็เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ? 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 85,500.-บาท เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน
57,750.-บาท เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 58,750.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 85,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50310000-2765 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 764,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 487,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์  ไชยยะนาค 08 7977 8440ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์
1.3 หลักการและเหตุผล

ลานกีฬา หมายถึง ลานกีฬาที่จัดตั้งโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารลานกีฬาของสำนักงานเขตบางซื่อเรียบร้อยแล้ว 
การจัดกิจกรรม หมายถึง จำนวนของการจัดกิจกรรมสำหรับลานกีฬาในพื้นที่เขตบางซื่อจำนวน 4 กิจกรรม/ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อการจัดทรัพยากรสนับสนุนที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ ทั้งอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
เพื่อเอื้ออำนวยให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ค่าเป้าหมาย  
1. จำนวน 4 กิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจระดับมาก หรือค่าคะแนนเฉลี่ย เกินกว่า 3.51 ? 4.50 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใช้เกณฑ์ดังนี้  มากที่สุด
เท่ากับ 5.00 มากกว่าเท่ากับ 4.00 ปานกลาง เท่ากับ 3.00 น้อยกว่าเท่ากับ 2.00 น้อยที่สุด เท่ากับ 1.00

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

0310000-2765-22-122568
หน้าที่11/17 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 6:20 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่1

0310000-2765-22-122568
หน้าที่12/17 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 6:20 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.ประชาสัมพันธ์ คัดสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดแสดง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.ขออนุมัติโครงการ
2.วางแผนการดำเนินโครงการ
3.ดำเนินการตามโครงการ
4.อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 95,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,750.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 122,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 59,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,750.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : 
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,250.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 67,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,250.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,250.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2563 : 
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท และตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ? 17 มิถุนายน 2563
งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
หลังจากงดจัดกิจกรรมก็เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ? 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 85,500.-บาท เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน
57,750.-บาท เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 58,750.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 116,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท และตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ? 17 มิถุนายน 2563
งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
หลังจากงดจัดกิจกรรมก็เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ? 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 85,500.-บาท เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน
57,750.-บาท เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 58,750.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 85,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50310000-2765 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 764,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 487,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์  ไชยยะนาค 08 7977 8440ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์
1.3 หลักการและเหตุผล

ลานกีฬา หมายถึง ลานกีฬาที่จัดตั้งโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารลานกีฬาของสำนักงานเขตบางซื่อเรียบร้อยแล้ว 
การจัดกิจกรรม หมายถึง จำนวนของการจัดกิจกรรมสำหรับลานกีฬาในพื้นที่เขตบางซื่อจำนวน 4 กิจกรรม/ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อการจัดทรัพยากรสนับสนุนที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ ทั้งอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เพื่อเอื้ออำนวยให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

ค่าเป้าหมาย  
1. จำนวน 4 กิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจระดับมาก หรือค่าคะแนนเฉลี่ย เกินกว่า 3.51 ? 4.50 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใช้เกณฑ์ดังนี้  มากที่สุด
เท่ากับ 5.00 มากกว่าเท่ากับ 4.00 ปานกลาง เท่ากับ 3.00 น้อยกว่าเท่ากับ 2.00 น้อยที่สุด เท่ากับ 1.00

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.ประชาสัมพันธ์ คัดสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดแสดง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.ขออนุมัติโครงการ
2.วางแผนการดำเนินโครงการ
3.ดำเนินการตามโครงการ
4.อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 95,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,750.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 122,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 59,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,750.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : 
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,250.-บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 67,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,250.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,250.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2563 : 
1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท และตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ? 17 มิถุนายน 2563
งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
หลังจากงดจัดกิจกรรมก็เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ? 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 85,500.-บาท เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน
57,750.-บาท เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 58,750.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 116,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท เดือนธันวาคม 2562 ? มกราคม 2563
เป็นเงิน 122,500.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ? 5 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 67,500.-บาท และตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ? 17 มิถุนายน 2563
งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ความในข้อ 22 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.34 สถานที่ออกกำลังกาย
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
หลังจากงดจัดกิจกรรมก็เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ? 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 85,500.-บาท เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน
57,750.-บาท เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 58,750.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 85,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

0310000-2765-22-122568
หน้าที่16/17 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 6:20 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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