
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ

รหัสโครงการ... : 50310000-2770 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 125,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 125,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์  ไชยยะนาค 08 7977 8440ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์
1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานเขต หมายถึง โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่สำนักงานเขตได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จำนวน 4
กิจกรรม
- การจัดงานประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ ประจำปี 2560
- กิจกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์
- กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
จำนวนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่สำนักงานเขตได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่  1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด
3.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการวัด ชุมชน ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่  2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด
3.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการวัด ชุมชน ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน
4.จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางซื่อ มอบหมายงานฝ่ายต่าง ๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.ดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่  3 :: 16/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติเงินประจำงวด
3.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการวัด ชุมชน ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน
4.จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางซื่อ มอบหมายงานฝ่ายต่าง ๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.ดำเนินการตามโครงการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
7.สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการรายงานผู้บริหารเขตทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 125,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
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หน้าที่ 1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา  21:22:46 น.)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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