
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส้มป่อย ไม่ปล่อย ไม่ทิ้ง สวยพริ้งตลอดคลอง WOW!!!

รหัสโครงการ... : 50320000-3188 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพย์รัตน์  ฐากูรจิรนนท์ #6757 ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์ #1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราชเทวีมีคลองในความรับผิดชอบ จำนวน 2 คลอง ได้แก่ คลองส้มป่อย และคลองสวนอ้อย (ข้างสถานทูตอินโดนีเชีย)
โดยในปัจจุบันคลองสวนอ้อยฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยสำนักการระบายน้ำ
ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของถนนเพชรบุรี และถนนพญาไทลงสู่คลองแสนแสบได้รวดเร็วขึ้น
		และสำนักงานเขตราชเทวีได้สำรวจพบว่าคลองส้มป่อยซึ่งทำหน้าที่รับน้ำจากถนนเพชรบุรี และรับน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมคลอง
ลงสู่คลองแสนแสบเช่นกัน ในปัจจุบันมีการสะสมของเศษดิน และขยะสิ่งปฏิกูล สูงกว่าระดับน้ำทะเล (-2.00)
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณถนนเพชรบุรีคลองส้มป่อยจำเป็นต้องได้รับการขุดลอก
อีกทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณคลองส้มป่อยมีการร้องเรียนขอให้สำนักงานเขตหาทางแก้ไขปัญหาน้ำในคลองเน่าเหม็นส่งกลิ่นรบกวน
และความสกปรก รกเกะกะบริเวณริมคลองที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค เช่น ยุง และหนู อีกทั้งจากการออกตรวจพื้นที่ของคณะผู้บริหาร
และการลงชุมชนของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พบว่าสภาพแวดล้อมตลอด 2 ข้างคลอง สกปรก ไม่เป็นระเบียบ และไม่สวยงาน ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว
		ในการนี้สำนักงานเขตราชเทวีจึงได้น้อมนำ ?ศาสตร์พระราชา? (แนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9)
มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองส้มป่อย และพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบคลอง  โดยการสำรวจ รับฟัง
นำปัญหาและแนวทางที่ได้รับมาหาทางแก้ไข และพัฒนา พร้อมกับเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งใน และนอกชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณคลองส้มป่อย
ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน และภาคเอกชนในพื้นที่ มารร่วมกันพัฒนา และรักษาสภาพของคลองส้มป่อย และปรับภูมิทัศน์ริม 2 ฝั่งคลองฯ
เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับการดูแลคลองฯ และพื้นที่ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม 2 ฝั่งของคลองส้มป่อยให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความสะดวก ปลอดภัย
เหมาะสมกับการใช้ชีวิต และอยู่อาศัยของประชาชน
2.2 สร้างความยั่งยืนในการดูแลรักษาคลองส้มป่อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์แนวกำแพงริมคลองให้มีความสะอาด สวยงาม
3.2 เพื่อลดปริมาณขยะ วัชพืช และแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย
3.3 เพิ่มสะพานข้ามคลอง และปรับปรุงทางลาดสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเหตุฉุกเฉิน
3.4 สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข และพัฒนาคลองส้มป่อย และบริเวณริมคลองให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภ
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. สรุปแนวทางการดำเนินงานโครงการเสนอ คกก. เพื่อทราบ
2. ประชุม คทง. ชี้แจงโครงการ แนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายของโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. จัดทำช่้องทางการสื่อสารระหว่างสำนักงานเขต กับ ปชช.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ประชุม คทง. ชี้แจงโครงการ แนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายของโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

3. จัดทำช่้องทางการสื่อสารระหว่างสำนักงานเขต กับ ปชช.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อรายละเอียดความก้าวหน้าฯ จากผู้เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะในลำคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์
และถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ร้อยละของจำนวนทางลาด และสะพานข้าม ที่ได้ดำเนินการ
เป้าหมาย ร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 (ดำเนินการปรับปรุงทางลาด จำนวน 6 จุด และสะพานข้ามคลอง 1 จุด)
2. ร้อยละของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ริมคลองส้มป่อย ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษา และเฝ้าระวังสภาพคลองฯ และความสะอาด
เป้าหมาย ร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 (ครัวเรือนรอบคลองฯ เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษา และเฝ้าระวังสภาพคลองฯ
และความสะอาด จำนวน 24 ครัวเรือน)
3. ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำเมื่อจบโครงการดีขึ้น
เป้าหมาย ดีขึ้น
ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ (ไตรมาสที่ 3 ผลดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 2 / ไตรมาสที่ 2 ผลแย่กว่าไตรมาสที่ 1)
4. ไม่มีปัญหาขยะและวัชพืช
เป้าหมาย ร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 (ดำเนินการรักษาสภาพเก็บขยะและวัชพืชอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์)
5. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน 10 กิจกรรมดำเนินการครบเรียบร้อย
6. จัดทำคู่มือถอดแบบบทเรียนโครงการส้มป่อย ไม่ปล่อย ไม่ทิ้ง สวยพริ้งตลอดคลอง WOW!!!
เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ
ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้วหน้สการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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