
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50330000-2896 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โทร.0 2249 7566 ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์  ภักดี  โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป
,เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กนักเรียนตลอดจนประชาชนที่ใช้ถนนและทางข้าม ,เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อภาพลักษณ์ของเทศกิจ
และเพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาการจราจร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ใช้รถ
ใช้ถนนโดยทั่วไป
๒.๒ เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กนักเรียนตลอดจนประชาชนที่ใช้ถนนและทางข้าม
๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อภาพลักษณ์ของเทศกิจ
๒.๔ เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาการจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงาน บริเวณสถานที่ ที่มีการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน
ผู้ปกครอง  ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป ในการข้ามถนนช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ก่อนเข้าเรียน และหลังเลิกเรียนบริเวณสถานที่ ดังนี้
๓.๑.1 หน้าโรงเรียนวัดสะพาน
๓.๑.๒ หน้าสำนักงานเขตคลองเตย
๓.๑.๓ หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์
๓.๑.๔ หน้าชุมชนล็อค ๔-๕-๖ ร.ร.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
๓.๑.๕ หน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
๓.๑.๖ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
๓.๑.๗ โรงเรียนสายน้ำทิพย์
๓.๑.๘ โรงเรียนปทุมคงคา
๓.๑.๙ โรงเรียนวัดธาตุทอง
๓.๒ เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการอบรมด้านอาสาจราจร ปฏิบัติงานในสถานที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ครั้ง / คน / ปี
๓.๓ นักเรียน ครู อาจารย์ประจำสถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 3. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2561 :  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 7 จุด ได้แก่ 3.1 หน้าโรงเรียนวัดสะพาน 3.2 หน้าสำนักงานเขตคลองเตย 3.3
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หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 3.4 หน้าชุมชนล็อค 4-5-6 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 3.5 หน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 3.6
หน้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง 3.7 หน้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (เฉพาะวันเปิดภาคเรียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 7 จุด ได้แก่ 3.1 หน้าโรงเรียนวัดสะพาน 3.2
หน้าสำนักงานเขตคลองเตย 3.3 หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 3.4 หน้าชุมชนล็อค 4-5-6 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 3.5
หน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 3.6 หน้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง 3.7 หน้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (เฉพาะวันเปิดภาคเรียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2561 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 7 จุด ได้แก่ 3.1 หน้าโรงเรียนวัดสะพาน 3.2 หน้าสำนักงานเขตคลองเตย 3.3
หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 3.4 หน้าชุมชนล็อค 4-5-6 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 3.5 หน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 3.6
หน้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง 3.7 หน้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (เฉพาะวันเปิดภาคเรียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/6/2561 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 7 จุด ได้แก่ 3.1 หน้าโรงเรียนวัดสะพาน 3.2 หน้าสำนักงานเขตคลองเตย 3.3
หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 3.4 หน้าชุมชนล็อค 4-5-6 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 3.5 หน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 3.6
หน้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง 3.7 หน้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (เฉพาะวันเปิดภาคเรียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2561 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 7 จุด ได้แก่ 3.1 หน้าโรงเรียนวัดสะพาน 3.2 หน้าสำนักงานเขตคลองเตย 3.3
หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 3.4 หน้าชุมชนล็อค 4-5-6 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 3.5 หน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 3.6
หน้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง 3.7 หน้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (เฉพาะวันเปิดภาคเรียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/8/2561 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 7 จุด ได้แก่ 3.1 หน้าโรงเรียนวัดสะพาน 3.2 หน้าสำนักงานเขตคลองเตย 3.3
หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 3.4 หน้าชุมชนล็อค 4-5-6 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 3.5 หน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 3.6
หน้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง 3.7 หน้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (เฉพาะวันเปิดภาคเรียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 7 จุด ได้แก่ 3.1 หน้าโรงเรียนวัดสะพาน 3.2 หน้าสำนักงานเขตคลองเตย 3.3
หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 3.4 หน้าชุมชนล็อค 4-5-6 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 3.5 หน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 3.6
หน้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง 3.7 หน้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (เฉพาะวันเปิดภาคเรียน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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