
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) บูรณาการ

รหัสโครงการ... : 50330000-3186 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไชย พนมไชย  โทร 5032 ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภักดี  โทร 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

สภาพการณ์สังคมปัจจุบัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีความหมิ่นเหม่ต่อการถูกคุกคามเป็นอย่างยิ่ง
ภัยจากการก่ออาชญากรรมนับวันยิ่งทวีความรุนแรง สภาพสังคม เศรษฐกิจ การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองที่ขาดความยึดมั่นในศีลธรรม จรรยา
ส่งผลให้เกิดผลร้ายแรงอยู่เนืองๆ สภาพพื้นที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น พื้นที่เปลี่ยว,ชุมชน,หมู่บ้าน หรือแม้แต่สะพานลอยคนข้าม
ล้วนเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอาชญากรรม ปัญหาดังกล่าวแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เคร่งครัดเข้มงวดในการตรวจตราป้องกันและปราบปรามแล้ว
แต่ปัญหาก็ไม่หมดสิ้นไป สำนักงานเขตคลองเตยจึงได้จัดทำโครงการฯ
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น
4. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ และองค์กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดทำรายละเอียดเพื่อขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการทัั้งสายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ออกตรวจจุดเขียวที่ติดตั้งไว้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการทัั้งสายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ออกตรวจจุดเขียวที่ติดตั้งไว้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการทัั้งสายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ออกตรวจจุดเขียวที่ติดตั้งไว้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการทัั้งสายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ออกตรวจจุดเขียวที่ติดตั้งไว้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการทัั้งสายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ออกตรวจตู้เขียวที่ติดตั้งไว้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการทัั้งสายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ออกตรวจตู้เขียวที่ติดตั้งไว้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 30/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการทัั้งสายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ออกตรวจตู้เขียวที่ติดตั้งไว้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการทัั้งสายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ออกตรวจตู้เขียวที่ติดตั้งไว้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการทัั้งสายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ออกตรวจตู้เขียวที่ติดตั้งไว้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการทัั้งสายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ออกตรวจตู้เขียวที่ติดตั้งไว้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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