
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประเวศ good team to good way

รหัสโครงการ... : 50340000-3517 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาลิต เครือสุวรรณ์ ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549
1.3 หลักการและเหตุผล

เขตประเวศมีพื้นที่ 52.49 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนในพื้นที่เขตทั้งสิ้น 41 ชุมชน ซึ่งถือเป็นเขตที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านสาธารณูปโภคจึงมีเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมาก
หรือเรื่องที่ต้องการให้แก้ไขซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
การกำจัดและเก็บขยะ วัชพืช ในคูคลอง การเปิดทางน้ำไหล การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ การแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน
การซ่อมแซมท่อและทางระบายน้ำ และการควบคุมอาคาร ดังนั้น เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้า ฝาท่อระบายน้ำ
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบน  ทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ระยะทาง 2,600 ม. ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 4,200 ม. และถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ซอย 28
ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ระยะทาง 1,500 ม.
ผู้บริหารเขตได้ประชุมหารือกันและได้กำหนดให้มีการออกตรวจตราเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เป็นประจำทุกวัน
เพื่อค้นหาปัญหา เหตุเดือดร้อนในพื้นที่และดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องรอให้เกิดเป็นเรื่องร้องเรียนหรือประชาชนแจ้งให้แก้ไข
รวมทั้งเชิญหน่วยงาน สถานประกอบการ ประชาคมในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ เพื่อร่วมกันเป็นทีมงานและเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีช่องทางในการแจ้งข่าวสาร กฎระเบียบต่างๆ ของสำนักงานเขต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นช่องทางในการตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่
2. เพื่อให้ถนนสายหลัก 3 สาย ที่กำหนดคือ ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระ-เกียรติ ร.9, ถนนสุขาภิบาล 2
ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก และถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50
พรรษามหาจักรีสิรินธร เป็นถนนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ฝาท่อระบายน้ำและทางเท้าไม่ชำรุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จำนวนครั้งในออกตรวจสอบพื้นที่ เพื่อค้นหาปัญหาหรือเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไข ด้านไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ฝาท่อระบายน้ำ
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้า บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ   ร.9 ระยะทาง
2,600 ม. ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 4,200 ม. และถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28
ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ระยะทาง 1,500 ม. 
ค่าเป้าหมาย อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน
2. ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่ได้ตรวจพบตามข้อ 1 ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตทันที หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไข
(หน่วยงานที่อยู่ในไลน์เครือข่ายฯ ประสานงานภายใน 3 ชั่วโมง และหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายฯ ประสานงานภายใน 24 ชั่วโมง)
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
3. ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ฝาท่อระบายน้ำ
และทางเท้าตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ค่าเป้าหมาย 1 วันทำการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (โครงการรักษาไว้)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ดำเนินการตามแผนงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่  
1) ถนนพัฒนาการ  ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร
2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก  ระยะทาง 4,200 เมตร
3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร  ระยะทาง  1,500 เมตร

0340000-3517-23-122568
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 9:29 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

0340000-3517-23-122568
หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 9:29 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

0340000-3517-23-122568
หน้าที่3/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 9:29 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0340000-3517-23-122568
หน้าที่4/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 9:29 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่  

1) ถนนพัฒนาการ  ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร
2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก  ระยะทาง 4,200 เมตร
3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร  ระยะทาง  1,500 เมตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/1/2563 : ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่  
1) ถนนพัฒนาการ  ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร
2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก  ระยะทาง 4,200 เมตร
3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร  ระยะทาง  1,500 เมตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่  
1) ถนนพัฒนาการ  ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร
2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก  ระยะทาง 4,200 เมตร
3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร  ระยะทาง  1,500 เมตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 :  ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่  
1) ถนนพัฒนาการ  ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร
2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก  ระยะทาง 4,200 เมตร
3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร  ระยะทาง  1,500 เมตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/4/2563 : ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่  
1) ถนนพัฒนาการ  ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร
2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก  ระยะทาง 4,200 เมตร
3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร  ระยะทาง  1,500 เมตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/5/2563 :ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่  
1) ถนนพัฒนาการ  ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร
2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก  ระยะทาง 4,200 เมตร
3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร  ระยะทาง  1,500 เมตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2563 :ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่  
1) ถนนพัฒนาการ  ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร
2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก  ระยะทาง 4,200 เมตร
3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร  ระยะทาง  1,500 เมตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/7/2563 : ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่  
1) ถนนพัฒนาการ  ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร
2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก  ระยะทาง 4,200 เมตร
3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร  ระยะทาง  1,500 เมตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่  
1) ถนนพัฒนาการ  ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร
2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก  ระยะทาง 4,200 เมตร
3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร  ระยะทาง  1,500 เมตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2563 : รวบรวมจัดทำเอกสาร  หลักฐาน  รายงานสรุปรายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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