
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50350000-3560 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 207,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ชลิศา  เนตรประไพ 6190 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรปภา  สุขหว่อง 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาจิตใจเป็นเป้าหมายด้านหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร
การรักษาวัฒนธรรมกับการพัฒนามีลักษณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนที่จะให้ความร่วมมือในการ
พัฒนา โดยคำนึงและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงปกครองประเทศชาติด้วยพระปรีชาสามารถ
กอปรด้วยทศพิธราชธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา สำนักงานเขตบางพลัด หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด
จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดงานในวันสำคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอันทรงคุณค่า
2 เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีคุณูปการต่อประชาราษฎร์
3 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญและร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางพลัดเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมในวันสำคัญ โดยเชิญชวนเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัดและประชาชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญจำนวน 6 วัน ดังนี้ 
	1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
	2 กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระแซกคำ  สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการแสดงต่างๆ 
	3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การตักบาตร วางพานพุ่ม การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
	4 กิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดย
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8
	5 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม
การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
	6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และการแสดงต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเขียนโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 6 กิจกรรม
โดยรวบรวมกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วันและสถานที่จัดกิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : วางแผนการดำเนินการ จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งทุกภาคส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตบางพลัด วันที่ 3 ธ.ค.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 60,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ขออนุมัติงบประมาณโครงการ(กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : ขออนุมัติงบประมาณโครงการ(กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: วางแผนการจัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : จัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 วันที่ 8 เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0350000-3560-16-122568
หน้าที่1/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-12-2025, 11:04 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8

0350000-3560-16-122568
หน้าที่2/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-12-2025, 11:04 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 27/05/2564 : วางแผนการจัดกิจกรรมที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 17,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : ดำเนินจัดกิจกรรมที่ 3 โดยไม่ใช้งบประมาณ โดยการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ เทิดพระเกียรติ ณ สำนักงานเขตบางพลัด 
และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ  ณ วัดทอง ในวันที่ 3 มิ.ย. 64  
ดำเนินกิจกรรมที่ 4 วันที่ ๙ มิ.ย. 64 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  เชิงสะพานพระราม ๘
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการยกเลิกโครงการในส่วนของกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 129,150 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 06/08/2564 : ด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีแดง มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID?19)
อย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ประกอบตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27), ประกาศ เรื่อง
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13), ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37), (ฉบับที่ 38) เป็นต้น  โดยยกเลิกกิจกรรมดังนี้
    1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
    3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50350000-3560 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 207,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ชลิศา  เนตรประไพ 6190 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรปภา  สุขหว่อง 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาจิตใจเป็นเป้าหมายด้านหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร
การรักษาวัฒนธรรมกับการพัฒนามีลักษณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนที่จะให้ความร่วมมือในการ
พัฒนา โดยคำนึงและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงปกครองประเทศชาติด้วยพระปรีชาสามารถ
กอปรด้วยทศพิธราชธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา สำนักงานเขตบางพลัด หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด
จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดงานในวันสำคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอันทรงคุณค่า
2 เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีคุณูปการต่อประชาราษฎร์
3 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญและร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางพลัดเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมในวันสำคัญ โดยเชิญชวนเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัดและประชาชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญจำนวน 6 วัน ดังนี้ 
	1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
	2 กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระแซกคำ  สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการแสดงต่างๆ 
	3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การตักบาตร วางพานพุ่ม การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
	4 กิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดย
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8
	5 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม
การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
	6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และการแสดงต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

0350000-3560-16-122568
หน้าที่3/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-12-2025, 11:04 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตัวชี้วัด... 

0350000-3560-16-122568
หน้าที่4/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-12-2025, 11:04 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเขียนโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 6 กิจกรรม
โดยรวบรวมกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วันและสถานที่จัดกิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : วางแผนการดำเนินการ จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งทุกภาคส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตบางพลัด วันที่ 3 ธ.ค.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 60,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ขออนุมัติงบประมาณโครงการ(กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : ขออนุมัติงบประมาณโครงการ(กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: วางแผนการจัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : จัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 วันที่ 8 เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : วางแผนการจัดกิจกรรมที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 17,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : ดำเนินจัดกิจกรรมที่ 3 โดยไม่ใช้งบประมาณ โดยการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ เทิดพระเกียรติ ณ สำนักงานเขตบางพลัด 
และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ  ณ วัดทอง ในวันที่ 3 มิ.ย. 64  
ดำเนินกิจกรรมที่ 4 วันที่ ๙ มิ.ย. 64 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  เชิงสะพานพระราม ๘
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการยกเลิกโครงการในส่วนของกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 129,150 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 06/08/2564 : ด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีแดง มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID?19)
อย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ประกอบตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27), ประกาศ เรื่อง
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13), ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37), (ฉบับที่ 38) เป็นต้น  โดยยกเลิกกิจกรรมดังนี้
    1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
    3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50350000-3560 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 207,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ชลิศา  เนตรประไพ 6190 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรปภา  สุขหว่อง 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาจิตใจเป็นเป้าหมายด้านหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร
การรักษาวัฒนธรรมกับการพัฒนามีลักษณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนที่จะให้ความร่วมมือในการ
พัฒนา โดยคำนึงและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงปกครองประเทศชาติด้วยพระปรีชาสามารถ
กอปรด้วยทศพิธราชธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา สำนักงานเขตบางพลัด หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด
จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดงานในวันสำคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

0350000-3560-16-122568
หน้าที่5/9 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-12-2025, 11:04 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอันทรงคุณค่า
2 เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีคุณูปการต่อประชาราษฎร์
3 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญและร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางพลัดเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมในวันสำคัญ โดยเชิญชวนเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัดและประชาชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญจำนวน 6 วัน ดังนี้ 
	1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
	2 กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระแซกคำ  สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการแสดงต่างๆ 
	3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การตักบาตร วางพานพุ่ม การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
	4 กิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดย
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8
	5 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม
การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
	6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และการแสดงต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเขียนโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 6 กิจกรรม
โดยรวบรวมกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วันและสถานที่จัดกิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : วางแผนการดำเนินการ จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งทุกภาคส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตบางพลัด วันที่ 3 ธ.ค.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 60,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ขออนุมัติงบประมาณโครงการ(กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : ขออนุมัติงบประมาณโครงการ(กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: วางแผนการจัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : จัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 วันที่ 8 เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : วางแผนการจัดกิจกรรมที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 17,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : ดำเนินจัดกิจกรรมที่ 3 โดยไม่ใช้งบประมาณ โดยการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ เทิดพระเกียรติ ณ สำนักงานเขตบางพลัด 
และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ  ณ วัดทอง ในวันที่ 3 มิ.ย. 64  
ดำเนินกิจกรรมที่ 4 วันที่ ๙ มิ.ย. 64 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  เชิงสะพานพระราม ๘
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการยกเลิกโครงการในส่วนของกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 129,150 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 06/08/2564 : ด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีแดง มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID?19)
อย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ประกอบตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27), ประกาศ เรื่อง
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13), ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37), (ฉบับที่ 38) เป็นต้น  โดยยกเลิกกิจกรรมดังนี้
    1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
    3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50350000-3560 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 207,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ชลิศา  เนตรประไพ 6190 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรปภา  สุขหว่อง 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาจิตใจเป็นเป้าหมายด้านหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร
การรักษาวัฒนธรรมกับการพัฒนามีลักษณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนที่จะให้ความร่วมมือในการ
พัฒนา โดยคำนึงและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงปกครองประเทศชาติด้วยพระปรีชาสามารถ
กอปรด้วยทศพิธราชธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา สำนักงานเขตบางพลัด หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด
จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดงานในวันสำคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอันทรงคุณค่า
2 เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีคุณูปการต่อประชาราษฎร์
3 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญและร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางพลัดเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมในวันสำคัญ โดยเชิญชวนเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัดและประชาชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญจำนวน 6 วัน ดังนี้ 
	1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
	2 กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระแซกคำ  สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการแสดงต่างๆ 
	3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การตักบาตร วางพานพุ่ม การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
	4 กิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดย
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8
	5 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม
การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
	6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และการแสดงต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเขียนโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 6 กิจกรรม
โดยรวบรวมกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วันและสถานที่จัดกิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : วางแผนการดำเนินการ จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งทุกภาคส่วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตบางพลัด วันที่ 3 ธ.ค.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 60,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ขออนุมัติงบประมาณโครงการ(กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : ขออนุมัติงบประมาณโครงการ(กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: วางแผนการจัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : จัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 วันที่ 8 เม.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 27/05/2564 : วางแผนการจัดกิจกรรมที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 17,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : ดำเนินจัดกิจกรรมที่ 3 โดยไม่ใช้งบประมาณ โดยการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ เทิดพระเกียรติ ณ สำนักงานเขตบางพลัด 
และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ  ณ วัดทอง ในวันที่ 3 มิ.ย. 64  
ดำเนินกิจกรรมที่ 4 วันที่ ๙ มิ.ย. 64 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  เชิงสะพานพระราม ๘
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการยกเลิกโครงการในส่วนของกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 129,150 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 06/08/2564 : ด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีแดง มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID?19)
อย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ประกอบตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27), ประกาศ เรื่อง
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13), ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37), (ฉบับที่ 38) เป็นต้น  โดยยกเลิกกิจกรรมดังนี้
    1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
    3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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