
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่ง

รหัสโครงการ... : 50350000-3595 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จ.ส.อ.ชัยพัฒน์  กูลเกื้อ   6169 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

1.เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม
2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ๑๒. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563
:กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบตำแหน่งที่อนุญาตให้มรการปลูกสร้างอาคารและดำเนินการลงจุดที่ที่อนุญาตให้ก่
อสร้างอาคารประจำเดือน ตุลาคม 2563 ได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 :  กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งประจำเดือนพ.ย.63 ดำเนินการลงจุดที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งที่ได้รับการขออนุญาตประจำเดือนธันวาคม 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งที่มีการอนุญาตประจำเดือนมกราคม ได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/01/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/22/2021 :  กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 ดำเนินการได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/03/2564 :  กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มรการก่อสร้างอาคารประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/04/2564 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อก่อสร้างอาคารประจำเดือนเมษายน 2564 มีจำนวน 5 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/05/2564 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/06/2564 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งที่ได้มีการขออนุญาตประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 13/09/2564 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งเดือนสิงหาคม 2564ได้จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

0350000-3595-16-122568
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-12-2025, 11:04 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

0350000-3595-16-122568
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-12-2025, 11:04 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่ง
รหัสโครงการ... : 50350000-3595 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จ.ส.อ.ชัยพัฒน์  กูลเกื้อ   6169 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

1.เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม
2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ๑๒. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563
:กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบตำแหน่งที่อนุญาตให้มรการปลูกสร้างอาคารและดำเนินการลงจุดที่ที่อนุญาตให้ก่
อสร้างอาคารประจำเดือน ตุลาคม 2563 ได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 :  กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งประจำเดือนพ.ย.63 ดำเนินการลงจุดที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งที่ได้รับการขออนุญาตประจำเดือนธันวาคม 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งที่มีการอนุญาตประจำเดือนมกราคม ได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/01/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/22/2021 :  กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 ดำเนินการได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/03/2564 :  กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มรการก่อสร้างอาคารประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/04/2564 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อก่อสร้างอาคารประจำเดือนเมษายน 2564 มีจำนวน 5 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/05/2564 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/06/2564 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งที่ได้มีการขออนุญาตประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 13/09/2564 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งเดือนสิงหาคม 2564ได้จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่ง

รหัสโครงการ... : 50350000-3595 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564

0350000-3595-16-122568
หน้าที่3/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-12-2025, 11:04 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เริ่มต้นโครงการ

0350000-3595-16-122568
หน้าที่4/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-12-2025, 11:04 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: 2020-10-01 00:00:00

0350000-3595-16-122568
หน้าที่5/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-12-2025, 11:04 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จ.ส.อ.ชัยพัฒน์  กูลเกื้อ   6169 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

1.เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม
2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ๑๒. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563
:กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบตำแหน่งที่อนุญาตให้มรการปลูกสร้างอาคารและดำเนินการลงจุดที่ที่อนุญาตให้ก่
อสร้างอาคารประจำเดือน ตุลาคม 2563 ได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 :  กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งประจำเดือนพ.ย.63 ดำเนินการลงจุดที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งที่ได้รับการขออนุญาตประจำเดือนธันวาคม 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งที่มีการอนุญาตประจำเดือนมกราคม ได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/01/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/22/2021 :  กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 ดำเนินการได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/03/2564 :  กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มรการก่อสร้างอาคารประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/04/2564 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อก่อสร้างอาคารประจำเดือนเมษายน 2564 มีจำนวน 5 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/05/2564 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/06/2564 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งที่ได้มีการขออนุญาตประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 13/09/2564 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งเดือนสิงหาคม 2564ได้จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่ง

รหัสโครงการ... : 50350000-3595 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

0350000-3595-16-122568
หน้าที่6/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-12-2025, 11:04 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จ.ส.อ.ชัยพัฒน์  กูลเกื้อ   6169 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

1.เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม
2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ๑๒. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563
:กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบตำแหน่งที่อนุญาตให้มรการปลูกสร้างอาคารและดำเนินการลงจุดที่ที่อนุญาตให้ก่
อสร้างอาคารประจำเดือน ตุลาคม 2563 ได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 :  กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งประจำเดือนพ.ย.63 ดำเนินการลงจุดที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งที่ได้รับการขออนุญาตประจำเดือนธันวาคม 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งที่มีการอนุญาตประจำเดือนมกราคม ได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/01/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/22/2021 :  กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 ดำเนินการได้ 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/03/2564 :  กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มรการก่อสร้างอาคารประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/04/2564 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อก่อสร้างอาคารประจำเดือนเมษายน 2564 มีจำนวน 5 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/05/2564 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งตำแหน่งประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/06/2564 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งที่ได้มีการขออนุญาตประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 13/09/2564 : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งเดือนสิงหาคม 2564ได้จำนวน 5 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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