
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3650 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 277,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์  สมบูรณ์
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาจิตใจเป็นเป้าหมายด้านหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร
การรักษาวัฒนธรรมกับการพัฒนามีลักษณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนที่จะให้ความร่วมมือในการ
พัฒนา โดยคำนึงและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงปกครองประเทศชาติด้วยพระปรีชาสามารถ
กอปรด้วยทศพิธราชธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา สำนักงานเขตบางพลัด หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด
จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดงานในวันสำคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอันทรงคุณค่า
๒.๒ เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีคุณูปการต่อประชาราษฎร์
๒.๓ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญและร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางพลัดเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมในวันสำคัญ โดยเชิญชวนเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัดและประชาชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญจำนวน 6 วัน ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
3.2 กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระแซกคำ  สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการแสดงต่างๆ 
3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การตักบาตร วางพานพุ่ม การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
3.4 กิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดย
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘
3.5 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม
การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
3.6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และการแสดงต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : รวบรวมข้อมูลเขียนโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 6 กิจกรรม โดยรวบรวมกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
วันและสถานที่จัดกิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2564 : วางแผนการดำเนินการ และประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่ สำหรับกิจกรรม ที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : ดำเนินการ จัดกิจกรรม ที่ 1 (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ) ณ สำนักงานเขตบางพลัด เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64
และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรม ที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม ที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม ที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และงดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชน

50350000-3650-24-32569
หน้าที่1/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 12:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 %

50350000-3650-24-32569
หน้าที่2/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 12:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

50350000-3650-24-32569
หน้าที่3/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 12:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50350000-3650-24-32569
หน้าที่4/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 12:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ,ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประสานงานสถานที่จัดกิจกรรมที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2565 : การกำหนดจัดกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมและดำเนินการกิจที่ 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมและดำเนินการกิจกรรมที่ 6 แล้วเมื่อวันที่ 10 ส.ค.65 ณ

สำนักงานเขตบางพลัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2565 : รายงายผลการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 277,950 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3650 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 277,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์  สมบูรณ์
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาจิตใจเป็นเป้าหมายด้านหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร
การรักษาวัฒนธรรมกับการพัฒนามีลักษณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนที่จะให้ความร่วมมือในการ
พัฒนา โดยคำนึงและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงปกครองประเทศชาติด้วยพระปรีชาสามารถ
กอปรด้วยทศพิธราชธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา สำนักงานเขตบางพลัด หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด
จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดงานในวันสำคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอันทรงคุณค่า
๒.๒ เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีคุณูปการต่อประชาราษฎร์
๒.๓ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญและร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางพลัดเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมในวันสำคัญ โดยเชิญชวนเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัดและประชาชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญจำนวน 6 วัน ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
3.2 กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระแซกคำ  สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการแสดงต่างๆ 
3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การตักบาตร วางพานพุ่ม การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
3.4 กิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดย
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘
3.5 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม
การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
3.6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และการแสดงต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : รวบรวมข้อมูลเขียนโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 6 กิจกรรม โดยรวบรวมกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
วันและสถานที่จัดกิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่2
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 24/11/2564 : วางแผนการดำเนินการ และประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่ สำหรับกิจกรรม ที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : ดำเนินการ จัดกิจกรรม ที่ 1 (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ) ณ สำนักงานเขตบางพลัด เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64
และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรม ที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม ที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม ที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และงดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ,ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประสานงานสถานที่จัดกิจกรรมที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2565 : การกำหนดจัดกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมและดำเนินการกิจที่ 5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมและดำเนินการกิจกรรมที่ 6 แล้วเมื่อวันที่ 10 ส.ค.65 ณ
สำนักงานเขตบางพลัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2565 : รายงายผลการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 277,950 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3650 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 277,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์  สมบูรณ์
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาจิตใจเป็นเป้าหมายด้านหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร
การรักษาวัฒนธรรมกับการพัฒนามีลักษณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนที่จะให้ความร่วมมือในการ
พัฒนา โดยคำนึงและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงปกครองประเทศชาติด้วยพระปรีชาสามารถ
กอปรด้วยทศพิธราชธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา สำนักงานเขตบางพลัด หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด
จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดงานในวันสำคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอันทรงคุณค่า
๒.๒ เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีคุณูปการต่อประชาราษฎร์
๒.๓ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญและร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางพลัดเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมในวันสำคัญ โดยเชิญชวนเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัดและประชาชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญจำนวน 6 วัน ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
3.2 กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระแซกคำ  สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการแสดงต่างๆ 
3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การตักบาตร วางพานพุ่ม การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
3.4 กิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดย
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

3.5 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม
การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
3.6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และการแสดงต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : รวบรวมข้อมูลเขียนโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 6 กิจกรรม โดยรวบรวมกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
วันและสถานที่จัดกิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2564 : วางแผนการดำเนินการ และประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่ สำหรับกิจกรรม ที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : ดำเนินการ จัดกิจกรรม ที่ 1 (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ) ณ สำนักงานเขตบางพลัด เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64
และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรม ที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม ที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม ที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และงดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ,ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประสานงานสถานที่จัดกิจกรรมที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2565 : การกำหนดจัดกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมและดำเนินการกิจที่ 5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมและดำเนินการกิจกรรมที่ 6 แล้วเมื่อวันที่ 10 ส.ค.65 ณ
สำนักงานเขตบางพลัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2565 : รายงายผลการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 277,950 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3650 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 277,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์  สมบูรณ์
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาจิตใจเป็นเป้าหมายด้านหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร
การรักษาวัฒนธรรมกับการพัฒนามีลักษณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนที่จะให้ความร่วมมือในการ
พัฒนา โดยคำนึงและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงปกครองประเทศชาติด้วยพระปรีชาสามารถ
กอปรด้วยทศพิธราชธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา สำนักงานเขตบางพลัด หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด

50350000-3650-24-32569
หน้าที่8/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24-03-2026, 12:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดงานในวันสำคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอันทรงคุณค่า
๒.๒ เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีคุณูปการต่อประชาราษฎร์
๒.๓ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญและร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางพลัดเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมในวันสำคัญ โดยเชิญชวนเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัดและประชาชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญจำนวน 6 วัน ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
3.2 กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระแซกคำ  สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการแสดงต่างๆ 
3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การตักบาตร วางพานพุ่ม การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
3.4 กิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดย
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘
3.5 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม
การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ
3.6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และการแสดงต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : รวบรวมข้อมูลเขียนโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 6 กิจกรรม โดยรวบรวมกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
วันและสถานที่จัดกิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2564 : วางแผนการดำเนินการ และประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่ สำหรับกิจกรรม ที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : ดำเนินการ จัดกิจกรรม ที่ 1 (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ) ณ สำนักงานเขตบางพลัด เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64
และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรม ที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม ที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม ที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และงดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ,ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประสานงานสถานที่จัดกิจกรรมที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2565 : การกำหนดจัดกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมและดำเนินการกิจที่ 5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2565 : วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมและดำเนินการกิจกรรมที่ 6 แล้วเมื่อวันที่ 10 ส.ค.65 ณ
สำนักงานเขตบางพลัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2565 : รายงายผลการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 277,950 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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