
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50360000-3553 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 180,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  มาตรา 48  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51  แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน		
                    สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
โรงเรียนในสังกัดมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน             อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอก  จากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี  แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง
ต้องมีกระบวนการ พัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน 
และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตจอมทอง จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 
ให้กลุ่มโรงเรียนเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนา ด้วยระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพ
และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
2.  เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 .ด้านปริมาณ
1.1 เครือข่าย 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่าย ดังนี้
          - เครือข่ายที่ 73  มี 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  โรงเรียนวัดยายร่ม 
โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก โรงเรียนวัดสีสุก และ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว 
          - เครือข่ายที่ 74 มี 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนาคนิมิตร โรงเรียนวัดไทร 
โรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนวัดบางประทุนนอก โรงเรียนวัดนางนอง และโรงเรียนวัดศาลาครืน    
1.2 เครือข่ายโรงเรียน ทั้ง 2 เครือข่าย ได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายละ 90,000 บาท

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจา6)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียนที่ 73 และเครือข่ายโรงเรียนที่ 74 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...เครือข่ายโรงเรียนเตรียมวางแผนกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการของแต่ละเครือข่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50360000-3553-2-32569
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-03-2026, 2:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่4

50360000-3553-2-32569
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 2-03-2026, 2:56 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย
อยู่ระหว่างวางแผนกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย
วางแผนรายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายโดยจัดทำโครงการของเครือข่ายเสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขตแล้ว วันที่ 13, 14 ก.พ.2563 
และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการเขตลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 เครือข่ายโรงเรียนที่ 74
กำหนดดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน และประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
ของนักเรียน ในวันที่ 27 ก.พ. 63 ณ โรงเรียนวัดไทร และเครือข่ายโรงเรียนที่ 73 กำหนดจัดวันที่ 27 ก.พ. 2563 ณ โรงเรียนวัดยายร่ม
โดยเครือข่ายที่ 74 ได้ขออนุมัติเลื่อนวันดำเนินการโครงการเป็นวันที่ 28 ก.พ. 63 และเครือข่ายที่ 73 ได้ขออนุมัติเลื่อนการดำเนินงาน เป็นวันที่ 2
มีนาคม 2563 เนื่องจากมีหนังสือว.8 ด่วนที่สุดที่ กท  ให้โรงเรียนปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 26 และ 27 ก.พ. 63 รวม 2 วัน
เนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...และดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 1 มีนาคม อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 170,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50360000-3553 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 180,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  มาตรา 48  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51  แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน		
                    สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
โรงเรียนในสังกัดมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน             อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอก  จากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี  แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง
ต้องมีกระบวนการ พัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน 
และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตจอมทอง จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 
ให้กลุ่มโรงเรียนเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนา ด้วยระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพ
และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
2.  เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 .ด้านปริมาณ
1.1 เครือข่าย 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่าย ดังนี้
          - เครือข่ายที่ 73  มี 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  โรงเรียนวัดยายร่ม 
โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก โรงเรียนวัดสีสุก และ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว 
          - เครือข่ายที่ 74 มี 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนาคนิมิตร โรงเรียนวัดไทร 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนวัดบางประทุนนอก โรงเรียนวัดนางนอง และโรงเรียนวัดศาลาครืน    
1.2 เครือข่ายโรงเรียน ทั้ง 2 เครือข่าย ได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายละ 90,000 บาท

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจา6)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียนที่ 73 และเครือข่ายโรงเรียนที่ 74 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...เครือข่ายโรงเรียนเตรียมวางแผนกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการของแต่ละเครือข่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย
อยู่ระหว่างวางแผนกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย
วางแผนรายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายโดยจัดทำโครงการของเครือข่ายเสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขตแล้ว วันที่ 13, 14 ก.พ.2563 
และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการเขตลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 เครือข่ายโรงเรียนที่ 74
กำหนดดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน และประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
ของนักเรียน ในวันที่ 27 ก.พ. 63 ณ โรงเรียนวัดไทร และเครือข่ายโรงเรียนที่ 73 กำหนดจัดวันที่ 27 ก.พ. 2563 ณ โรงเรียนวัดยายร่ม
โดยเครือข่ายที่ 74 ได้ขออนุมัติเลื่อนวันดำเนินการโครงการเป็นวันที่ 28 ก.พ. 63 และเครือข่ายที่ 73 ได้ขออนุมัติเลื่อนการดำเนินงาน เป็นวันที่ 2
มีนาคม 2563 เนื่องจากมีหนังสือว.8 ด่วนที่สุดที่ กท  ให้โรงเรียนปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 26 และ 27 ก.พ. 63 รวม 2 วัน
เนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...และดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 1 มีนาคม อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 170,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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